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LUKAVAC, 22 12.2015. godine

IZVOD 1Z PLANA NABAVKI ZA 2015 GODINU

PRECISCENI TEKST

PROCIJENJE OKVIRNI OKVIRNI
A
REDNI PREDMET NABAVKE SFRAJRIN|  NA | SRSTE | DATUM DATUM | 1ZVOR FINANSIRANJA EK?:SI\DHSK PC:LF;?:IJ;(;K
BROJ VRIJEDNOST POKRETANJ | ZAKLJUGENJA :
RADOVI '
ODRZAVANJE CESTA | DRUGIH INFRASTRUKTURNIH
 § bl 452331419 |  170.940,00| OTVORENI | FEBRUAR MART BUDZET OPCINE 613724 117
5 |PROSIRENJE | REKONSTRUKCIJA TOPLIFIKACIONE | 45235140.5 | 1.357.513,18| OTVORENI | FEBRUAR MART VLADA TK-A 821220 117
MREZE U LUKAVCU, | FAZA
ZAPADNOM DIJELU GRADA LUKAVCA U ULICI KULINA :
AT el I8 TVTIGA 1 25, NOVEMERK 45232140-5 | 354.622,39| OTVORENI | FEBRUAR MART VLADA TK-A 821220 117
ZA
5o [ZAPADNOM DUELU GRADA LUKAVCA U ULICH 0001051 298 770,07| OTVORENI | FEBRUAR MART VLADA TK-A 821220 117
SARAJEVSKA
LOT 3 - PROSIRENJE | REKONSTRUKCIJA
POSTOJECE VRELOVODNE MREZE DN 125, DN 150 |
2 3 [DN 200 U ULICI REDZEPA MUMINHODZICA, SANACWA| 45535140.5 |  638.691,27| OTVORENI | FEBRUAR MART VLADA TK-A 821220 117
NADZEMNOG VRELOVODA NA RELACHI PETRAK-
ELEKTRODISTRIBUCIJA, SANACIJA | ZAMJENA
DOTRAJALIH TOPLINSKIH PODSTANICA
2 4 |LOT 4 - PROSIRENJE VRELOVODNE MREZE U ULICI | 455351405 65.420 45| OTVOREN! | FEBRUAR MART VLADA TK-A UGOVOR 115
TITOVA | SEPTEMBARSKA 9A.
PROJEKAT STAMBENOG ZBRINJAVANJA ROMA (RA)
3 |2013- 1ZVODENJE RADOVA ZA 6 STAMBENIH 452111000 97.436,00] OTVORENI | FEBRUAR MART  |BUDZET OPGINE IMLJPI| 613991 117
JEDINICA
PROJEKAT SOCIOEKONOMSKE PODRSKE ROMSKE
4.|POPULACIJE(RA) 2013 IZGRADNJA VODOVODA 45232150-8 25.641,00 OTVORENI | FEBRUAR MART  |BUDZET OPCINE IMLJPI| 615311 117
KULJENO




PROVEDBA PROGRAMA UPRAVLJANJA GUBICIMA

5.|VODE U VODOVODNOM SISTEMU Lukavac 45232150-8 980.383,000 OTVOREN!I | FEBRUAR APRIL KREDIT EIB 821224 117
LOT 1 - UPRAVLJANJE GUBICIMA VODE U
5.1.|VODOVODNOM SISTEMU LUKAVAG 45232150-8 491.658,00| OTVOREN! | FEBRUAR APRIL KREDIT EIB 821224 117
LOT 2 - REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA MREZE U 5 :
52 VODOVODNOM SISTEMU LUKAVAC 45232150-8 488.725,001 OTVORENI FEBRUAR AFPRIL BUDZET OPCINE 821224 117
POBOLJSANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI DOMA | 45400000-1
8.|KULTURE U NASELJU BISTARAC, UTOPLJAVANJE 45421130-4 21.368,00) OTVORENI | FEBRUAR APRIL VLADA TK-A 821619 117
OBJEKTA | EKONSTRUKCIJA KROVA 45443000-4 )
MINISTARSTVO
7.|SANACIJA STETA OD POPLAVA NA LOKALITETU 45246400-7 22.172,63| OTVORENI | FEBRUAR APRIL PROSTORNOG UGOVOR 115
STROG KORITA RIJEKE SPRECE UREE%EAJA I Ei\SnT[TE
PROSIRENJE | REKONSTRUKCIJA TOPLIFIKAGIONE
8.|MREZE U LUKAVCU -Il FAZA 45232140-5 | 1.222.769,46| OTVORENI APRIL JUNI SREDiKgng'f:MATA 821220 117
LOT 1 - PROSIRENJE VRELOVODNE MREZE U
ZAPADNOM DIJELU GRADA LUKAVCA U ULICAMA SREDSTVA OD KAMATA
8.1.| SKOLSKA, VASE PELAGIGA, LUKAVACKIH BRIGADA | | 45232140-5 | 1.172.541,16] OTVORENI APRIL JUNI NLABA Tita, 821220 117
PATRIOTSKOG FRONTA
PADOVANSKOG" LUKAVAC NA SISTEM DALJINSKOG SREDSTVA OD KAMATA
- iy 45232140-5 27.241,80| OTVORENI APRIL JUNI AADA TICA 821220 117
LOT 3 - PRIKLJUCENJE GRADSKE DZAMIJE U
8.3.|LUKAVCU GRADU NA SISTEM DALJINSKOG 452321405 |  22.986,50| OTVORENI |  APRIL JUNI SREDSIVA OD KAMATAL 45500 117
GRIJANJA VLADA TK-A
BUZET OPCINE |
® |ZASTITA VODOZAHVATA -BUNARA BT1 U MZ TURIJA | 45246200-5 | 95.991,00f OTVORENI [ APRIL AN FEDERACIJA BIH s W
10.]|ZGRADNJA ULIENE RASVJETE 45316110-9 169.487,00) OTVORENI MAJ Juil BUDZET OPCINE 821220 117
LOT 1 - REKONSTRUKCIJA | PROSIRENJE ULICNE
10.1.|RASVJETE U LUKAVCU-TRG BREMENA | 45316110-9 90.000,00] OTVORENI MAJ Jul BUDZET OPCINE 821221-1.0 117
UL.BRANILACA BOSNE
LOT 2 - IZGRADNJA ULICNE RASVJETE U 5 R
10.2.||NDUSTRIJSKOJ ZONI U LUKAVGU 45316110-9 79.487,00| OTVORENI MAJ Jul BUDZET OPCINE 821220- 2.3 117
IZGRADNJA PRISTUPNOG PUTA ZA POTREBE ¥ “
11.| LOKALNE DEPONIJE POTOGARI 45233123-7 35.000,00| OTVORENI JUNI AUGUST BUDZET OPCINE 613991 115
PROJEKAT STAMBENOG ZBRINJAVANJA ROMA (RA)
12.|2014- IZVODENJE RADOVA ZA 9 STAMBENIH 45211100-0 149.573,00] OTVORENI JUL SEPTEMBAR |BUDZET OPCINE | MLJPI| 613991-5.4 117
JEDINICA
45232140-5
UREBDENJE | OPREMANJE GRADEVINSKOG
13.| 7EMLJISTA | PRIMARNE INFRASTRUKTURE PO iggg;:; g:g 42.735,00| OTVORENI JuLl SEPTEMBAR BUDZET OPCINE 821610-1.5 117

PROGRAMU UREBENJA ZA 2015




14.

ODVODNJA OBORINSKIH | OTPADNIH VODA U
LUKAVCU | MZ PREMA PROGRAMU UREBENJA

45232410-9 42.735,00] OTVORENI JuLl SEPTEMBAR BUDZET OPCINE 821224-1.7 117
GRABEVINSKOG ZEMLJISTA ZA 2015
REGULACIJA RIJECNIH VODOTOKA:RIJEKA JALA, .
15.1TURIJA | OSTALI VODOTOC! 45246000-3 42.735,00] OTVORENI JuLl SEPTEMBAR BUDZET OPCINE 821224-1.13 117
GRABENJE | REKONSTRUKCIJA LOKALNIH .
16.| NERAZVRSTANIH CESTA | ULICA 45233120-6 395.072,00| OTVORENI MAJ AUGUST BUDZET OPCINE B21612-6 117
16.1.|LOT 1- MZ POLJICE DONJE 45233120-6 261.146,20| OTVORENI MAJ AUGUST BUDZET OPCINE 821612-6.7 117
[ ]
LOT3-ASFALTIRANJE DIONICE PUTA LUKAVACKIH . :
16.3.| BRIGADA -LIGAMONT 45233120-6 34.300,00| OTVORENI MAJ AUGUST BUDZET OPCINE 821612-6.7 117
BUDZET OPCINE |
OBEZBJEDENJE DODATNIH KOLICINA VODE ZA
17.1\/ODOVODNI SISTEM LUKAVAC GRAD SA 45232150-8 794.600,00] OTVORENI | AUGUST OKTOBAR CES:g g;\é\j?m 821224-1.4 117
PRIGRADSKIM NASELJIMA (CRA) IZGRADNJA | FAZE
ODVODNJA OBORINSKIH VODA SA BRDA DOLEZAL |
18.| GRADA LUKAVCA-IZGRADNJA | FAZE 45232440-8 341.880,00| OTVORENI | AUGUST OKTOBAR KREDIT EIB 821224-1.6 117
ODVODNJA OTPADNIH VODA GRADA LUKAVAC |
19| pPRIGRADSKIH NASELJA -IZGRADNJA | FAZE 45232440-8 811.966,00| OTVORENI | SEPTEMBAR| NOVEMBAR KREDIT EIB 821224-1.7 117
POSTROJENJE ZA TRETIRANJE OTPADNIH VODA
20.]| UKAVAC GRADA 15.000 EBS 45252100-9 69.000,00f OTVOREN! | DECEMBAR JANUAR KREDIT EIB 821224-1.8 117
BUDZET OPCINE |
22.|NUZNA SANACIJA SIKULJACKE RIJEKE U CENTRU 45246200-5 81.919,75| OTVORENI [ OKTOBAR DECEMBAR | KANTONALNA UPRAVA |613991-8.11 119
MZ SIKULJE e
RADOVI NA IZGRADNJI KROVA NA DOMU KULTURE U
MZ DOBOSNICA DONJA, ADAPTACIJA - - ;
23. PRETVARANJE DOMA KULTURE U MJESNU 45000000-7 56.010,21| OTVORENI | NOVENBAR | DECEMBAR BUDZET OPCINE 315311.32 117
AMBULANTU U MZ DOBOSNICA GORNJA | SANACIJA
STAMBENOG OBJEKTA-KUCE U MZ ROSULJE
lot1- RADOVI NA IZGRADNJI KROVA NA DOMU -
23.1.|KULTURE U MZ DOBOSNICA DONJA 4526000-7 40.255,55| OTVORENI | NOVENBAR | DECEMBAR BUDZET OPCINE 315311.32 117
23.2.|LOT 2- ADAPTACIJA -PRETVARANJE DOMA KULTURE | 45262700-8 11.754,66] OTVORENI | NOVENBAR | DECEMBAR BUDZET OPCINE 315311.3.2 117
U MJESNU AMBULANTU U MZ DOBOSNICA GORNJA
23| o735 ANACIJA STAMBENOG OBJEKTA-KUGE U Mz | 452622106 4.000,00| OTVORENI | NOVENBAR | DECEMBAR BUDZET OPCINE 615211.1 117

ROSULJE




USLUGE __

IZVDBENI PROJEKAT PROSIRENJA |

1.|REKONSTRUKCIJE ULIGNE RASVJETE 71242000-6 9.274,00| OTVORENI | FEBRUAR MART BUDZET OPCINE 821220-2.3 117
LOT 1 - IZVEDBENI PROJEKAT PROSIRENJA |
1.1,|REKONSTRUKCIJE ULICNE RASVJETE-BREMEN 71242000-6 5.000,00] OTVORENI | FEBRUAR MART BUDZET OPCINE 821220-2. 117
PLAC-ULICA BRANILACA BOSNE
LOT 2 - IZVEDBENI PROJEKAT RASVJETE U
1.2/ INDUSTRIJSKOJ ZONI LUKAVAG 71242000-6 4.274,00| OTVORENI | FEBRUAR MART BUDZET OPCINE 821220-3. 117
-
IZVEDBENI PROJEKAT GRADNJE | REKONSTRUKCIJE
LOKALNIH NERAZVRSTANIH CESTA | ULICA
2| AETIRI KRUZNA TOKA I 71242000-6 15.000,00] OTVORENI | FEBRUAR MART BUDZET OPCINE 821224 117
ULICA LUKAVACKIH BRIGADA-M4 &
PODVOZNJAK JUNUZOVICKOPEXA
IZVEDBENI PROJEKAT POBOLJSANJA
3.|VODOSNABDIJEVANJA VISINSKE | 71242000-6 15.000,00] OTVORENI | FEBRUAR APRIL BUDZET OPCINE 821220-3. 117
ZONE BISTARAC GORN.I -SIKULJE PRLINE
4.|ODRZAVANJE VATROGASNIH VOZILA ZA 2015. 50114200-9 12.820,00| OTVORENI | FEBRUAR APRIL BUZET OPCINE 613722-6.1 119
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA ZA SANACIJU |
ZATVARANJE POSTOJECE DEPONIJE KOMUNALNOG
5.|OTPADA OPCINE LUKAVAC | IZGRADNJU PRATECIH | 71242000-6 60.000,00] OTVORENI | FEBRUAR APRIL BUZET OPCINE 613991 115
SADRZAJA PRILAGODENIH REGIONALNOM
KONCEPTU ODLAGANJA
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA
PROSIRENJE VRELOVODNE MREZE U PRIGRADSKIM FOND ZA ZASTITU
© |NASELJIMA-LOKACIJA SE ODREDUJE U SARADN SA | 12420006 | 30.000,00f OTVORENI | FEBRUAR AP OKOLICE FBIH el s
JP RAD
PREGOVAR
z. : 72212325-3 6.500,00] ACKIBEZ | FEBRUAR MART BUDZET OPCINE 613700 118
ODRZAVANJE PROGRAMA DATA NOVA | DOCU NOVA OBJAVE
] PREGOVAR
8.|ODRZAVANJE FINANSIJSKOG | GEODETSKOG 72212443-6 5.000,00f ACKIBEZ | FEBRUAR MART BUDZET OPCINE 613700 121
SOFTVERA OBJAVE
IZVEDBENI PROJEKAT OBEZBJEDENJA DODATNIH
9.|KOLICINA VODE ZA VODOVODNI SISTEM LUKAVAC | 71242000-6 25.641,00] OTVORENI MART MAJ BUDZET OPCINE 821224-1.4 117
GRAD SA PRIGRADSKIM NASELJIMA (CRA)
PROJEKTOVANJE STAMBENIH JEDINICA | oy
10.|REKONSTRUKCIJA | NADOGRADNJA ZGRADE 71242000-6 11.000,00| OTVORENI MAJ AUGUST  |BUDZET OPCINE | MLJPI g 1‘ 4 117 i121
OPCINSKOG SUDA LUKAVAC
10.1.[/</EDBENI PROJEKAT ZA § STAMBENIH JEDINICA, | . 0nnn e 7.000,00] OTVORENI MAJ AUGUST  |BUDZET OPCINE | MLJPI| 613991-5.4 117

PROJEKAT (RA) 2014




IZRADA GLAVNOG PROJEKTA ZA REKONSTRUKCIJU
PRIZEMLJA | | SPRATA SA NADOGRADNJOM

10.2. DRUGOG SPRATA ZGRADE OPCINSKOG SUDA U 71242000-6 4.000,00f OTVORENI MAJ AUGUST BUDZET OPCINE 821614 121
LUKAVCU
VISENAMJENSKO VREDNOVANJE, KORISTENJA 1
ZASTITE ZEMLJISTA | IZRADE KARTE UPOTREBNE
13 VRIJEDNOST! ZEMLJISTA ZA PODRUGJE OPCINE 71351500-8 134,800,000 OTVORENI MART MAJ VLADA TK-A 613991 114
LUKAVAC
IZVEDBEN| PROJEKAT PRIMARNE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE SA PRISTUPNIM PUTEM (PREMA ™
12 PROGRAMU UREBENJA GRADEVINSKOG ZEMLJISTA 71242000-6 10.000,00] OTVORENI APRIL JUNI BUDZET OPCINE 821220-3. 117
ZA 2015))
IZVEDBENI PROJEKAT ODVODNJE OBORINSKIH |
OTPADNIH VODA U GRADU LUKAVAC | MJESNIM .
13. ZAJEDNICAMA (PREMA PROGRAMU UREBENJA 71242000-6 10.000,00] OTVORENI APRIL JUNI BUDZET OPCINE 821220-3. 117
GRABEVINSKOG ZEMLJISTA ZA 2015.)
14.|IZVDBENI PROJEKAT REGULACIJE RIJEKE TURIJE 71242000-6 59.829,00] OTVORENI APRIL JUNI VLADA TK-A 821224-1.13 117
15.|REGULACIONI PLAN CENTAR | i CENTAR Il 71240000-2 59.829,001 OTVORENI APRIL JUNI BUDZET OPCINE 821220-3. 117
PROJEKAT PODIZANJA ZASTITNOG POJASA OD
16. MO_STA NA RIJECI TURII U NASELJU BABICE, 71242000-6 1.500,00| OTVORENI MAJ JULI VLADA TK-A 613991 114
DUZINA CCA 200 M
PROJEKAT UREDENJA POSTOJECEG OTVORENOG
17.|KANALA ZA ODVODNJAVAN.JE DUZINE CCA 2000 m U 71242000-6 1.500,00f OTVORENI MAJ JULI VLADA TK-A 613991 114
NASELJU KRTOVA |
18.| ODRZAVANJE VOZILA 50110000-9 28.820,00| OTVORENI | OKTOBAR | DECEMBAR BUDZET OPCINE 613723 121
LOT 1 - ODRZAVANJE PUTNICKIH MOTORNIH VOZILA i
18.1. ZA 2016. U GARANTNOM PERIODU 50112000-3 1.000,00] OTVORENI OKTOBAR DECEMBAR BUDZET OPCINE 613723 121
LOT 2 - ODRZAVANJE PUTNICKIH MOTORNIH VOZILA 3 :
18.2.| 75 2016. IZVAN GARANTNOG PERIODA 50112000-3 |  15.000,00| OTVORENI | OKTOBAR | DECEMBAR BUDZET OPCINE 913723 121
LOT 3 - ODRZAVANJE VATROGASNIH KAMIONA ZA
183 50114200-9 12.820,00| OTVORENI | OKTOBAR | DECEMBAR BUDZETOPCINE - | o0 6 1 119
2016 LUKAVAC
IZRADA GLAVNIH PROJEKATA | ELABORATA ZA IR (11
19.|UREBENJE KORITA RIJEKA | POTOKA 71242000-6 105.000,00| OTVORENI | NOVEMBAR | DECEMBAR |POLJOPRIVREDE, SUMARSTVA | 117
VODOPRIVREDE TK-A
LOT 1-IZRADA GLAVNOG PROJEKTA ZA UREDENJE STAR VD
19.1.|KORITA RIJEKE SPRECE 71242000-6 30.000,00] OTVORENI | NOVEMBAR DECEMBAR | POLJOPRIVREDE, SUMARSTVA | 117
VODOPRIVREDE TK-A
LOT2-IZRADA GLAVNOG PROJEKTA ZA UREDENJE ETARO
19,2.|KORITA POTOKA KRUSEVACKA RIJEKA 71242000-6 30.000,00] OTVORENI | NOVEMBAR | DECEMBAR |POLJOPRIVREDE, SUMARSTVA | 117

VODOPRIVREDE TK-A




LOT3-IZRADA GLAVNOG PROJEKTA ZA UREBENJE

MINISTARSTVO
19.3.|KORITA POTOKA GNOJNICKA RIJEKA 712420006 |  30.000,00| OTVORENI | NOVEMBAR | DECEMBAR |POLIOPRIVREDE, SUMARSTVA | 17
VODOPRIVREDE TK-A
[OT41ZRADA _ELABORATA _HITNE  SANACIJE i i
19.4.|UREDENJA KORITA RIJEKE TURIJE 71242000-6 5.000,00] OTVORENI | NOVEMBAR | DECEMBAR |POLJOPRIVREDE, SUMARSTVA | 117
VODOPRIVREDE TK-A
ROBE
NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA, TONERA | SVE
e 30192000-1 65.700,00| OTVORENI | OKkTOBAR | DECEMBAR BUDZET OPCINE 613400 | (S0
LOT 1 - NABAVKA POTROSNOG KANCELARIJSKOG , SVE
Rpfe il 30192000-1 19.100,00| OTVORENI | OKTOBAR | DECEMBAR BUDZET OPCINE 1400 | oiee
1.2.|LOT 2 - NABAVKA TONERA | TINTI 30125110-5 | 45 550,00] OTVORENI | OkTOBAR | DECEMBAR BUDZET OPCINE 613400 SVE
- 30125120-8 aud, SLUZBE
1.3.|LOT 3- NABAVKA OBRAZACA 30192000-1 10.100,00] OTVORENI | OKTOBAR | DECEMBAR BUDZET OPCINE 613400 SLSUVZEBE

Plan nabavki za 2015. godinu

ey

-precisceni tekst sadrZi elemente definisane: Odlukom o izmjenama plana nabavke za 2015. broj:02-02-1-654/15 od 04.05.2015. godine, Odlukom o

izmjenama i dopunama plana nabavke za 2015. broj:02-02-1-821/15 od 05.06.2015. godine, Odlukom o izmjenama i dopunama plana nabavke za 2015. broj:02-02-1-1125/15 od
21.08.2015. godine, Odlukom o izmjenama i dopunama plana nabavke za 2015. broj:02-02-1-1215/15 od 10.09.2015. godine, Odlukom o dopunama plana nabavki za 2015. godinu
broj:02-02-1-1223/15 od 11.09.2015. godine, Odlukom o izmjenama plana nabavki za 2015. broj:02-02-1-1376/15 od 08.10.2015. godine, Odiukom o dopunama plana nabavki za
2015 broj:02-02-1-1487/15 od 29.10.2015. godine, Odlukom o dopunama plana nabavki za 2015 broj:02-02-1-1541/15 od 05.11.2015. godine, Odlukom o izmjenama plana nabavki
za 2015 broj:02-02-1-1677/15 od 02.12.2015. godine, Odlukom o dopunama plana nabavki za 2015 broj:02-02-1-1752/15 od 15.12.2015. godine i Odlukom o dopunama plana
nabavki za 2015 broj:02-02-1-1791/15 od 21.12.2015. godine.
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