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OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA

UREDENJE KORITA RIJEKE SPRECE U LUKAVCU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Datum
: 3 Osnovni elementi ugovora | Opis izmjene potpune
Vrsta postupka broj i Podaci o 3 ! : 3 ; s , ol
obavjestenja o dodjeli | dobavljacu/dobavijagima u (vijedios penod : ibin Ostatak vrjednosti Datqm i realn-zacug Napomena
R.b. Opis i oznaka po | ugovora sa Portala ugovoru tra;an]gtmk izvréenja, rok elemenata ugovora nakon zakljugenja ugovora i (abrasitian
JRIN } javnih nabavki (naziv, 1D, broj, mjesto) pJag:anja, garanthi ugovora : | ucinjene izmjene ugovora uiggpna utrosena enje)
period...) datum izmjene vrijednost
¥, 45246000-3- Otvoreni postupak, GRADNJA-1 d.o.o Tesanj Vrijednost: 238.057 41 Vrijednost: 07.09.2016. | | Priviemena | Uradeni radovi
Radovi broj obavjesdtenjao | ID:4218204230005 KM bez PDV-a 138.927,33 KM godine Vrijednost: gdje su rijeseni
regulacije dodjeli ugovora: Rok izvrsenja: 120 bez PDV-a 99.130,08 KM | imovinski
rijeke i radovi 719-1-3-28-5-42/16 kalendarskih dana od bez PDV-a odnosi.Da bi s
za zastitu od dana uvodenja Sa nastavili v
poplava. izvodacta u posao; 19.12.201
Rok plaéanja: 30 dana ol ¢ neophodno
Garantni period: 24 god. rj.imov.odnose
mjeseca
U slu¢aju okvirnog sporazuma kolona 6. Se ne popunjava. M.P.

Pomoénik Op¢inskog Nadelnika
Fikret Playsi¢ dipl.ing.mas.
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