

BOSNA I HERCEGOVINA  
 FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
 OPĆINA LUKAVAC  
 OPĆINSKI NAČELNIK  
 Broj:02-05-1995/17  
 Lukavac, 07.12.2017. godine

### OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA

LOT1- IZRADA GLAVNOG PROJEKTA ODVODNJE OBORINSKIH I KANALIZACIONIH OTPADNIH VODA U MZ LUKAVAC GRAD SA PODRUČJA ULICA PODRINJSKA I OMLADINSKA I PREČISTAČA FEKALNIH VODA U INDUSTRIJSKOJ ZONI LUKAVAC,  
 LOT2 - IZRADA GLAVNOG PROJEKTA ODVODNJE OBORINSKIH I KANALIZACIONIH OTPADNIH VODA SA PODRUČJA MZ BISTARAC DONJI I DIJELA MZ BISTARAC GORNJI,  
 LOT3 - IZRADA GLAVNOG PROJEKTA ODVODNJE OBORINSKIH I KANALIZACIONIH OTPADNIH VODA U MZ HRVATI, ZESEOK KOKSARA ,  
 LOT4 - IZRADA GLAVNOG PROJEKTA ODVODNJE OBORINSKIH I KANALIZACIONIH OTPADNIH VODA SA PODRUČJA MZ HUSKIĆI I DIJELA MZ LUKAVAC MJESTO,  
 LOT5 - IZRADU GLAVNOG PROJEKTA ODVODNJE OBORINSKIH I FEKALNIH VODA U MZ PROKOSOVIĆI SA BIO PREČISTAČEM OTPADNIH VODA U CILJU ZAŠTITE AKUMULACIJE JEZERA MODRAC I  
 LOT6 - IZRADU GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE VODOVODNE MREŽE SA STUDIJOM ZA IZDAVANJE PVS U MZ BISTARAC GORNJI - REZERVOAR "DVORI" - KULJEN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka, broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču u ugovoru (naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	71322000-1 Usluge tehničkog projektovanja	Otvoreni postupak, Obavještenje o dodjeli ugovora: 719-1-2-66-5-70/17  <b>LOT1</b>	TQM d.o.o. Lukavac ID:4209977290008	<b>Vrijednost:</b> 3.658,00 KM bez PDV-a  <b>Rok izvršenja:</b> 60 kalendarskih dana nakon potpisivanja ugovora  <b>Rok plaćanja:</b> 70 % ugovorene cijene u roku od 60 dana nakon prijemea dva printana primjerka projekta za reviziju, razlika od 30 % ugovorene cijene u roku od 60 dana nakon usvajanja projekta od strane revidenta i dostave projekata			27.11.2017. godine		

2.	71322000-1 Usluge tehničkog projektovanja	Otvoreni postupak, Obavještenje o dodjeli ugovora: 719-1-2-66-5-70/17  <b>LOT 2</b>	TQM d.o.o. Lukavac  ID:4209977290008	<b>Vrijednost:</b> 4.594,00 KM bez PDV-a  <b>Rok izvršenja:</b> 60 kalendarskih dana nakon potpisivanja ugovora  <b>Rok plaćanja:</b> 70 % ugovorene cijene u roku od 60 dana nakon prijemea dva printana primjerka projekta za reviziju, razlika od 30 % ugovorene cijene u roku od 60 dana nakon usvajanja projekta od strane revidenta i dostave projekata			27.11.2017. godine		
3.	71322000-1 Usluge tehničkog projektovanja	Otvoreni postupak, Obavještenje o dodjeli ugovora: 719-1-2-66-5-70/17  <b>LOT 3</b>	TQM d.o.o. Lukavac  ID:4209977290008	<b>Vrijednost:</b> 3.049,00 KM bez PDV-a  <b>Rok izvršenja:</b> 60 kalendarskih dana nakon potpisivanja ugovora  <b>Rok plaćanja:</b> 70 % ugovorene cijene u roku od 60 dana nakon prijemea dva printana primjerka projekta za reviziju, razlika od 30 % ugovorene cijene u roku od 60 dana nakon usvajanja projekta od strane revidenta i dostave projekata			27.11.2017. godine		
4.	71322000-1 Usluge tehničkog projektovanja	Otvoreni postupak, Obavještenje o dodjeli ugovora: 719-1-2-66-5-70/17  <b>LOT 4</b>	TQM d.o.o. Lukavac  ID:4209977290008	<b>Vrijednost:</b> 3.049,00 KM bez PDV-a  <b>Rok izvršenja:</b> 60 kalendarskih dana nakon potpisivanja ugovora  <b>Rok plaćanja:</b> 70 % ugovorene cijene u roku od 60 dana nakon prijemea dva printana			27.11.2017. godine		

				primjerka projekta za reviziju, razlika od 30 % ugovorene cijene u roku od 60 dana nakon usvajanja projekta od strane revidenta i dostave projekata					
5.	71322000-1 Usluge tehničkog projektovanja	Otvoreni postupak, Obavještenje o dodjeli ugovora: 719-1-2-66-5-70/17  <b>LOT 5</b>	TQM d.o.o. Lukavac  ID:4209977290008	<b>Vrijednost:</b> 3.594,00 KM bez PDV-a  <b>Rok izvršenja:</b> 60 kalendarskih dana nakon potpisivanja ugovora  <b>Rok plaćanja:</b> 70 % ugovorene cijene u roku od 60 dana nakon prijemea dva printana primjerka projekta za reviziju, razlika od 30 % ugovorene cijene u roku od 60 dana nakon usvajanja projekta od strane revidenta i dostave projekata			27.11.2017. godine		
6.	71322000-1 Usluge tehničkog projektovanja	Otvoreni postupak, Obavještenje o dodjeli ugovora: 719-1-2-66-5-70/17  <b>LOT6</b>	TQM d.o.o. Lukavac  ID:4209977290008	<b>Vrijednost:</b> 4.884,00 KM bez PDV-a  <b>Rok izvršenja:</b> 60 kalendarskih dana nakon potpisivanja ugovora  <b>Rok plaćanja:</b> 10 % ugovorene cijene će se platiti nakon prijema dva printana primjerka Studije u roku od 60 dana, 60 % ugovorene cijene u roku od 60 dana nakon prijemea dva printana primjerka projekta za reviziju, 30 % nakon usvajanja projekta od strane revidenta i dostave projekata			27.11.2017. godine		

U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. Se ne popunjava.



*(Handwritten signature)*  
OPĆINSKI NAČELNIK  
Dr. Sci. Edin Delić