

BOSNA I HERCEGOVINA
 FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
 OPĆINA LUKAVAC
 OPĆINSKI NAČELNIK

Služba za urbanizam prostorno planiranje i investicije
 Broj:05-05-299/16
 Lukavac, 25.01.2017. godine

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA
 LOT 1- IZGRADNJA KROVA NA DOMU KULTURE U MZ DOBOŠNICA DONJA
 LOT 2- ADAPTACIJA - PRETVARANJE DOMA KULTURE U MJESNU AMBULANTU U MZ DOBOŠNICA GORNJA
 LOT3- SANACIJA JEDNOG STAMBENOG OBJEKTA – KUĆE U MZ ROSULJE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka broj i obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču u okvirnom sporazumu (naziv, ID, broj, mjesto)	Glavni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene /ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirno sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	45260000-7 Radovi na krovu i drugi posebni građevinski radovi	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-3-16-5-28/16 LOT1	NEDJING d.o.o Tešanj ID:4218118070003	Vrijednost: 44.378,30 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao Rok plaćanja: 30 dana Garancija: 12 mjeseci			18.05.2016. godine	12.07.2016.god 44.378,30 KM	
2.	45262700-8 Adaptacija zgrada	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-3-16-5-28/16 LOT2	NEDJING d.o.o Tešanj ID:4218118070003	Vrijednost: 13.451,96 KM bez PDV-a 30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao Rok plaćanja: 30 dana Garancija: 12 mjeseci			18.05.2016. godine	12.07.2016.god 13.451,96 KM	
3.	45262210 6 Radovi na postavljanju temelja	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-3-16-5-28/16 LOT3	NEDJING d.o.o Tešanj ID:4218118070003	Vrijednost: 4.212,77 KM bez PDV-a 20 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao Rok plaćanja: 30 dana Garancija: 12 mjeseci			18.05.2016. godine	12.07.2016.god 4.212,77 KM	

Obrađivač: O.E. S.H.

[Handwritten signature]



POMOĆNIK NAČELNIKA

[Handwritten signature]
 Fikrt Plavšić, dip.ing.maš.