

BOSNA I HERCEGOVINA
 FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
 OPĆINA LUKAVAC
 OPĆINSKI NAČELNIK
 Broj:05-05-947/16
 Lukavac, 15.09.2016. godine

**OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA ZA
 IZRADU GLAVNOG PROJEKTA ZA SANACIJU I ZATVARANJE DEPONIJE KOMUNALNOG OTPADA OPĆINE LUKAVAC
 I IZGRADNJU PRATEĆIH SADRŽAJA PRILAGOĐENIH REGIONALNOM KONCEPTU ODLAGANJA-II FAZA**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka broj i obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene /ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	71242000-6 Izrada projekta i nacрта, procjena troškova	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-2-41-5-43/16	Grupa ponuđača "SENDO d.o.o Sarajevo ID:4245039920007 INZIO dd Tuzla ID:420909030009 WINNER PROJECT d.o.o Sarajevo ID:4200197510009"	Vrijednost: 16.595,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 120 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao; Rok plaćanja: 30 dana			05.09.2016. godine		

U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. Se ne popunjava.



OPĆINSKI NAČELNIK
 Dževad Mujkić, dipl. prav.