

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
OPĆINA LUKAVA

Služba za urbanizam, prostorno planiranje i investicije  
Broj:05-05-736/15-3  
Lukavac, 30.09.2016. godine

**OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA  
ASFALTIRANJE DIONICE PUTA KOVAČEVIĆI-HODŽOĆI –LOT 1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka broj i obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene /ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	45233222-1-Radovi na kolovoznom zastoru i asfaltiranju	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-3-36-5-24/16	RIAL ŠPED d.o.o Dobojskok ID:4209275930009	<b>Vrijednost:</b> 118.427,86KM bez PDV-a <b>Rok izvršenja:</b> 90 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao; <b>Rok plaćanja:</b> 90 dana <b>Garantni period:</b> 24 mjeseca	-	-Ostalo sredstava od ugovora; 8.331,36 KM bez PDV-a	25.01.2016.	Datum: 03.09.2016. <b>Vrijednost:</b> 110.096,50 KM bez PDV-a	-

U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava.



OPĆINSKI NAČELNIK  
Dževad Mujić

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
OPĆINA LUKAVA

Služba za urnabizam, prostorno planiranje i investicije  
Broj:05-05-736/15-3  
Lukavac, 30.09.2016. godine

**OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA  
ASFALTIRANJE DIONICE LUKAVAČKIH BRIGADA-LIGAMONT –LOT 2**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka broj i obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene /ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	45233222-1- Radovi na kolovoznom zastoru i asfaltiranju	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-3-36-5-24/16	RIAL ŠPED d.o.o Doboj Istok ID:4209275930009	<b>Vrijednost:</b> 37.592,50KM bez PDV-a <b>Rok izvršenja:</b> 90 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao; <b>Rok plaćanja:</b> 90 dana <b>Garantni period:</b> 24 mjeseca	-	-Ostalo sredstava od ugovora; 4.561,15 KM bez PDV-a	25.01.2016.	Datum: 03.09.2016. <b>Vrijednost:</b> 33.031,35 KM bez PDV-a	-

U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava.



OPĆINSKI NAČELNIK  
Dževad Mujkić