

BOSNA I HERCEGOVINA  
 FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
 OPĆINA LUKAVAC  
 OPĆINSKI NAČELNIK  
 Broj:02-05-2121/18  
 Lukavac, 23.11.2018. godine

**OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA**  
**ZA RADOVE BUŠENJA I IZRADE ELABORATA ISTRAŽNIH HIDROGEOLOŠKIH BUŠOTINA PROGNOZNE DUBINE 100M± 15% SA PROJEKTOM IZVEDBE**  
**HIDROGEOLOŠKIH OBJEKATA (BUNAR) U MZ OPĆINE LUKAVAC**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora i ukupna utrošena vrijednost u KM bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
1.	45255500-4. Radovi bušenje i istraživanja.	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-3-58-5-164/18	"PAPAGO" d.o.o. Lukavac ID: 4209706000004	<b>Vrijednost:</b> 128.580,90 KM bez PDV-a <b>Rok izvršenja:</b> 120 kalendarskih dana računajući od dana uvođenja izvođača u posao. <b>Rok plaćanja:</b> 60 dana <b>Garantni rok:</b> 24 mjeseca.			12.11.2018.		

U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava.



PO OVLAŠTENJU OPĆINSKOG NAČELNIKA  
 Broj: 02-05-1416/18  
 Enes Numandović, dipl. prav.