

BOSNA I HERCEGOVINA  
 FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
 OPĆINA LUKAVAC  
 OPĆINSKI NAČELNIK  
 SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE  
 Broj: 07-05-6867/19  
 Lukavac, 07.05.2020. godine

**OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA**  
**ZA NUŽNU SANACIJU REGULISANJA ODVODNJE OBORINSKIH VODA NA JAVNOJ KOMUNIKACIJI U MZ GNOJNICA**  
**( lokalitet kod kuće Delmanović Mijada)**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata okvirnog sporazuma i datum izmjene	Ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost u KM bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
1.	45232440-8 Građevinski radovi na cijevima za otpadne vode	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-3-54-5-108/19	"E&D BAUKOP" d.o.o Lukavac  ID: 4210327350004	<b>Vrijednost:</b> 25.416,60 KM bez PDV-a <b>Rok izvršenja:</b> 30 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao <b>Rok plaćanja:</b> do 30 dana od dana prijema računa <b>Garantni rok:</b> 24 mjeseca			01.10.2019.		Ugovor raskinut dana 06.05.2020. Nije bilo realizacije

U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava.

M.P.



PO OVLAŠTENJU OPĆINSKOG NAČELNIKA  
 POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA  
 (ovlaštenje broj: 02-05-1052/19 od 29.01.2019. godine)  
 Edin Hamzić, dipl. ing.