

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA-OKVIRNIH SPORAZUMA

na dan 18.02.2022.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost u KM bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene/ Vrijednost pojedinačnog ugovora i datum zaključenja	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene /ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma/ Ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma nakon zaključenog pojedinačnog ugovora u KM bez PDV-a	Datum zaključenjaUgovora /okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost u KM bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
1.	Čišćenje poslovnih prostorija 90910000-9 Usluge čišćenja	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda, broj izvještaja o provedenom postupku nabavke: 719-7-2-11/18	“ED-DE SHINE” d.o.o Lukavac ID: 4209955640005	Vrijednost: 23.700,00 KM Rok izvršenja: do 20.06.2019. godine Rok plaćanja: 60 dana			13.06.2018.	Realizovan 19.07.2019. Utrošeno: 23.700,00 KM	Nije u sistemu PDV-a
2.	Štampanje materijala za opoziv načelnika 79823000-9 Usluge štampanja i isporuke	Direktnii postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-8-2-16/18	NIK-GRAFIT d.o.o Lukavac ID: 4209425680006	Vrijednost: 1.866,93 KM bez PDV-a Rok izvršenja: Štampa glasačkih listića u roku od 24,00 sata od potpisivanja ugovora , ostali material u roku od 7 dana od dana potpisivanja ugovora Rok plaćanja: 15 dana			27.04.2018.	25.05.2018. Utrošeno: 1.866,94 KM bez PDV-a	

3.	Ambalažni material za provođenje postupka opoziva načelnika 44174000-0 –Folija i 44617100-9- Kartonske kutije	Direktnii postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-8-1-20/18	B-ELI-M d.o.o Lukavac ID:4209423710005	Vrijednost: 1.700,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: u roku od 7 dana od dana potpisivanja ugovora Rok plaćanja: 15 dana			04.05.2018.	25.05.2018. Utrošeno: 1.700,00 KM bez PDV-a	
4.	Nabavka cvjetnih aranžmana 03121210-0 –Cvjetni aranžmani	Direktnii postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-8-1-21/18	BAMBUS d.o.o Tuzla ID: 4209840580009	Vrijednost: 2.034,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: do 31.12.2018. Rok plaćanja: 30 dana			10.05.2018.	Realizovan: 15.01.2019. Utrošeno: 1.329,00	Nije u sistemu PDV-a
5.	Putno zdravstveno osiguranje 66512200-4 Usluge zdravstvenog osiguranja	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda, broj izvještaja o provedenom postupku nabavke: 719-7-2-22/18	“TRIGLAV OSIGURANJE” D.D. Podružnica Tuzla ID: 4200247470038	Vrijednost: 287,00 KM Rok izvršenja: 12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora Rok plaćanja: 30 dana			27.06.2018.	Realizovan: 16.07.2018. utrošeno: 286,95 KM	
6.	Dizajn WEB stranice općine Lukavac 72413000-8-Uslge dizajna web stranica	Direktnii postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-8-2-29/18	“FUTURA MULTIMEDA” d.o.o. Tuzla ID: 4209892890006	Vrijednost: 1.200,00 KM Rok izvršenja: 12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora Rok plaćanja: u dvije jednakke rate u roku od 7 dana od dana prijema fakture			24.05.2018.	Realizovan: 17.06.2019. 1.200,00 KM	
7.	Tehnički pregled vozila 71631200-2 Usluge tehničkog pregleda vozila	Direktni postupak, broj izvještaja o provedenom postupku: 719-8-2-38/18	“INGOS” d.o.o Lukavac ID :4210197710003	Vrijednost: 660,30 KM bez PDV-a Rok izvršenja: do 31.12.2018. godine Rok plaćanja: 30 dana			07.06.2018.	Realizovan: 08.11.2018. Utrošeno 583,38 KM bez PDV-a	

8.	Nabavka klima uređaja 42512000-8 Klimatizacijski uređaji	Direktni sporazum, broj izvještaja o provedenom postupku nabavke : 719-8-1-53/18	"TELIX" d.o.o Tuzla ID: 4209216680007	Vrijednost: 4.627,00 KM Rok izvršenja: 12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora Rok plaćanja: 30 dana Garantni rok: Za LG opremu 3 godine, kompresor 10 godina, Vivax oprema 2 godine			25.06.2017.	Realizovan: 13.07.2018. utrošeno: 4.627,36 KM bez PDV-a			
9.	Modernizacija i proširenje javne rasvjete u MZ Puračić i Devetak 45316110-9 Instalacija cestovne rasvjete	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-3-45-3-53/18	"ELVIK" d.o.o Srebrenik ID: 4209986870009	Vrijednost: 16.103,69 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 20 kalendarskih dana računajući od dana uvođenja izvođača u posao Rok plaćanja: 30 dana Garantni rok: 24 mjeseca			10.08.2018.	Realizovan 21.11.2018. Utrošeno 15.383,16 KM bez PDV-a			
10.	Održavanje putničkih vozila 50112000-3 Usluge popravke i održavanja vozila	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-2-25-5-61/18	"COSMOS COMMERCE" d.o.o Tuzla ID: 4209012090006	Vrijednost: 17.950,69 KM bez PDV-a Rok izvršenja: od 09.07.2018. do 09.07.2019. Rok plaćanja: 30 dana od prijema računa Garantni period: 12 mjeseci	1.	223,45 KM bez PDV-a zaključen 10.09.2018.	1.	17.727,24 KM bez PDV-a	09.07.2018.	Realizovan 19.07.2019. godine Utrošeno: 4.098,32 KM bez PDV-a	Okvirni sporazum
					2.	422,31KM bez PDV-a zaključen 10.09.2018.	2.	17.304,93 KM bez PDV-a			
					3.	231,15 KM bez PDV-a zaključen 10.09.2018.	3.	17.073,78 KM bez PDV-a			
					4.	159,06 KM bez PDV-a zaključen 10.09.2018.	4.	16.914,72 KM bez PDV-a			

					5.	397,18 KM bez PDV-a zaključen 24.12.2018.	5.	16.517,54 KM bez PDV-a			
					6.	548,01 KM bez PDV-a zaključen 27.12.2018.	6.	15.969,53 KM bez PDV-a			
					7.	236,48 KM bez PDV-a zaključen 17.05.2019.	7.	15.733,05 KM bez PDV-a			
					8.	891,29 KM bez PDV-a zaključen 17.05.2019.	8.	14.841,76 KM bez PDV-a			
					9.	227,54 KM bez PDV-a zaključen 24.05.2019.	9.	14.614,22 KM bez PDV-a			
					10.	301,70 KM bez PDV-a zaključen 27.05.2019.	10.	14.312,52 KM bez PDV-a			
					11.	132,40 KM bez PDV-a zaključen 03.07.2019.	11.	14.180,12 KM bez PDV-a			
					12.	327,75 KM bez PDV-a zaključen 04.07.2019.	12.	13.852,37 KM bez PDV-a			
11.	Nabavka tonera 30125100-2 Patrone sa tonerom	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-1-26-5-65/18	"DEFTER" d.o.o Sarajevo ID: 4200303990007	Vrijednost: 6.123,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: do 31.12.2018. Rok plaćanja: 60 dana od dana prijema računa	1.	4.082,00 KM bez PDV-a zaključen 19.07.2018.	1.	2.041,00 KM bez PDV-a	10.07.2018.	05.12.2018. Utrošeno: 6.123,00 KM bez PDV-a	Okvirni sporazum
					2.	2.041,00 KM bez PDV-a zaključen 20.11.2018.	2.	0,00			

12.	Nadzor građevinskih radova 71520000-9 Usluge građevinskog nadzora	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-12-13-5-66/18	Institut za građevinarstvo "IG" d.o.o Banja Luka ID: 4400918310005	Vrijednost: 12.200,00KM bez PDV-a Rok izvršenja: do 18.07.2020. Rok plaćanja: 60 dana od dana prijema računa	1.	145,34KM bez PDV-a zaključen 06.08.2018.	1.	12.054,66 KM bez PDV-a	17.07.2018.	Realizovano na dan 16.06.2020. 9.821,80
					2.	93,30 KM bez PDV-a zaključen 09.08.2018.	2.	11.961,36 KM bez PDV-a		
					3.	1.335,47 KM bez PDV-a zaključen 21.08.2018.	3.	10.625,89 KM bez PDV-a		
					4.	110,41 za KM bez PDV-a zaključen 21.08.2018.	4.	10.515,48 KM bez PDV-a		
					5.	376,92 KM bez PDV-a zaključen 21.08.2018.	5.	10.138,56 KM bez PDV-a		
					6.	392,03 KM bez PDV-a zaključen 21.08.2018.	6.	9.746,53 KM bez PDV-a		
					7.	98,23 KM bez PDV-a zaključen 30.08.2018.	7.	9.648,30 KM bez PDV-a		
					8.	306,03 KM bez PDV-a zaključen 30.08.2018.	8.	9.342,27 KM bez PDV-a		
					9.	98,00 KM bez PDV-a zaključen 04.09.2018.	9.	9.244,27 KM bez PDV-a		
					10.	148,77 KM bez PDV-a zaključen 04.09.2018.	10.	9.095,50 KM bez PDV-a		

					11.	79,05 KM bez PDV-a zaključen 04.09.2018.	11.	9.016,45 KM bez PDV-a		
					12.	98,76 KM bez PDV-a zaključen 10.09.2018.	12.	8.917,69 KM bez PDV-a		
					13.	2.573,47 KM bez PDV-a zaključen 12.09.2018.	13.	6.344,22 KM bez PDV-a		
					14.	292,42 KM bez PDV-a zaključen 15.10.2018.	14.	6.051,80 KM bez PDV-a		
					15.	98,01 KM bez PDV-a zaključen 15.10.2018.	15.	5.953,79 KM bez PDV-a		
					16.	194,35 KM bez PDV-a zaključen 15.10.2018.	16.	5.759,44 KM bez PDV-a		
					17.	1.130,01 KM bez PDV-a zaključen 15.10.2018.	17.	4.629,43 KM bez PDV-a		
					18.	722,93 KM bez PDV-a zaključen 06.11.2018.	18.	3.906,50 KM bez PDV-a		
					19.	454,08 KM bez PDV-a zaključen 12.11.2018.	19.	3.452,42 KM bez PDV-a		
					20.	1.652,55 KM bez PDV-a zaključen 20.11.2018.	20.	1.799,87 KM bez PDV-a		

					21.	390,75 KM bez PDV-a zaključen 27.11.2018.	21.	1.409,12 KM bez PDV-a			
					22.	784,34 KM bez PDV-a Zaključen 06.12.2018.	22.	624,78 KM bez PDV-a			
					23.	455,33 KM bez PDV-a zaključen 06.12.2018.	23.	169,45 KM bez PDV-a			
					24.	41,68 KM bez PDV-a zaključen 17.12.2018.	24.	127,77 KM bez PDV-a			
					25.	56,24 KM bez PDV-a zaključen 31.12.2018.	25.	71,53KM bez PDV-a			
13.	Rekonstrukcijaceste-poprečni spoj Titove i ulice Kule 45233120-6 Građevinski radovi na cesti.	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-3-23-5-72/18	“S.E.- SARAJKA” d.o.o Živinice ID: 4209066340008	Vrijednost: 23.826,00 KM Rok izvršenja: 20 kalendarskih dana računajući od dana uvođenja izvođača u posao Rok plaćanja: 30 dana Garantni rok: 24 mjeseca					16.07.2018.	Realizovan 28.09.2018. Utrošeno: 23.826,00 KM bez PDV-a	
14.	Oprema za dječija igrališta 37535200-9 Oprema za dječija igrališta	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-1-34-5-78/18	“GLOVIS” d.o.o Zenica ID: 4218750230008	Vrijednost: 23.150,00 KM Rok izvršenja: 20 kalendarskih dana računajući od dana prijema narudžbenice Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema računa Garantni rok: 60 mjeseci					19.07.2018.	Realizovan 20.07.2020. Utrošeno: 23.150,00 KM bez PDV-a	
15.	Usluge oglašavanje u dnevnim novinama 79341000-6 Usluge oglašavanja	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora : 719-1-2-37-5-81/18	“OSLOBOĐENJE SERVISI” d.o.o Srajevo ID:4202263820009	Vrijednost: 7.578,40 KM bez PDV-a Rok izvršenja: od 24.07.2018. do 23.07.2019. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema računa	1.	390,00KM bez PDV-a zaključen 09.08.2018.	1.	7.188,40 KM bez PDV-a	24.07.2018.	Realizovan 19.07.2019. Utrošeno: 2.174,00 KM bez PDV-a	Okvirni sporazum
					2.	305,00KM bez PDV-a zaključen 06.12.2018.	2.	6.883,40 KM bez PDV-a			

					3.	230,00KM bez PDV-a zaključen 05.03.2019.	3.	6.653,40 KM bez PDV-a			
					4.	920,00KM bez PDV-a zaključen 19.04.2019.	4.	5.733,40 KM bez PDV-a			
					5.	230,00KM bez PDV-a zaključen 06.05.2019.	5.	5.503,40 KM bez PDV-a			
					6.	215,28KM bez PDV-a zaključen 06.05.2019.	6.	5.288,12 KM bez PDV-a			
16.	Nabavka i isporuka građevinskog materijala i betonskih cijevi 44000000-0 Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata).	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-1-18-5-87/18	"DŽENEX" d.o.o Tuzla ID: 4209263840004	Vrijednost: 193.973,96 KM Rok izvršenja: od 08.08.2018. do 07.08.2019. Rok plaćanja: 60 dana od dana prijema računa	1.	63.990,15 KM bez PDV-a zaključen 03.09.2018.	1.	129.983,81 KM bez PDV-a	07.08.2018.	Realizovan: 21.01.2020. Utrošeno: 193.988,12 KM bez PDV-a	Okvirni sporazum
					2.	129.983,81KM bez PDV-a zaključen 07.09.2018.	2.	0,00			
17.	Rekonstrukcija putnog pravca Devetak – Puračić 45233120-6 Građevinski radovi na cesti	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-3-27-5-88/18	"HOLEX" d.o.o Živinice ID: 4209226560000	Vrijednost: 64.268,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 45 kalendarskih dana računajući od dana uvođenja izvođača u posao Rok plaćanja: 30 dana Garantni rok: 24 mjeseca					06.08.2018.	Realizovan 27.11.2018. utrošeno: 64.268,00 KM bez PDV-a	

18.	Mod. i proš. javne rasvjete u MZ Dobošnica Donja, Kruševica i Gnojnica 45316110-9 Instalacija cestovne rasvjete	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-3-42-5-89/18	"ERING" d.o.o Živinice ID:4209068980004	Vrijednost: 50.169,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 30 kalendarskih dana računajući od dana uvođenja izvođača u posao Rok plaćanja: 30 dana Garantni rok: 24 mjeseca			08.08.2018.	Realizovan 14.12.2018 Utrošeno: 50.168,57 KM bez PDV-a	
19.	Izrada glavnog projekta priključenja SDG Lukavac individualnih, kolektivnih, stambenih i poslovnih prostora 71320000-7 Usluge tehničkog projektovanja	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-2-33-5-90/18	"PROJEKT" AD Banja Luka ID: 4401555970004	Vrijednost: 17.000,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 60 kalendarskih dana računajući od dana uvođenja izvođača u posao Rok plaćanja: 80 % ugovorene cijene nakon prijema dva printana primjerk aza reviziju u roku od 60 dana od dana prijema računa, razliku od 20 % nakon usvajanja projekta od strane revidenta i dostave 4 printana i 1 elektronskog vprimjerka u roku od 60 dana od dana prijema rač.			26.07.2018.	Realizovan 13.07.2020. Utrošeno: 16.999,99 KM bez PDV-a	
20.	Uređenje i asfaltiranje dijela puta Bokavići-Kiseljak 75233120-6 građevinski radovi na cesti	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-3-40-5-92/18/18	"GRIMIG" d.o.o. Doboj Istok ID: 4209030150008	Vrijednost: 15.293,70 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 20 kalendarskih dana računajući od dana uvođenja izvođača u posao Rok plaćanja: 30 dana Garantni rok: 24 mjeseca			06.08.2018.	Realizovan 20.11.2018. Utrošeno: 15.288,39 KM bez PDV-a	
21.	Modernizacija i proširenje javne rasvjete u MZ Lukavac Grad 45316110-9 Instalacija cestovne rasvjete	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-3-43-5-94/18	"ELVIK" d.o.o Srebrenik ID: 4209986870009	Vrijednost: 24.388,24 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 20 kalendarskih dana računajući od dana uvođenja izvođača u posao Rok plaćanja: 30 dana Garantni rok: 24 mjeseca			16.08.2018.	Realizovan 21.11.2018. Utrošeno: 23.024,58 KM bez PDV-a	

22.	Održavanje cesta na području općine Lukavac 45233141-9 Radovi na održavanju cesta	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-3-30-5-95/18	"RIAL-ŠPED" d.o.o Doboj Istok ID: 4209275930009	Vrijednost: 488.625,96 KM bez PDV-a Rok izvršenja: od 16.08.2018. do 05.03.2021. Rok plaćanja: 30 dana od prijema računa Garantni period: 12 mjeseci	1.	136.708,52KM bez PDV-a Zaključen 10.09.2018.	1.	351.917,44KM bez PDV-a	15.08.2018.	Realizovano na dan 17.09.2019. godine: 122.044,81 KM bez PDV-a Okvirni sporazum raskinut 02.09.2019. godine
					2.	351.917,44KM bez PDV-a Zaključen dana 22.03.2019.	2.	0,00		
23.	Modernizacija i proširenje javne rasvjete MZ Panjik i Milino Selo 45316110-9 Instalacija cestovne rasvjete	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-3-50-5-96/18	"ELVIK" d.o.o Srebrenik ID: 4209986870009	Vrijednost: 11.076,66 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 20 kalendarskih dana računajući od dana uvođenja izvođača u posao Rok plaćanja: 30 dana Garantni rok: 24 mjeseca					16.08.2018.	Realizovan 21.11.2018. Utrošeno: 10.353,21 KM bez PDV-a
24.	Održavanje programa Datanova i Docunova 72267000-4 Usluge održavanja i popravke softvera	Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-4-2-66-5-98/18	"ITINERIS" d.o.o Tuzla ID: 4209718600007	Vrijednost: 4.800,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 29.08.2018. do 28.08.2019. Rok plaćanja: u 12 jednkih mjesečnih rata i to 15 –og u mjesecu za prethodni mjesec					16.08.2018.	Realizovan 22.08.2019. Utrošeno 4.800,00 KM bez PDV-a

25.	Proširenje vrelovoda u ulici Patriotskog fronta i priključenje crkve SV. Ante Padovanskog na vrelovodnu mrežu 45232140 - 5Građevinski radovi na mreži gradskog grijanja	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-3-46-5-99/18-LOT1	"VODOINS" d.o.o. Tuzla ID: 4209275000001	Vrijednost: 218.930,60 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 60 kalendarskih dana računajući od dana uvođenja u posao Rok plaćanja: 30 dana Garantni period: 24 mjeseca od dana primopredaje.			15.08.2018.	Realizovan 05.02.2019. Utrošeno: 211.048,21 KM bez PDV-a	
26.	Priključenje zgrade Arkada na daljinsko grijanje 45232140 – 5 Građevinski radovi na mreži gradskog grijanja	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-3-46-5-99/18-LOT2	"VODOINS" d.o.o. ID: 4209275000001	Vrijednost: 18.101,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 60 kalendarskih dana računajući od dana uvođenja u posao Rok plaćanja: 30 dana Garantni period: 24 mjeseca od dana primopredaje.			15.08.2018.	Realizovan 06.02.2019. Utrošeno: 15.275,94 KM bez PDV-a	
27.	Proširenje vrelovodne mreže u ulici Patriotskog fronta br. 21 45232140- 5 Građevinski radovi na mreži gradskog grijanja	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-3-46-5-99/18-LOT3	"MIKOM" d.o.o. Tuzla ID:4209437260002	Vrijednost: 61.790,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 30 kalendarskih dana računajući od dana uvođenja u posao Rok plaćanja: 30 dana Garantni period: 24 mjeseca			15.08.2018.	Realizovan 24.05.2019. Utrošeno: 59.023,43 KM bez PDV-a	
28.	Uspostava daljinskog upravljanja na vodovodnom sistemu vodosnabdijevanja u MZ Jaruške Gornje Općina Lukavac 42122130-0 Pumpe za vodu	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-1-41-5-102/18	"ELCOM" d.o.o Tuzla ID: 4209092690009	Vrijednost: 16.410,20 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 30 kalendarskih dana računajući od dana obostranog potpisivanja ugovora Rok plaćanja: 30 dana Garantni period: 1 (jedna) godina od dana isporuke.			27.08.2018.	Realizovan 31.12.2018. Utrošeno: 16.410,20 KM bez PDV-a	

29.	Modernizacija i proširenje javne rasvjete MZ Prokosovići i Bikodže 45316110-9 Instalacija cestovne rasvjete	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-3-48-5-107/18	"ERING" d.o.o Živinice ID:4209068980004	Vrijednost: 16.065,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 20 kalendarskih dana računajući od dana uvođenja izvođača u posao Rok plaćanja: 30 dana Garantni rok: 24 mjeseca			27.08.2018.	Realizovan 14.12.2018. Utrošeno: 15.120,00 KM bez PDV-a	
30.	Usluge revizije projektovanja objekata 71248000-8 Nadzor projekata i dokumentacija	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-2-51-5-109/18	Institut za građevinarstvo "IG" Banja Luka ID: 400918310005	Vrijednost: 10.800,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: Od 30.08.2018. do 29.08.2020. Rok plaćanja: 15 dana od dana prijema računa	1. 1.867,88KM bez PDV-a Zaključen 09.10.2018.	1. 8.932,12KM bez PDV-a	30.08.2018.	Realizovano na dan 02.11.2018. 2.470,69 KM bez PDV-a	
					2. 2.470,69KM bez PDV-a zaključen 23.10.2018.	2. 6.461,43KM bez PDV-a			
31.	Izgradnja novog mosta u MZ Kruševica 45221111-3 Građevinski radovi na cestovnom mostu	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-3-61-5-110/18	"SINGRADNJA" d.o.o. Tuzla ID:4209130370005	Vrijednost: 16.190,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 30 kalendarskih dana računajući od dana uvođenja izvođača u posao Rok plaćanja: 30 dana Garantni rok: 24 mjeseca			05.09.2018.	Realizovan 06.12.2018. Utrošeno: 16.189,74 KM bez PDV-a	
32.	Nabavka radova za modernizaciju i proširenje javne rasvjete u MZ Huskići, Bistarac Gornji i Lukavac Mjesto 45316110-9 Instalacija cestovne rasvjete	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-3-49-5-111/18	"ELVIK" d.o.o Srebrenik ID: 4209986870009	Vrijednost: 16.067,74 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 20 kalendarskih dana računajući od dana uvođenja izvođača u posao Rok plaćanja: 30 dana Garantni rok: 24 mjeseca			12.09.2018.	Realizovan 29.11.2018. Utrošeno: 16.066,43 KM bez PDV-a	

33.	Izgradnja vodovodnih priključaka u ulicama Sprečanska, Lukavačka i Kratine 45232150-8 Radovi u vezi s cjevovodima za distribuciju vode	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-3-60-5-113/18	VODOINS d.o.o Tuzla ID: 4209275000001	Vrijednost: 47.937,40 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 90 kalendarskih dana računajući od dana uvođenja izvođača u posao Rok plaćanja: 30 dana Garantni rok: 24 mjeseca			11.09.2018.	Realizovan: 20.02.2020. Utrošeno: 42.622,61 KM bez PDV-a	
34.	Usluge projektovanja 71242000-6 Izrada projekta i nacрта, procjena troškova	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-2-39-5-115/18	“PROJEKT” AD Banja Luka ID: 4401555970004	Vrijednost: 33.600,00 KM Rok izvršenja: do 29.08.2020. godine Rok plaćanja: - 70% ugovorne cijene će se platiti nakon prijema dva printana primjerka urađenog projekta za reviziju u roku od 60 dana, od dana prijema računa, - a razlika od 30% ugovorne cijene nakon usvajanja projekta od strane revidenta i dostave 4 printane i uvezane knjige urađenog projekta i 1 u elek.formi u roku od 60 dana od dana prijema računa i Zapisnika o primopredaji projektne dokumentacije.	1. 7.549,33 KM bez PDV-a zaključen 22.10.2018. 2. 1.000,00 KM bez PDV-a zaključen 05.12.2018. 3. 9.000,00 KM bez PDV-a zaključen 31.12.2018. 4. 5.000,00 KM bez PDV-a zaključen 31.12.2018. 5. 7.350,00 KM bez PDV-a zaključen 31.12.2018.	1. 26.050,67 KM bez PDV-a 2. 25.050,67 KM bez PDV-a 3. 16.050,67 KM bez PDV-a 4. 11.050,67 KM bez PDV-a 5. 3.700,67 KM bez PDV-a	28.08.2018.	Realizovano na dan 31.01.2020. 27.799,33 KM bez PDV-a	
35.	Osiguranje motornih vozila 66514110-0 Usluge osiguranja motornih vozila	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda, broj izvještaja o provedenom postupku nabavke: 719-7-2-22/18	“ASA OSIGURANJE” D.D. Sarajevo ID: 4201261240009	Vrijednost: 5.927,27 KM Rok izvršenja: od potpisivanja do 31.07.2019. Rok plaćanja: Odmah po izdavanju police			30.08.2018.	Realizovano na dan 09.10.2019. 5.835,20 KM bez PDV-a	
36.	Nabavka računarske opreme 30200000-1 kompjuterska oprema i potrepštine	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-1-57-5-116/18	“IMEL ” d.o.o Lukavac ID: 4209310270009	Vrijednost: 21.608,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 30 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora			03.09.2018.	Realizovan 09.10.2018. Utrošeno: 21.608,00 KM bez PDV-a	

				Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema računa Garantni period za: servere 3 godine, prenosni računar 2 godine, računar i monitor 2 godine, MFP printer 1 godina, UPS za servere 2 godine, UPS za mrežne svitcheve 3 godine i televizore 3 godine				
37.	Rekon. i izgradnja puteva u MZ Lukavac Grad, Poljice, Babice, Turija, Tabaci, Bokavići, Puračić, Gnojnica, Hrvati, Berkovica, Huskići i Krtova "I" 45233120-6 Građevinski radovi na cesti	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-3-65-5-118/18	"ROADING" d.o.o Gračanica ID:4209306750004	Vrijednost: 421.881,08 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 60 kalendarskih dana računajući od dana uvođenja izvođača u posao Rok plaćanja: 30 dana Garantni rok: 24 mjeseca			07.09.2018.	Realizovan 05.02.2019. Utrošeno: 409.162,30 KM bez PDV-a
38.	Modernizacija i proširenje javne rasvjete u MZ Babice, Poljice, Jaruške i Turija 45316110-9 Instalacija cestovne rasvjete	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-3-47-5-119/18	"ERING" d.o.o Živinice ID: 4209068980004	Vrijednost: 32.860,80 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 30 kalendarskih dana računajući od dana uvođenja izvođača u posao Rok plaćanja: 30 dana Garantni rok: 24 mjeseca			12.09.2018.	Realizovan 14.12.2018. Utrošeno: 32.860,80 KM bez PDV-a
39.	Nabavka uniformi za vatrogasce 35811100-3 Vatrogasne uniforme	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-1-68-5-121/18-LOT1	"FIRE TRADE " d.o.o Srebrenik ID: 4210209150009	Vrijednost: 7.320,17 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 35 dana od dana potpisivanja ugovora Rok plaćanja: 60 dana od dana prijema računa			18.09.2018.	Realizovan 28.11.2018. Utrošeno: 7.320,17 KM bez PDV-a

40.	Nabavka uniformi za jedinicu CZ opće namjene 35811100-3 Vatrogasne uniforme	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-1-68-5-121/18-LOT2	"FIRE TRADE " d.o.o Srebrenik ID: 4210209150009	Vrijednost: 18.166,60 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 35 dana od dana potpisivanja ugovora Rok plaćanja: 60 dana od dana prijema računa			18.09.2018.	Realizovan 28.11.2018. Utrošeno: 18.166,60 KM bez PDV-a	
41.	Izrada glavnih projekata uređenja korita potoka Ugar, potoka Lukavčić i rijeke Turije 71320000-7 Usluge tehničkog projektiranja	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-2-55-5-124/18	JP "SPREČA" D.D. Tuzla ID: 4209143860001	Vrijednost: 22.500,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 90 kalendarskih dana računajući od dana obostranog potpisivanja ugovora Rok plaćanja: 60 dana od dana prijema računa			14.09.2018.		Realizovano na dan 15.01.2019. 6.750,00 KM bez PDV-a
42.	Izvođenje radova istražnog bušenja i izvedbe ekspl. bunara EDB-1 sa ugrad. bunarske konst. u MZ Prokosovići 45255500-4 Radovi bušenje i istraživanja	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-3-67-5-128/18	Zajedničko poduzetništvo:"BH Bušenje " d.o.o Tuzla i "Hidromont" d.o.o. Srebrenik ID: 4210014810004 ID: 4209097810002	Vrijednost: 185.247,63 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 120 kalendarskih dana računajući od dana uvođenja izvođača u posao. Rok plaćanja: 60 dana Garantni rok: 24 mjeseca.			24.09.2018.	Realizovan 22.06.2020 Utrošeno: 185.247,63 KM bez PDV-a	
43.	Nabavka protokolarnih poklona 22462000-6 Promotivni materijal	Direktni postupak, broj izvještaja o provedenom postupku: 719-8-1-92/18	"EUROFER" d.o.o Tuzla ID: 4209294210009	Vrijednost : 1.692,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 7 dana nakon iskazane potrebe Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture			09.10.2018.	Realizovan 31.10.2019. Utrošeno: 1.652,00 KM bez PDV-a	

44.	Izrada projekta istražnog bušenja i ekspl. bunara BDD-3 sa ugrad. bunarske konst.i pot. voda u MZ Dobošnica Donja 45255500-4 Radovi bušenje i istraživanja.	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-3-64-5-141/18	Zajedničko poduzetništvo: "Geo Mehanic d.o.o Kalesija i Hidromont d.o.o. Srebrenik ID: 4210234000003 ID: 4209097810002	Vrijednost: 118.513,63 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 120 kalendarskih dana računajući od dana uvođenja izvođača u posao. Rok plaćanja: 60 dana Garantni rok: 24 mjeseca.			15.10.2018.	Realizovan 17.06.2020 Utrošeno: 118.512,90 KM bez PDV-a	
45.	Radovi na skupljanju, odvođenju i prečišćavanju otpadnih voda iz dijela MZ Dobošnica 45232440-8 Građevinski radovi na cijevima za otpadne vode	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-3-70-5-145/18	Grupa ponuđača: "OBNOVA-KOP" d.o.o. Doboj Istok ID: 4209030230001 i "GRIMING" d.o.o. Doboj Istok ID: 4209030150008	Vrijednost: 74.438,88 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 90 kalendarskih dana računajući od dana uvođenja izvođača u posao Rok plaćanja: 60 dana Garantni period: 24 mjeseca			15.10.2018.		Ugovor Raskinut dana 26.11.2019.
46.	Izrada softwera za potpunu informatizaciju poslovanja 72210000-0 Usluge programiranja paketa programrske podrške (softverskih paketa)	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-2-83-5-146/18	"Imel" d.o.o Lukavac ID: 42093102700009	Vrijednost: 50.500,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 180 kalendarskih dana računajući od dana potpisivanja ugovora Rok plaćanja: 60 dana Garantni rok: 12 mjeseci			24.10.2018.	Realizovan: 21.10.2019. Utrošeno: 50.500,00 KM bez PDV-a	
47.	Rekonst. i izgradnja asfaltnih i makadamskih puteva na području općine Lukavac 45233120-6 Građevinski radovi na cesti.	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-3-79-5-148/18	"HOLEX " d.o.o Živinice ID: 4209226560000	Vrijednost: 270.910,60 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 45 kalendarskih dana računajući od dana uvođenja izvođača u posao Rok plaćanja: 30 dana Garantni rok: 24 mjeseca			31.10.2018.	Realizovan 06.09.2019. Utrošeno: 270.906,12 KM bez PDV-a	

48.	Izrada softvera za geoinformacioni system GIS 72210000-0 Usluge programiranja paketa prog. podrške (softverskih paketa)	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-3-84-5-149/18	Grupa ponuđača "GAUS" d.o.o Tuzla ID:4209049840005 i "IMEL" d.o.o Lukavac ID:4209310270009	Vrijednost: 39.900,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 12 mjeseci, računajući od dana obostranog potpisivanja ugovora. Rok plaćanja: 30 dana Garantni rok: 12 mjeseci			02.11.2018.	Realizovan: 31.10.2019. Utrošeno: 39.900,00 KM bez PDV-a	
49.	Ronilačka suha odijela i pododijela 37412270-2 Suha odijela	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-1-75-5-152/18	Fire Trade d.o.o Srebrenik ID: 4210209150009	Vrijednost: 8.988,66 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 30kalendarskih dana od dana obostranog potpisivanja ugovora. Rok plaćanja: 60 dana			09.11.2018.	Realizovan 16.04.2019. Utrošeno 8.988,67 KM bez PDV-a	
50.	Intervencijske vatrogasne uniforme 35113400-3	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-1-80-5-153/18	Fire Trade d.o.o Srebrenik ID: 4210209150009	Vrijednost: 15.260,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 20kalendarskih dana od dana obostranog potpisivanja ugovora. Rok plaćanja: 60 dana			09.11.2018.	Realizovan 28.12.2018. Utrošeno: 15.260,00 KM bez PDV-a	
51.	Projekat višenamjenskog vrednovanja korištenja i zaštite zemljišta i izrade karte upotrebne vrijednosti zemljišta (studija upotrebne vrijednosti zemljišta) 71351500-8 Usluge istraživanja tla	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora : 719-7-2-115-5-154/18	"TQM " d.o.o Lukavac ID: 4209977290008	Vrijednost: 133.849,00 KM Rok izvršenja: najduže 7 mjeseci nakon zaključivanja ugovora Rok plaćanja: u 7 (sedam) jednakih rata, a isplata će se vršiti svaki mjesec na osnovu ispostavljanja računa i izvještaja o obimu izvršenih usluga, s tim da će se zadnja (sedma) rata platiti nakon dostavljanja studije i sastavljanja izvještaja o izvršenim uslugama.			07.11.2018.	Realizovan 26.12.2020 Utrošeno: 133.849,03 KM bez PDV-a	

52.	Kolektivno osiguranje zaposlenih za 2019. 665121100-3Usluge osiguranja od nesreća	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda, broj izvještaja o provedenom postupku nabavke : 719-7-2-89/18	"TRIGLAV OSIGURANJE" D.D. Podružnica Tuzla ID: 4200247470038	Vrijednost: 4.695,36 KM Rok izvršenja: od 06.01.2019. u 00,00 sati – do 06.01.2020. u 24,00 sata Rok plaćanja: u 12 mjesečnih rata , na način da premija obračunava unaprijed za sledeći mjesec i plaća se u roku od 60 dana.			22.11.2018.	Realizovan Utrošeno: 24.12.2020. 4.630,48 KM	
53.	Radovi bušenja i izrade elaborata istražnih hid. geoloških bušotina prognozne dubine 100 m ±15% sa projektom izvedbe hidrog. objekata (bunara) u MZ općine Lukavac 45255500-4 Radovi bušenja i istraživanja	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-3-58-5-164/18	"PAPAGO" d.o.o Lukavac ID: 4209706000004	Vrijednost: 128.580,90 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 120 kalendarskih dana računajući od dana uvođenja izvođača u posao. Rok plaćanja: 60 dana Garantni rok: 24 mjeseca.			12.11.2018.	Realizovan 17.12.2020. Utrošeno: 87.100,00 KM bez PDV-a	
54.	Nabavka goriva za 2019. godinu 09130000-9 Nafta i destilati	Konkurentni postupak, broj Izvještaja o dodjeli ugovora: 719-7-1-94/18	HIFA PETROL d.o.o Vogošća ID:4200999090005	Vrijednost: 23.133,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 01.01-31.12.2019. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture	1. 11.127,50 KM bez PDV-a zaključen 25.01.2019.	1. 12.005,50K M bez PDV-a	20.11.2018.	Realizovan 06.02.2020. Utrošeno. 22.882,83 KM bez PDV-a	Okvirni sporau
				2. 3.024,13 KM bez PDV-a zaključen 15.05.2019.	2. 8.981,37 KM bez PDV-a				
				3. 5.067,50 KM bez PDV-a zaključen 26.08.2019.	3. 3.913,87 KM bez PDV-a				

					4.	900,00 KM bez PDV-a Zaključen 11.12.2019.	4.	3.013,87 KM bez PDV-a		
55.	Nabavka žaluzina 39515430-8 Žaluzine	Direktni sporazum broj izvještaja o provedenom postupku: 719-8-2-112/18	TNM "EKO STIL" Lukavac ID:4311097440000	Vrijednost: 985,13 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 31.12.2018. Rok plaćanja: Nakon isporuke i ugradnje				20.11.2018.	Realizovan 14.12.2018. Utrošeno: 985,13 KM bez PDV-a	
56.	Pranje vozila 50112300-6 Pranje automobile i slične usluge	Direktni sporazum broj izvještaja o provedenom postupku: 719-8-2-114/18	Vulkanizerska radnja sa praonom "Meske" Lukavac ID: 4309354200002	Vrijednost: 702,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 10-15 dana nakon potpisivanja ugovora Rok plaćanja: 1 mjesečno				29.11.2018.	Realizovan 15.01.2019. Utrošeno: 702,00 KM	
57.	Nabavka pp aparata 35111300-8 Aparati za gašenje	Direktni sporazum broj izvještaja o provedenom postupku: 719-8-1-116/18	Monsun d.o.o Lukavac ID: 4209225320005	Vrijednost: 1.350,00 KM bez PDV-a Rok plaćanja: Nakon isporuke Garancija: 12 mjeseci				30.11.2018.	Realizovan 19.12.2018. Utrošeno: 1.350,00 KM bez PDV-a	
58.	Nabavka drona 35613000-4 Letjelice bez posade	Direktni sporazum broj izvještaja o provedenom postupku: 719-8-1-117/18	Mitalex d.o.o Tuzla ID: 4209109500004	Vrijednost: 2.700,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 10 dana nakon potpisivanja ugovora Rok plaćanja: Nakon isporuke Garancija: 12 mjeseci				29.11.2018.	Realizovan 06.12.2018. Utrošeno: 2.700,00 KM bez PDV-a	

59.	Nabavka kancelarijskog namještaja za opremanje sale za vjenčanja 39000000-2 Namještaj	Direktni sporazum broj izvještaja o provedenom postupku: 719-8-1-119/18	Kraning d.o.o Puračić ID: 4209331600009	Vrijednost: 4.950,00 KM bez PDV-a Rok isporuke: 7 dana nakon potpisivanja ugovora Rok plaćanja: 7 dana od dana isporuke robe Garancija: 24 mjeseca			06.12.2018.	Realizovan 28.12.2018. utrošeno: 4.950,00 KM bez PDV-a	
60.	Utopljanje OŠ Dobošnica 45400000-1 Završni građevinski radovi	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-3-82-5/162/18	"HDI" d.o.o. Sarajevo ID: 4201229940007	Vrijednost: 64.057,56 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 45 kalendarskih dana računajući od dana uvođenja u posao Rok plaćanja: 60 dana Garantni rok: 24 mjeseca			09.11.2018.	Realizovan: 17.09.2019. Utrošeno: 64.057,56 KM bez PDV-a	
61.	Nabavka cisterne za vode za structure Z/S CZ 34223340-1 Prikolice cisterne	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-1-86-5-168/18-LOT1	"FIRE TRADE " d.o.o Srebrenik ID: 4210209150009	Vrijednost: 45.000,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 45 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema računa Garantni rok: 12 mjeseci			30.11.2018.		Ugovor raskinut 04.01.2019. godine
62.	Nabavka autoprikolice za prevoz čamaca za spašavanje 34223300-9 Prikolice	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-1-86-5-168/18-LOT2	"MIGROS " d.o.o Sarajevo ID: 4202221150003	Vrijednost: 3.000,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 45 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema računa Garantni rok: 12 mjeseci			06.12.2018.	Realizovan 05.03.2019. Utrošeno: 3.000,00 KM bez PDV-a	

63.	Modernizacija i proširenje javne rasvjete na području općine Lukavac 45316110-9 Instalacija cestovne rasvjete	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-3-76-5-169/18	Grupa ponuđača "KOPKOMERC d.o.o Živinice i ELKO-MARIĆ d.o.o Mostar" ID: 4209277800005 ID: 4227271250001	Vrijednost: 74.645,00 KM Rok izvršenja: 45 kalendarskih dana računajući od dana uvođenja izvođača u posao Rok plaćanja: 30 dana Garantni rok: 24 mjeseca			10.12.2018.	Realizovan: 17.12.2019. Utrošeno 73.545,00 KM bez PDV-a	
64.	Izgradnja spomenika u MZ Poljice 45212314-0 Građevinski radovi na historijskom spomeniku ili spomen domu	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-3-88-5-170/18	"GRAMAT d.o.o Gračanica" ID: 4209099860007	Vrijednost: 9.220,00 KM Rok izvršenja: 20 kalendarskih dana računajući od dana uvođenja izvođača u posao Rok plaćanja: 30 dana Garantni rok: 24 mjeseca			03.12.2018.	Realizovan: 28.05.2020. Utrošeno 9.220,00 KM bez PDV-a	
65.	Uređenje i završetak objekta CZ 45400000-1 Završni građevinski radovi	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-3-85-5-173/18	INTER-COM d.o.o Zenica ID: 4218087760006	Vrijednost: 55.510,81 KM Rok izvršenja: 30 kalendarskih dana računajući od dana uvođenja izvođača u posao Rok plaćanja: 30 dana Garantni rok: 24 mjeseca			22.11.2018.	Realizovan 25.07.2019. Utrošeno: 47.639,73 KM bez PDV-a	
66.	Potrošni kancelarijski material –LOT1 30192000-1 Kancelarijske potreštine	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-1-91-5-174/18	"R&S" d.o.o Sarajevo ID: 4200056290005	Vrijednost: 10.912,71 KM bez PDV-a Rok izvršenja: od 01.01.- 31.12.2019. Rok plaćanja: 60 dana	1. 5.453,53 KM bez PDV-a zaključen 14.01.2019.	1. 5.459,18 KM bez PDV-a	17.12.2018.	Realizovan: 17.01.2020. Utrošeno: 9.541,92 KM bez PDV-a	Okvirni sporazum
				2. 4.044,94 KM bez PDV-a Zaključen 13.08.2019.	2. 1.414,24 KM bez PDV-a				
				3. 281,95 KM bez PDV-a Zaključen 13.12.2019.	3. 1.132,29 KM bez PDV-a				

67.	Nabavka tonera- LOT2 30125100-2 Patrone sa tonerom	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-1-91-5- 174/18	"R&S" d.o.o Sarajevo ID: 4200056290005	Vrijednost: 8.082,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: od 01.01. - 31.12.2019. Rok plaćanja: 60 dana	1.	4.208,73 KM bez PDV-a zaključen 14.01.2019.	1.	3.873,27 KM bez PDV-a	17.12.2018.	Realizovan: 17.01.2020. Utrošeno: 8.510,84 KM bez PDV-a	Okvirni sporazum
					2.	3.157,08 Zaključen 15.08.2019.	2.	716,19 KM bez PDV-a			
68.	Nabavka obrazaca – LOT3 30192000-1 Kancelarijske potrepštine	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-1-91-5- 174/18	"ALFADIVIT" d.o.o Živinice ID:4209026040001	Vrijednost: 3.139,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: od 01.01. - 31.12.2019. Rok plaćanja: 30 dana	1.	1.627,25 KM bez PDV-a zaključen 29.01.2019.	1.	1.511,75 KM bez PDV-a	12.12.2018.	Realizovan: 17.01.2020. Utrošeno: 2.225,86 KM bez PDV-a	Okvirni sporazum
					2.	1.256,75 KM bez PDV-a Zaključen 17.08.2019.	2.	255,00 KM bez PDV-a			
69.	Nabavka GPS uređaja, baterije za totalnu stanicu i štapa za prizmu 38296000-6 - Geodetski instrumenti	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-1-103-5-8/19	"BNpro" d.o.o Sarajevo ID: 4201307760002	Vrijednost: 22.222,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 30 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema računa Garantni period za: GPS jedna (1) godina				28.12.2018.	Realizovan: 22.02.2019. Utrošeno: 22.222,00 KM bez PDV-a		
70.	Ispitivanje i pregled vatrogasne opreme 50413200-5 Popravka i održavanje vatrogasne oprem	Konkurentni postupak, broj Izvještaja o dodjeli ugovora: 719-7-2-108/18	INPROZ – institut d.o.oTuzla ID:4209193450009	Vrijednost: 1.560,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 15 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora Rok plaćanja: 60 dana nakon ispostavljanja računa				28.12.2018.	Realizovan: 20.05.2019. Utrošeno: 1.560,00 KM bez PDV-a		

71.	Bušenje tla i pripremni radovi za instaliranje automatske stanice za kontinuirani monitoring podzemnih voda 45255500-4 Radovi bušenja i istraživanja	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-3-105-5-15/19	"PAPAGO" d.o.o Lukavac ID: 4209706000004	Vrijednost: 6.375,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 15 kalendarskih dana računajući od dana uvođenja izvođača u posao Rok plaćanja: 60 dana			04.01.2019.	Realizovan: 10.04.2019. Utrošeno: 6.375,00 KM bez PDV-a	
72.	Nabavka zastava-LOT1 35821000-5 Zastave	Konkurentni postupak, broj izvještaja: 719-7-1-101/18	"EUROVEZ" d.o.o Tešanj ID: 4218558120002	Vrijednost: 810,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 30 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema računa			07.01.2019.	Realizovan: 10.04.2019. Utrošeno: 810,00 KM bez PDV-a	
73.	Nabavka jarbola, koplja o postolja za zastave-LOT2 35821100-6 Jarboli-	Konkurentni postupak, broj izvještaja: 719-7-1-101/18	"EUROVEZ" d.o.o Tešanj ID: 4218558120002	Vrijednost: 5.215,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 30 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema računa			07.01.2019.	Realizovan: 10.04.2019. Utrošeno: 5.215,00 KM bez PDV-a	
74.	Izrada regulacionog plana Lukavac grad Centar 1 i Centar 2 i urbanističkog projekta Gradska pješačka zona u Lukavcu 71410000-5 Usluge urbanističkog planiranja	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-2-104-5-18/19	"IPSA INSTITUT" d.o.o Sarajevo ID: 4200032270003	Vrijednost: 49.643,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 14 mjeseci od dana obostranog potpisivanja ugovora Rok plaćanja: -30 % po usvajanju nacrtu planskih dokumenta u roku od 60 dana od dana prijema računa; -30% po usvajanju prijedloga planskih dokumenta u roku od 60 dana od dana prijema računa; -40 % po isporuci planskih dokumenata u roku od 60 dana od dana prijema računa.			18.01.2019.		

75.	Nabavka guma za putnička vozila 34351100-3 Gume za automobile	Konkurentski zahtjev postupak, broj izvještaja o provedenom postupku nabavke: 719-7-1-113/18-LOT1	"EURO DAM-JAS " d.o.o Lukavac ID: 4209701970005	Vrijednost: 1.603,37 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 15 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora Rok plaćanja: 60 dana od dana prijema računa			21.01.2019.	Realizovan 21.05.2019. godine Utrošeno: 1.603,37 KM bez PDV-a		
76.	Nabavka guma za teretna vozila 34350000-5 Gume za teška i laka vozila	Konkurentski zahtjev postupak, broj izvještaja o provedenom postupku nabavke: 719-7-1-113/18-LOT2	"EURO DAM-JAS " d.o.o Lukavac ID: 4209701970005	Vrijednost: 6.708,68 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 15 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora Rok plaćanja: 60 dana od dana prijema računa			16.01.2019.	Realizovan 19.04.2019. godine Utrošeno: 6.708,68 KM bez PDV-a		
77.	Nabavka putničkog motornog vozila 34100000-8 Motorna vozila	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-1-107-5-17/19	PAVIĆ KOMERC d.o.o Tuzla ID: 4209134870002	Vrijednost: 24.030,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 30 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora Rok plaćanja: 60 dana od dana prijema računa Garantni rok: 4 (četiri) godine od dana isporuke			17.01.2019.		Realizovano na dan 10.03.2020. 22.276,69 KM bez PDV-a	
78.	Pranje vozila 50112300-6 Pranje automobile i slične usluge	Direktni sporazum broj izvještaja o provedenom postupku: 719-8-2-6/19	Vulkanizerska radnja sa praonom "Meske" Lukavac ID: 4309354200002	Vrijednost: 1.520,00 KM Rok izvršenja: 10-15 dana nakon potpisivanja ugovora Rok plaćanja: 1 mjesečno			19.02.2019.		Realizovano na dan 17.01.2020. 956,00 KM	
79.	Održavanje i popravka vatrogasnih kamiona 50114000-7	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-2-124-5-28/19	REMONT I SERVIS MOTORNIH VOZILA d.o.o Tuzla ID:4209391250007	Vrijednost: 17.678,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: od 21.02.2019. do 21.02.2020. Rok plaćanja: 30 dana	1.	2.274,00KM bez PDV-a Zaključen 07.06.2019.	1.	15.404,00 KM bez PDV-a	21.02.2019.	Realizovan 20.02.2020. Utrošeno: 2.171,00 KM bez PDV-a
					2.	764,00KM bez PDV-a Zaključen 25.10.2019	2.	14.640,00 KM bez PDV-a		

80.	Nabavka cvijeća 03121210-0 Cvjetni aranžmani	Direktni sporazum broj izvještaja o provedenom postupku: 719-8-1-10/19	BAMBUS d.o.o Tuzla ID: 4209840580009	Vrijednost: 2.911,00 KM Rok izvršenja: do 31.12.2019. Rok plaćanja: 30 dana			22.02.2019.	Realizovan: 24.12.2019. Utrošeno: 2.868,00 KM	Nije u sistemu PDV-a
81.	Usluge tehničkog pregleda vozila 71631200-2	Direktni sporazum broj izvještaja o provedenom postupku: 719-8-2-18/19	INGOS d.o.o Lukavac ID: 421019770003	Vrijednost: 1.054,62 KM bez PDV-a Rok izvršenja: do 31.12.2019. Rok plaćanja: 60 dana			12.03.2019.	Realizovan 11.11.2019. Utrošeno: 1.054,56 KM bez PDV-a	
82.	Odvodnja oborinskih i otpadnih voda-EIB 45232440-8 Građevinski radovi na cijevima za otpadne vode	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-3-9-5-22/19	JATA GROUP d.o.o Srebrenik ID 4209264220000 PUTOVI d.o.o Grude ID 4272038760003 ROADING d.o.o Gračanica ID 4209306750004	Vrijednost: 4.362.566,48 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 350 radnih dana od dana uvođenja u posao Rok plaćanja: 30 dana Garantni period: 1 godina			25.01.2019.		Realizovano na dan 03.11.2020. 2.326.977,68 KM bez PDV-a
83.	Nadzor nad izvođenjem radova 712520000-9 Usluge građevinskog nadzora	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-2-120-5-36/19	“AIK-INŽENJERING” d.o.o Banovići ID: 4209074950001	Vrijednost: 21.800,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: do 25.02.2020. Rok plaćanja: 60 dana od dana prijema računa	1. 36,91 KM bez PDV-a Zaključen 12.04.2019.	1. 21.763,09 KM bez PDV-a	25.02.2019.		Realizovano na dan 30.11.2020. 11.012,55 KM bez PDV-a
				2. 316,10 KM bez PDV-a Zaključen 01.08.2019.	2. 21.446,99 KM bez PDV-a				
				3. 60,40 KM bez PDV-a Zaključen 24.08.2019.	3. 21.386,59 KM bez PDV-a				
				4. 342,26 KM bez PDV-a Zaključen 24.08.2019.	4. 21.044,33 KM bez PDV-a				
				5. 509,56 KM bez PDV-a Zaključen 23.09.2019.	5. 20.534,77 KM bez PDV-a				

					6.	28,23 Zaključen KM bez PDV-a 23.09.2019.	6.	20.506,54 KM bez PDV-a			
					7.	930,56 KM bez PDV-a Zaključen 27.09.2019.	7.	19.575,98 KM bez PDV-a			
					8.	277,04 KM bez PDV-a Zaključen 30.10.2019.	8.	19.298,94 KM bez PDV-a			
					9.	555,90 KM bez PDV-a Zaključen 02.11.2019.	9.	18.743,04 KM bez PDV-a			
					10.	2.236,71 KM bez PDV-a Zaključen 29.11.2019.	10.	16.506,33 KM bez PDV-a			
					11.	3.353,06 Zaključen KM bez PDV-a 16.12.2019.	11.	13.153,27 KM bez PDV-a			
					12.	2.049,26 KM bez PDV-a Zaključen 19.12.2019.	12.	11.104,01 KM bez PDV-a			
					13.	464,19 KM bez PDV-a Zaključen 19.12.2019.	13.	10.639,82 KM bez PDV-a			
					14.	2.174,43 KM bez PDV-a Zaključen 11.02.2020.	14.	8.465,39 KM bez PDV-a			
					15.	172,21 KM bez PDV-a Zaključen 25.02.2020.	15.	8.293,18 KM bez PDV-a			
84.	Nabavka usluga fiksne telefonije 64210000-1	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora:	BH TELECOM ID: 4200211100005	Vrijednost: 38.733,52 KM bez PDV-a Rok izvršenja: od	1.	19.366,76 KM bez PDV-a zaključen 12.04.2019.	1.	19.366,76 KM bez PDV-a	04.03.2019.	Realizovan 18.06.2021. Utrošeno:	

	Telefonske usluge i usluge prenosa podataka	719-1-2-122-5-38/19		04.03.2019. do 03.03.2021. Rok plaćanja: do 30-og u mjesecu za prethodni mjesec	2.	19.366,76 KM bez PDV-a zaključen 05.11.2020.	2.	0,00		29.915,33 KM bez PDV-a	
85.	Obavezno i autoksko osiguranje vozil Dacia Duster Comfort i Citroen C-Elysee i osiguranje prikolice za prevoz čamaca 66514110-0 Usluge osiguranja motornih vozila	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda, broj izvještaja o provedenom postupku nabavke : 719-7-2-5/19	“EUROHERC OSIGURANJE” d.d. Podružnica Tuzla ID: 4227015330049	Vrijednost: 1.314,91 KM Rok izvršenja: odmah po potpisivanju ugovora Rok plaćanja: obavezno osiguranje odmah po izdavanju police, a autokasko osiguranje 7 dana od dana prispjeća rate					25.03.2019.	Realizovan 25.02.2020. Utrošeno: 1.282,84 KM	
86.	Proljetna i jesenska dezinfekcija, dezinfekcija i deratizacija 90920000-2 Usluge sanitacije u vezi sa objektom	Direktni sporazum, broj izvještaja o provedenom postupku nabavki: 719-8-2-33/19	“VEGA-MIX SANITACIJA d.o.o Tuzla ID: 4210069390004	Vrijednost: 400,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: do 31.12.2019. Rok plaćanja: 60 dana od dana prijema fakture					10.04.2019.	Realizovan 21.11.2019. Utrošeno: 400,00 KM bez PDV-a	
87.	Pregled i ispitivanje el. instalacija i grom. mreže 50711000-2 usluge popravki i održavanja el. instalacija u zgradama	Direktni sporazum, broj izvještaja o provedenom postupku nabavki: 719-8-2-34/19	INSTITUT ZA ZAŠTITU, EKOLOGIJU I OBRAZOVANJE d.o.o Tuzla ID: 420909030000-	Vrijednost: 389,60 KM bez PDV-a Rok izvršenja: do 31.12.2019. Rok plaćanja: 20 dana od dana prijema fakture					19.04.2019.	Realizovan 21.05.2019. godine Utrošeno 389,60 KM bez PDV-a	
88.	Popravka i održavanje klima uređaja 50730000-1 Popravka i održavanje rashladnih grupa	Direktni sporazum, broj izvještaja o provedenom postupku nabavki: 719-8-2-35/19	SIDDIK d.o.o Lukavac ID: 4209238140006	Vrijednost: 1.255,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 7 dana po prijemu narudžbenice Rok plaćanja: 15 dana od dana prijema fakture					24.04.2019.	Realizovan 20.06.2019. godine Utrošeno 1.255,00 KM bez PDV-a	

89.	Nabavka guma za putnička vozila 34351100-3 Gume za automobile	Konkurentski zahtjev postupak, broj izvještaja o provedenom postupku nabavke: 719-7-1-19/19	"GUMA M " d.o.o Mostar ID: 4227111640008	Vrijednost: 1.627,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: od potpisivanja ugovora do 31.12.2019. Rok plaćanja: 60 dana od dana prijema računa				29.04.2019.	Realizovan 18.12.2020. Utrošeno 1.627,00 KM bez PDV-a	
90.	Nabavka usluga projektovanja objekata 71320000-7 Usluge tehničkog projektiranja	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-2-9-3-57/19	SARAJ INŽENJERING D.O.O. ID: 4200547270006	Vrijednost: 64.500,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: do 22.04.2020. godine Rok plaćanja: - 70% ugovorne cijene će se platiti nakon prijema dva printana primjerka urađenog projekta za reviziju u roku od 60 dana, - a razlika od 30% ugovorne cijene nakon usvajanja projekta od strane revidenta i dostave 4 (četiri) printane i uvezane knjige urađenog projekta i 1(jednog) u elektronskoj formi u roku od 60 dana od dana prijema računa i Zapisnika o primopredaji projektne dokumentacije.	1.	1.021,26 KM bez PDV-a zaključen 30.01.2020.	1.	63.478,74 KM bez PDV-a	22.04.2019.	Realizovano na dan 20.07.2020. 4.045,06 kM bez PDV-a
				2.	745,08 KM bez PDV-a zaključen 30.01.2020.	2.	62.733,66K M bez PDV-a			
				3.	40.814,84 KM bez PDV-a Zaključen 26.03.2020.	3.	21.918,82K M bez PDV-a			
				4.	1.233,47 KM bez PDV-a Zaključen 26.03.2020.	4.	20.685,35 KM bez PDV-a			
				5.	1.415,30 KM bez PDV-a Zaključen 26.03.2020.	5.	19.270,05K M bez PDV-a			
				6.	4.230.17 KM bez PDV-a Zaključen 26.03.2020.	6.	15.039,88K M bez PDV-a			
91.	Nabavka usluga mobilne telefonije 64212000-5Usluge mobilne telefonije	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-2-123-5-58/19	MTEL A.D. Banja Luka ID: 4400964000002	Vrijednost: 3.379,20 KM bez PDV-a Rok izvršenja: od 11.04.2019. do 11.04.2021.	1.	1.689,60 KM bez PDV-a zaključen 27.06.2019.	1.	1.689,60 KM bez PDV-a	11.04.2019.	Realizovano na dan 19.11.2020. 2.585,55 KM bez PDV-a

				Rok plaćanja: do 30-og u mjesec za prethodni mjesec	2.	1.689,60 KM bez PDV-a zaključen 13.10.2020.	2.	0,00			
92.	Izrada projektne dokumentacije za sistem radio komunikacija za potrebe CZ 71320000-7 Usluge tehničkog projektiranja	Otvoreni postupak, brojobavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-2-17-5-62/19	“MIBO KOMUNIKACIJE” d.o.o Sarajevo ID: 4200470540005	Vrijednost: 3.960 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 45 kalendarskih dana od dana obostranog potpisivanja ugovora Rok plaćanja: 60 dana od dana prijema računa					13.05.2019.	Realizovan 24.09.2019. 3.960,00 KM bez PDV-a	
93.	Vršenje revizije projektovanja objekata 71248000-8 Nadzor projekata i dokumentacije	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-2-26-5-65/19	“JP ZA PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE GRADA “ZENICA” d.o.o Zenica ID: 4218080080000	Vrijednost: 16.000,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 12 mjeseci Rok plaćanja: 60 dana od dana prijema računa					30.05.2019.		Raskinut okvirni sporazum 17.09.2019. godine. Nije bilo realizacije.
94.	Nabavka i isporuka mlaznica, reducira, spojnica i metlanica za gašenje požara-LOT 2	Konkurentni postupak, Izvještaj o dodjeli ugovora: 719-7-1-29/19	Monsun d.o.o. Lukavac ID:4209225320005	Vrijednost: 750,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 30 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema računa					30.05.2019.	Realizovan 03.07.2019. 750,00 KM bez PDV-a	
95.	Projektovanje mosta 71320000-7- Usluga tehničkog projektiranja	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-2-15-5-59/19	JP “SPREČA” d.d. Tuzla ID: 4209143860001	Vrijednost: 8.300,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 60 kalendarskih dana računajući od dana obostranog potpisivanja ugovora Rok plaćanja: - 10% ugovorne cijene će se platiti					07.05.2019	Realizovan 03.04.2020. Utrošeno: 8.299,50 KM bez PDV-a	

				<p>nakon prijema tri printana primjerka Studije za izdavanje PVS u roku od 60 dana od dana prijema računa,</p> <p>- 60% ugovorne cijene će se platiti nakon prijema dva printana primjerka i jednog digitalnog primjerka urađenog projekta za reviziju u roku od 60 dana od dana prijema računa,</p> <p>- a razliku od 30 % ugovorne cijene nakon usvajanja projekta od strane revidenta i dostave 4 (četiri) printane i uvezane knjige urađenog projekta i 1 (jednog) u digitalnoj formi u roku od 60 dana od dana prijema računa i Zapisnika o primopredaji projektne dokumentacije.</p>					
96.	Nabavka stolova i ormara 39120000-9 Stolovi, ormari	Konkurentski zahtjev postupak, broj izvještaja o provedenom postupku nabavke: 719-7-1-30/19	"KRANING" d.o.o PURAČIĆ ID: 4209331600009	<p>Vrijednost: 14.212,00 KM bez PDV-a</p> <p>Rok izvršenja: Najkasnije 30 dana od potpisivanja ugovora.</p> <p>Rok plaćanja: do 30 dana od dana prijema računa</p>			12.06.2019.	10.09.2019. Utrošeno: 14.212,00 KM bez PDV-a	
97.	Nabavka stolica 39112000-0 Stolice	Konkurentski zahtjev postupak, broj izvještaja o provedenom postupku nabavke: 719-7-1-30/19	"HAFELE BH" d.o.o Miričina ID: 4210036970005	<p>Vrijednost: 4.500,00 KM bez PDV-a</p> <p>Rok izvršenja: Najkasnije 30 dana od potpisivanja ugovora.</p> <p>Rok plaćanja: do 30 dana od dana prijema računa</p>			20.06.2019.	22.07.2019. Utrošeno: 4.500,00 KM bez PDV-a	

98.	50112000-3 Usluge popravke i održavanja vozila	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-2-32-5-69/19	"COSMOS COMMERCE" d.o.o Tuzla ID: 4209012090006	Vrijednost: 19.029,07 KM bez PDV-a Rok izvršenja: od 09.07.2019. do 09.07.2020. Rok plaćanja: 30 dana od prijema računa Garantni period: 12 mjeseci	1.	695,06 KM bez PDV-a zaključen 30.10.2019.	1.	18.334,01 KM bez PDV-a	18.06.2019.	Realizovan 10.07.2020 1.439,47 KM bez PDV-a	Okvirni sporazum
					2.	168,53 KM bez PDV-a zaključen 01.11.2019.	2.	18.165,48 KM bez PDV-a			
					3.	167,14 KM bez PDV-a zaključen 01.11.2019.	3.	17.998,34 KM bez PDV-a			
					4.	144,25 KM bez PDV-a Zaključen 18.11.2019.	4.	17.854,09K M bez PDV-a			
					5.	160,00 KM bez PDV-a Zaključen 17.03.2020.	5.	17.694,09K M bez PDV-a			
					6.	104,50 KM bez PDV-a Zaključen 01.07.2020.	6.	17.589,59K M bez PDV-a			
99.	39515430-8 Žaluzine (venecijaneri)	Direktni sporazum, broj izvještaja o provedenom postupku nabavki: 719-8-1-24/19	TNM"EKO STIL" Lukavac ID: 4311097440000	Vrijednost: 1.322,23 KM bez PDV-a Rok izvršenja: od 10-15 radnih dana				26.03.2019.	Realizovan 21.05.2019. Utrošeno: 1.320,48 KM bez PDV-a		

100.	39515100-6 Zavjese	Direktni sporazum, broj izvještaja o provedenom postupku nabavki: 719-8-1-25/19	TNM"EKO STIL" Lukavac ID: 4311097440000	Vrijednost: 1.685,38 KM bez PDV-a Rok izvršenja: od 10-15 radnih dana			26.03.2019.	Realizovan 20.06.2019. Utrošeno: 1.685,32 KM bez PDV-a	
101.	72413000-8 Usluge dizajna web-stranica	Direktni sporazum, broj izvještaja o provedenom postupku nabavki: 719-8-2-51/19	FUTURA MULTIMEDIA D.O.O. Tuzla ID: 4209892890006	Vrijednost: 1.025,64 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 12 mjeseci Rok plaćanja: mjesečno			08.07.2019.	Realizovan 15.06.2020. Utrošeno: 1.025,64 KM bez PDV-a	
102.	44000000-0 Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata)	Otvoreni postupak, obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-1-27-5-72/19	SIDDIK d.o.o Lukavac ID:4209238140006	Vrijednost: 86.601,50 KM bez PDV-a Rok izvršenja: Rok za isporuku robe je 7(sedam) dana od dana prijema narudžbenice Rok plaćanja: 30 dana			03.07.2019.	Realizovan 15.06.2020. 86.634,92 KM bez PDV-a	
103.	35113400-3 Zaštitna i sigurnosna odjeća	Konkurentni postupak, Izvještaj o dodjeli ugovora broj: 719-7-1-40/19	"FIRE TRADE" d.o.o Srebrenik ID:4210209150009	Vrijednost: 15.900,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 30 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora Rok plaćanja: 60 dana			08.07.2019.	Realizovan 25.09.2019. Utrošeno 15.900,00 KM bez PDV-a	

104.	37535200-9 Oprema za dječija igrališta	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-1-22-5-75/19	"GLOVIS" d.o.o. Zenica ID: 4209451920007	Vrijednost: 29.000,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 20 kalendarskih dana računajući od dana uvođenja izvođača u posao Rok plaćanja: 30 dana Garantni period: 60 mjeseca			02.07.2019.		
105.	Osiguranje Vozila-LOT1 66514110-0 Usluge osiguranja motornih vozila-LOT1	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda, broj izvještaja o provedenom postupku nabavke : 719-7-2-41/19	"CENTRAL OSIGURANJE DD" Sarajevo ID: 2002233240008	Vrijednost: 6.396,14 KM Rok izvršenja: Od 01.08.2019.-31.07.2020. Rok plaćanja: Premija za obavezno siguranje motornih vozila plaćati će se odmah po izdavanju police i fakture, a premije za autokasko osiguranje će se plaćati u 12 (dvanaest) jednakih mjesečnih rata.			19.07.2019.		Realizovano na dan 23.02.2021 6.294,13 KM
106.	Putno zdravstveno osiguranje-LOT2 66512200-4 Usluge zdravstvenog osiguranja-LOT2	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda, broj izvještaja o provedenom postupku nabavke : 719-7-2-41/19	"OSIGURANJE AURA" A.D. Banja Luka ID: 4402741620001	Vrijednost: 300,00 KM Rok izvršenja: tokom 12 mjeseci Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture			25.07.2019.		Realizovan 24.09.2019. Utrošeno: 300,00 KM
107.	Izgradnja spomen obilježja u MZ Poljice 45212314-0 – Građevinski radovi na historijskom spomeniku ili spomen domu	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-3-38-5-82/19	"E&D Baukop" d.o.o Lukavac ID: 4210327350004	Vrijednost: 16.779,65 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 20 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao Rok plaćanja: do 30 dana od dana prijema računa Garantni rok: 24 mjeseca			17.07.2019.		Realizovan 01.11.2019. Utrošeno: 16.756,00 KM bez PDV-a

108.	Oglašavanje u dnevnim novinama 79341000-6 Usluge oglašavanja	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-2-45-5-81/19	"OSLOBOĐENJE SERVISI" d.o.o Sarajevo ID: 4202263820009	Vrijednost: 7.578,40 KM bez PDV-a Rok izvršenja: od 25.07.2019-24.07.2020.godine Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema računa	1.	128,80 KM bez PDV-a Zaključen 17.09.2019.	1.	7.449,60 KM bez PDV-a	17.07.2019.	Realizovan 30.06.2020. 1.770,80 KM bez PDV-a	Okvirni sporazum
					2.	244,00 KM bez PDV-a Zaključen 06.11.2019.	2.	7.205,60 KM bez PDV-a			
					3.	248,00 KM bez PDV-a Zaključen 13.12.2019.	3.	6.957,60 KM bez PDV-a			
					4.	708,00 KM bez PDV-a Zaključen 18.12.2019.	4.	6.249,60 KM bez PDV-a			
					5.	965,60 KM bez PDV-a Zaključen 06.02.2020.	5.	5.284,00 KM bez PDV-a			
					6.	184,00 KM bez PDV-a Zaključen 26.02.2020.	6.	5.100,00 KM bez PDV-a			
109.	Nabavka tonera 30125110-5 Toner za laserske štampače	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-1-39-5-83/19	"R&S" d.o.o Sarajevo ID: 4200056290005	Vrijednost: 7.411,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: od potpisivanja do 31.12.2019. Rok plaćanja: do 30 dana od dana prijema računa	1.	5.733,35 KM bez PDV-a Zaključen 08.08.2019.	1.	1.677,65 KM bez PDV-a	24.07.2019.	Realizovan: 18.12.2019. Utrošeno: 7.410,70 KM bez PDV-a	
					2.	1.677,35 KM bez PDV-a Zaključen 27.11.2019	2.	0,30 KM bez PDV-a			

110.	Sanacija puta u MZ Krtova II 45233120-6 Građevinski radovi na cesti	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora:719-1-3-46-5-84/19	“Grimig“ d.o.o Klokotnica bb, Doboj Istok ID: 4209030150008	Vrijednost: 5.545,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 15 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao Rok plaćanja: 60 dana od dana prijema računa Garantni rok: 12 mjeseci		22.07.2019.	Realizovan 04.12.2019. Utrošeno: 5.545,00 KM bez PDV-a
111.	Sanacija montažnog dijela zgrade općine Lukavac 45454000-4 Radovi na rekonstrukciji	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora:719-1-3-48-5-85/19	“TEHNO-PROMET“ d.o.o Zenica ID: 4218182590002	Vrijednost: 31.400,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 30 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao Rok plaćanja: do 30 dana od dana prijema računa Garantni rok: 24 mjeseca		07.08.2019.	Realizovan 31.12.2019. Utrošeno: 31.400,00 KM bez PDV-a
112.	Čišćenje poslovnih prostorija zgrade općine Lukavac 90910000-9 Usluge čišćenja	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda, broj izvještaja o provedenom postupku nabavke : 719-7-2-49/19	“ED-DE SHINE ” d.o.o Lukavac ID: 4209955640005	Vrijednost: 25.600,00 KM Rok izvršenja: 12 mjeseci od dana obostranog potpisivanja ugovora Rok plaćanja: 30 dana		06.08.2019.	Realizovan 17.09.2020. 25.600,00 KM bez PDV-a
113.	Nabavka materijala i pribora za tekuće održavanje objekta 44500000-5 Alat, brave, ključevi, šarke, vijci, lanac i opruge 31211300-1 Osigurači 41230000-9 Česme,pipci,ventili i slične naprave 44800000-8 Boje,lakovi i smole	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-1-3-5-50/19	“BUMA COMPANY“ D.O.O. Mosorovac, Lukavac ID: 4209644300006	Vrijednost: 4.727,10 KM Rok izvršenja: do 22.04.2020. godine Rok plaćanja: do 30 (trideset) dana od dana prijema računa		22.04.2019.	Realizovan 22.08.2019. Utrošeno: 4.572,20 KM bez PDV-a
114.	444423450-0 Pločice s natpisom	Direktni sporazum, broj izvještaja o provedenom postupku nabavki: 719-8-1-60/19	TNM Sidran Lukavac ID: 4310021680005	Vrijednost: 1.698,20 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 5-7 radnih dana		24.07.2019.	Realizovan 22.08.2019. Utrošeno: 1.986,89 KM bez PDV-a

115.	Postavljanje i dizajn zidnih tapeta u zgradi Općine Lukavac. 39190000-0 Zidne tapete i druge zidne obloge	Direktni sporazum, broj izvještaja o provedenom postupku nabavki: 719-8-1-61/19	OR "DIZAJN STUDIO MIS" Lukavac	Vrijednost: 1.600,40 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 5-7 radnih dana			05.08.2019.	Realizovan 05.09.2019. Utrošeno: 1.600,40 KM bez PDV-a	
116.	72267000-4 Usluge održavanja i popravka programske podrške	Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-4-2-56-5-92/19	ITINERIS d.o.o Tuzla ID:4209718600007	Vrijednost: 2.400,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora; Rok plaćanja: mjesečno			30.08.2019.	Realizovan 01.09.2020. Utrošeno: 2.400,00 KM bez PDV-a	
117.	Izgradnja spomen obilježja u MZ Puračić 45212314-0 – Građevinski radovi na historijskom spomeniku ili spomen domu	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-3-52-5-88/19	"S.E.-SARAJKA" d.o.o Živinice ID: 4209066340008	Vrijednost: 46.748,50 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 30 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao Rok plaćanja: do 30 dana od dana prijema računa Garantni rok: 24 mjeseca			24.08.2019.		Realizovano na dan: 14.05.2020. 36.288,50 KM bez PDV-a
118.	Modernizacija i proširenje javne rasvjete na području općine Lukavac 45316110-9 Instalacija cestovne rasvjete	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-3-50-5-95/19	Grupa ponuđača "ERING d.o.o Živinice, ELVIK d.o.o Srebrenik i KOPKOMERC d.o.o Živinice" ID: 4209068980004 ID: 4209986870009 ID: 4209277800005	Vrijednost: 85.372,60 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 45 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao Rok plaćanja: do 30 dana od dana prijema računa Garantni rok: 24 mjeseca			06.09.2019.	Realizovan 08.01.2020. Utrošeno: 85.372,60 KM bez PDV-a	

119.	Utopljanje OŠ Dobošnica 45400000-1 Završni građevinski radovi	Otvoreni postupak, obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-3-36-5-87/19	HDI d.o.o Sarajevo ID:4201229940007	Vrijednost: 2.590,02 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 10(deset) kalendarskih dana računajući od dana uvođenja izvođača u posao. Rok plaćanja: 60 dana			05.08.2019.	Realizovan 21.01.2020. Utrošeno: 2.590,02 KM bez PDV-a	
120.	79820000-8 Usluge povezane s štampanjem	Direktni sporazum, Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke broj: 719-8-2-66/19	NEUTRINO DOO TUZLA ID: 4209103050007	Vrijednost: 577,50 KM bez PDV-a Rok plaćanja: 30 dana			22.08.2019.	Realizovan 18.12.2019. Utrošeno: 767,09 KM bez PDV-a	
121.	Nužna sanacija regulisanja odvodnje oborinskih voda u MZ Gnojnica 45232440-8 Građevinski radovi na cijevima za otpadne vode	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-3-54-5-108/19	“E&D BAUKOP“ d.o.o Lukavac ID: 4210327350004	Vrijednost: 25.416,60 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 30 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao Rok plaćanja: do 30 dana od dana prijema računa Garantni rok: 24 mjeseca			01.10.2019.		Raskinut ugovor dana 06.05.2020. godine
122.	Rekonstrukcija puta u MZ Prokosovići 45233120-6 Građevinski radovi na cesti	Otvoreni postupak, obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-3-57-5-111/19	Siddik d.o.o Živinice ID:4209226560000	Vrijednost: 51.000,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 30(trideset) kalendarskih dana računajući od dana uvođenja izvođača u posao. Rok plaćanja: do 30 dana			10.10.2019.	Realizovan 11.09.2020. 50.998,31 KM bez PDV-a	

123.	Održavnje puteva na području općine Lukavac 45233141-9 Radovi na održavanju cesta	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-3-63-5-121/19	"ROADING" d.o.o Gračanica ID: 4209306750004	Vrijednost: 1.099.094,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 30.10.2019.-30.10.2023. Rok plaćanja: 60 dana od dana ovjere situacije od strane Naručioca Garantni period: 24 mjeseca od dana primopredaje	1.	307.620,00 KM bez PDV-a Zaključen 02.12.2019.	1.	791.474,00 KM bez PDV-a	30.10.2019.		Realizovano na dan 17.11.2020. 414.721,50 KM bez PDV-a
					2.	296.267,50 KM bez PDV-a zaključen 10.08.2020.	2.	495.206,50 KM bez PDV-a			
					3.	276.863,00 KM bez PDV-a zaključen 17.05.2021.	3.	218.343,50 KM bez PDV-a			
124.	Nabavka goriva za 2020. godinu 09130000-9 Nafta i destilati	Konkurentni postupak, broj Izvještaja o dodjeli ugovora: 719-7-1-72/19	HIFA PETROL d.o.o Sarajevo ID:4200999090005	Vrijednost: 24.385,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 01.01-31.12.2020. Rok plaćanja: do 30 dana od dana prijema fakture	1.	12.137,50 KM bez PDV-a Zaključen 01.01.2020.	1.	12.247,50 KM bez PDV-a	14.11.2019.	Realizovan 28.01.2021. Utrošeno: 14.921,10 KM bez PDV-a	Okvirni sporazum
					2.	10.966,50 KM bez PDV-a Zaključen 20.08.2020.	2.	1.281,00 KM bez PDV-a			
125.	Nabavka klima uređaja 42512000-8 Klimatizacijski uređaji	Direktni sporazum, broj Izvještaja o dodjeli ugovora: 719-8-1-82/19	TELIX d.o.o Tuzla ID:4209216680007	Vrijednost: 4.890,94 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 15 dana od dana prijema narudžbenice Rok plaćanja: od 30 dana od dana prijema fakture					30.10.2019.	Realizovan 21.11.2019 Utrošeno: 4.890,94 KM bez PDV-a	
126.	Nabavka svježeg cvijeća 03121210-0 Cvijetni aranžmani	Direktni sporazum, broj Izvještaja o dodjeli ugovora: 719-8-1-85/19	SALON CVIJEĆA/DEKORACIJA "ELLA" Lukavac, vl. Alić Senada ID:4311089930006	Vrijednost: 464,00 KM Rok izvršenja: do 31.12.2019. godine Rok plaćanja: 15 dana od dana prijema fakture					21.11.2019.	Realizovan 24.12.2019 Utrošeno: 464,00 KM	Nije u sistemu PDV-a

127.	Rekonstrukcija i izgradnja puteva na području općine Lukavac 45233120-6 - Građevinski radovi na cesti	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-3-62-5-128/19	"ROADING" d.o.o Gračanica ID: 4209306750004	Vrijednost: 188.006,08 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 45 kalendarskih dana računajući od dana uvođenja u posao Rok plaćanja: do 30 dana od dana ovjere situacije od strane Naručioca Garantni period: 24 mjeseca			18.11.2019.	Realizovan 30.12.2020. Utrošeno: 161.098,38 KM bez PDV-a		
128.	Kolektivno osiguranje zaposlenih 66512100-3 Usluge osiguranja od nesreća	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda, broj izvještaja o provedenom postupku nabavke : 719-7-2-76/19	"SARAJEVO OSIGURANJE" d.d. Sarajevo ID: 4200326930001	Vrijednost: 4.410,00 KM Rok izvršenja: 07.01.2020. u 00,00 sati do 07.01.2021 u 24,00 sata Rok plaćanja: 15 dana od dana prijema računa			29.11.2019.	Realizovan 12.01.2021. Utrošeno: 4.282,50 KM		
129.	Recertifikacija sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa standardom ISO 9001:2015 72225000-8 Usluge ocjene i ispitivanja osiguranja kvaliteta sistema	Direktni sporazum, broj Izvještaja o dodjeli ugovora: 719-8-2-91/19	DQS BH-BHcert d.o.o Sarajevo ID:4200941330006	Vrijednost: 3.700,00 KM bez PDV-a Termin realizacije: druga polovina novembra 2019. Rok plaćanja: 60 dana od dana audita			29.11.2019.	Realizovan 17.01.2020 Utrošeno: 3.700,00 KM bez PDV-a		
130.	45233140-2 Cestovni radovi	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-3-64-5-130/19	"SACOM" d.o.o Sarajevo ID: 4200814900006	Vrijednost: 214.325,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 19.11.2019.-19.11.2023. Rok plaćanja: 60 dana od dana ovjere situacije od strane Naručioca Garantni rok: 24 mjeseca od dana primopredaje , osim za boju koji iznosi 6 mjeseci	1.	965,00 KM bez PDV-a Zaključen 05.12.2019.	1.	213.360,00 KM bez PDV-a	19.11.2019.	Realizovano na dan 16.10.2020. 25.165,80 KM bez PDV-a
					2.	23.705,00 KM bez PDV-a Zaključen 06.04.2020.	2.	189.655,00 KM bez PDV-a		

					3.	1.155,00 KM bez PDV-a Zaključen 06.04.2020.	3.	188.500,00 KM bez PDV-a			
					4.	13.865,00 KM bez PDV-a Zaključen 07.08.2020.	4.	174.635,00 KM bez PDV-a			
					5.	5.855,00 KM bez PDV-a zaključen 26.05.2021.	5.	168.780,00 KM bez PDV-a			
					6.	39.514,50 KM bez PDV-a Zaključen 30.07.2021.	6.	129.265,50 KM bez PDV-a			
					7.	3.945,00 KM bez PDV-a Zaključen 24.12.2021.	7.	125.320,50 KM bez PDV-a			
131.	Gradska pješačka zona 45233120-6 Građevinski radovi na cesti	Otvoreni postupak, obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-3-70-5-136/19	S.E-SARAJKA DOO ŽIVINICE ID:4209066340008	Vrijednost: 205.202,90 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 45 (četrdesetpet) kalendarskih dana računajući od dana uvođenja izvođača u posao. Rok plaćanja: do 30 dana Garantni period: 24 mjeseca					26.11.2019.	Realizovan 07.08.2020. 168.446,54 KM bez PDV-a platio ugovorni organ, a razliku od 36.752,14 KM bez PDV-a platio UNDP	
132.	Izgradnja dionice kanala SFI-1 za prikupljanje oborinskih i otpadnih voda gradskog područja Lukavca-Centar 1 45232440-8 Građevinski radovi na cijevima za otpadne vode	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-3-73-5-137/19	"E&D" BAUKOP d.o.o Lukavac, Berkovica ID: 4210327350004	Vrijednost: 42.586,90 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 45 kalendarskih dana računajući od dana uvođenja u posao Rok plaćanja: do 30 dana od dana ovjere situacije od strane Naručioca Garantni period: 24 mjeseca					11.12.2019.	Realizovan 03.11.2020 Utrošeno: 39.650,86 KM bez PDV-a	

133.	Nabavka protokolarnih poklona 22462000-6 Promotivni materijal	Direktni sporazum, broj Izvještaja o dodjeli ugovora: 719-8-1-96/19	EUROFER d.o.o TUZLA ID:4209294210009	Vrijednost: 2.455,00 KM bez PDV-a Rok isporuke: najkasnije u roku od 7 dana od iskazane potrebe Rok plaćanja: u roku od 30 dana od dana prijema fakture				20.12.2019.	Realizovan 17.01.2020 Utrošeno: 2.455,00 KM bez PDV-a	
134.	85000000-9 Usluge u području zdravstva i socijalne zaštite	Usluge iz Aneksa II.dio B.Zakona o javnim nabavkama, dobrovoljno ex-ante obavještenje o transparentnosti, broj: 719-0-2-1-11-114/19	ZDRAVSTVENA USTANOVA PLAVAPOLIKLINIKA ID:4209365680001	Vrijednost: 15.651,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: Sistematski pregledi obaviti će se radnim danima (ponedjeljak-petak) u grupama Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema ispravne dokumentacije za plaćanje				16.12.2019.	Realizovan 17.01.2020 Utrošeno: 14.985,00 KM bez PDV-a	
135.	Materijal za održavanje higijene zgrade 39800000-0 Proizvodi za čišćenje i poliranje	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda, broj izvještaja o provedenom postupku nabavke : 719-7-1-79/19	COMPANY-DIS d.o.o Tuzla ID: 4210038240004	Vrijednost: 2.150,50 KM bez PDV-a Rok izvršenja: od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine Rok plaćanja: do 30 dana				20.12.2019.	Realizovan 30.11.2020. Utrošeno: 2.156,15 KM bez PDV-a	
136.	Nabavki kafe, čaja, šećera, mineralne vode, negazirane vode i soka 15800000-6 Razni prehrambeni proizvodi	Konkurentni postupak, Izvještaj o dodjeli ugovora broj: 719-7-1-75/19	“REDEX” d.o.o Banovići ID:4209069440003	Vrijednost: 4.600,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: Od 01.01.2020. do 31.12.2020 Rok plaćanja: do 30 dana od dana prijema robe				26.12.2020.	Realizovan 12.01.2021. Utrošeno: 4.599,99 KM bez PDV-a	
137.	Nabavka potrošnog kancelarijskog materijala - LOT 1 30192000-1	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-1-78-5-1/20	“AERO EXCLUSIVE” d.o.o Sarajevo Podružnica Tuzla ID: 42000616120026	Vrijednost: 9.944,30 KM bez PDV-a Rok izvršenja: od 01.01.2020. do	1.	5.615,01 KM bez PDV-a Zaključen 27.01.2020	1.	4.329,29 KM bez PDV-a	26.12.2019.	Realizovan: 19.01.2021. Utrošeno 8.474,48 KM

	Kancelarijske potreštine			31.12.2020. Rok plaćanja: 60 dana od dana prijema računa	2.	3.243,57 KM bez PDV-a Zaključen 15.09.2020.	2.	1.085,72 KM bez PDV-a		bez PDV-a	
138.	Nabavka tonera - LOT2 30125100-2 Patrone sa tonerom	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-1-78-5-1/20	"R&S" d.o.o Sarajevo ID: 4200056290005	Vrijednost: 10.629,10 KM bez PDV-a Rok izvršenja: od 01.01.2020. do 31.12.2020. Rok plaćanja: 60 dana	1.	5.915,43 KM bez PDV-a Zaključen 29.01.2020	1.	4.329,29 KM bez PDV-a	26.12.2019.	Realizovan: 19.01.2021. Utrošeno 9.350,64 KM bez PDV-a	
					2.	3.624,41 KM bez PDV-a Zaključen 07.08.2020.	2.	1.089,26 KM bez PDV-a			
139.	Nabavka knjiga za evidencije i drugih obrazaca - LOT3 30192000-1 Kancelarijske potreštine	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-1-78-5-1/20	"MAXI PLUS" d.o.o Tuzla ID: 4210261580003	Vrijednost: 2.964,50 KM bez PDV-a Rok izvršenja: od 01.01.2020. do 31.12.2020. Rok plaćanja: 60 dana	1.	1.371,50 KM bez PDV-a Zaključen 31.01.2020.	1.	1.593,00 KM bez PDV-a	26.12.2019.	Realizovan: 19.01.2021. Utrošeno 1.770,50 KM bez PDV-a	
					2.	766,00 KM bez PDV-a Zaključen 20.09.2020.	2.	827,00 KM bez PDV-a			
140.	72267000-4 Usluge održavanja i popravka programske podrške	Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-4-2-90-5-138/19	IMEL D.O.O LUKAVAC ID:4209310270009	Vrijednost: 5.700,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora; Rok plaćanja: mjesečno					24.12.2019.		Realizovano na dan 30.11.2020. 5.225,00 KM bez PDV-a
141.	Izrada glavnog projekta uređenja korita rijeke Turije –II Faza 71320000-7 Usluge tehničkog projektiranja	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-2-67-5-2/20	"INPROS" d.o.o Mostar ID: 4227692780000	Vrijednost: 14.345,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 60 kalendarskih dana računajući od dana obostranog potpisivanja ugovora Rok plaćanja: 10% ugovorne cijene će se platiti nakon prijema dva printana primjerka Studije za izdavanje prethodne vodne saglasnosti					30.12.2019.		Realizovano na dan 22.06.2020. 10.041,50 KM bez PDV-a

				u roku od 60 dana od dana prijema računa, 60% ugovorne cijene će se platiti nakon prijema dva printana primjerka urađenog projekta za reviziju u roku od 60 dana od dana prijema računa, a razliku od 30 % ugovorne cijene nakon usvajanja projekta od strane revidenta i dostave 4 (četiri) printana i u knjige uvezana projekta i 1 (jednog) projekta u elektronskoj formi u roku od 60 dana od dana prijema računa i Zapisnika o primopredaji projektne dokumentacije.					
142.	Nabavka usluga za fizičku zaštitu ljudi i imovine općine Lukavac 79713000-5 Zaštitarske službe	Konkurentni postupak, Izvještaj o dodjeli ugovora broj: 719-7-2-87/19	“SWORD SECURITY” d.o.o Sarajevo ID: 4200445860003	Vrijednost: 18.998,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: Od 06.04-2020-06.04.2021. godine Rok plaćanja: 30 dana po izvršenoj usluzi i to istekom mjeseca			27.01.2020.		Realizovano na dan 19.11.2020. 10.549,20 KM bez PDV-a
143.	Revizija projekta digitalnog sistema radio komunikacija za potrebe CZ Lukavac 71248000-8 Nadzor projekta i dokumentacija	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-2-84-5-21/20	“SWALLOW COMMERCE” d.o.o Sarajevo ID: 4200988640003	Vrijednost: 990,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 30 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora Rok plaćanja: 30 dana od dana dostave konačnog pisanog izvještaja			24.01.2020.	Realizovan 13.05.2020. Utrošeno: 990,00 KM bez PDV-a	

144.	LOT 1- Rrevizija Glavnog projekta sanacije i zatvaranja postojeće deponije komunalnog otpada općine Lukavac i izgradnje pratećih sadržaja prilagođenih regionalnom konceptu odlaganja 71248000-8 Nadzor projekata i dokumentacija	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-2-92-5-23/20	“HG INŽENJERING” d.o.o Tuzla ID: 4210281340009	Vrijednost: 2.950,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 30 dana računajući od dana dostave projektne dokumentacije revidentu Rok plaćanja: 60 dana nakon dostave pisanog Konačnog izvještaja o izvršenoj reviziji			06.02.2020.		
145.	LOT 2-Revizija Glavnog projekta za izgradnju cestovnog mosta preko rijeke Jale na putu Bistarac Kiseljak 71248000-8 Nadzor projekata i dokumentacija	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-2-92-5-23/20	“INSTITUT ZA SIGURNOST I OKOLIŠ” d.o.o Tuzla ID: 4210234690000	Vrijednost: 1.150,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 30 dana računajući od dana dostave projektne dokumentacije revidentu Rok plaćanja: 60 dana nakon dostave pisanog Konačnog izvještaja o izvršenoj reviziji			05.02.2020.	Realizovan 18.03.2020. Utrošeno: 1.150,00 KM bez PDV-a	
146.	LOT 3- Revizija Glavnog projekta odvodnje oborinskih i otpadnih voda sa područja MZ Bistarac Donji i dijela MZ Bistarac Gornji 71248000-8 Nadzor projekata i dokumentacija	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-2-92-5-23/20	“HG INŽENJERING” d.o.o Tuzla ID: 4210281340009	Vrijednost: 795,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 30 dana računajući od dana dostave projektne dokumentacije revidentu Rok plaćanja: 60 dana od dana dostave pisanog Konačnog izvještaja o izvršenoj reviziji			06.02.2020.	Realizovan 20.07.2020. Utrošeno: 795,00 KM bez PDV-a	

147.	LOT 4- Revizija Glavnog projekta odvodnje oborinskih i fekalnih voda u MZ Prokosovići sa prečistačem otpadnih voda u cilju zaštite akumulacije jezera Modrac 71248000-8 Nadzor projekata i dokumentacija	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-2-92-5-23/20	"HG INŽENJERING" d.o.o Tuzla ID: 4210281340009	Vrijednost: 595,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 30 dana računajući od dana dostave projektne dokumentacije revidentu Rok plaćanja: 60 dana od dana dostave pisanog Konačnog izvještaja o izvršenoj reviziji			06.02.2020.	Realizovan 20.07.2020. Utrošeno: 595,00 KM bez PDV-a	
148.	LOT 5-Revizija Glavnog projekta uređenja potoka Mednica i Cerovac od regulisanog dijela pa uzvodno 1500 m1 71248000-8 Nadzor projekata i dokumentacija	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-2-92-5-23/20	"HG INŽENJERING" d.o.o Tuzla ID: 4210281340009	Vrijednost: 800,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 30 dana računajući od dana dostave projektne dokumentacije revidentu Rok plaćanja: 60 dana od dana dostave pisanog Konačnog izvještaja o izvršenoj reviziji			06.02.2020.	Realizovan 13.07.2020. Utrošeno: 800,00 KM bez PDV-a	
149.	LOT 6-Revizija Glavnog projekta priključenja sistema daljinskog grijanja Lukavac individualnih i stambenih objekata i poslovnih prostora u gradskoj zoni Lukavac 71248000-8 Nadzor projekata i dokumentacija	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-2-92-5-23/20	"INSTITUT ZA SIGURNOST I OKOLIŠ" d.o.o Tuzla ID: 4210234690000	Vrijednost: 2.950,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 30 dana računajući od dana dostave projektne dokumentacije revidentu Rok plaćanja: 60 dana nakon dostave pisanog Konačnog izvještaja o izvršenoj reviziji			05.02.2020.	Realizovan 10.03.2020. Utrošeno: 2.950,00 KM bez PDV-a	

150.	Proširenje toplovodne mreže u Lukavcu 45232140-5 Građevinski radovi na mrži gradskog grijanja	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-3-83-5-24/20	“TERMOTEHNIKA” d.o.o Tuzla ID: 4209119990000	Vrijednost: 199.489,68 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 60 kalendarskih dana računajući od dana uvođenja u posao Rok plaćanja: do 30 dana Garantni period: 24 mjeseca			30.01.2020.	Realizovan 16.12.2020. Utrošeno: 199.489,61 KM bez PDV-a	
151.	Izrada softvera za ovjeru potpisa I rukopisa 72210000-0 Usluge programiranja paketa programske podrške (softverskih paketa)	Konkurentni postupak, izvještaj o provedenom postupku broj: 719-7-2-95/19	ITINERIS d.o.o Tuzla ID:4209718600007	Vrijednost: 3.900,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 30 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora Rok plaćanja: 60 dana			22.01.2020.	Realizovan 12.11.2020. Utrošeno: 3.900,00 KM bez PDV-a	
152.	Nabavka usluga za tehničku zaštitu ljudi i imovine općine Lukavac79711000-1 Usluge nadzora alarmnih uređaja	Konkurentni postupak, Izvještaj o dodjeli ugovora broj: 719-7-2-89/19	“BH SIGURNOST” d.o.o Tuzla ID:4209719590005	Vrijednost: 3.840,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: Od 6.04.2020-06.04.2021. godine. Rok plaćanja: 60 dana po izvršenoj usluzi i to istekom mjeseca			13.02.2020.	Realizovan: 10.05.2021. Utrošeno 3.840,00 KM bez PDV-a	
153.	Nabavka svježeg cvijeća 03121210-0 Cvijetni aranžmani	Direktni sporazum, broj Izvještaja o dodjeli ugovora: 719-8-1-5/20	SALON CVIJEĆA/DEKORACIJA “ELLA” Lukavac, vl. Alić Senada ID:4311089930006	Vrijednost: 2.451,50 KM Rok izvršenja: do ispunjenja ugovora Rok plaćanja: 15 dana od dana prijema fakture			21.02.2020.	Realizovan: 13.04.2021. Utrošeno: 2.229,80 KM	Nije u sistemu PDV-a

154.	Tehnički pregled vozila 71631200-2 Usluge tehničkog pregleda vozila	Direktni postupak, broj izvještaja o provedenom postupku: 719-8-2-6/20	"INGOS" d.o.o Lukavac ID :4210197710003	Vrijednost: 1.012,69 KM bez PDV-a Rok izvršenja: do ispunjenja ugovora Rok plaćanja: Odmah po prijemu fakture			21.02.2020.	Realizovan 05.11.2020. Utrošeno: 1.004,72 KM bez PDV-a	
155.	45315600-4 Radovi na niskonaponskim instalacijama	Otvoreni postupak, obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-3-81-5-27/20	ELCOM D.O.O. TUZLA ID:4209092690009	Vrijednost: 5.994,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 20(dvadeset) kalendarskih dana računajući od dana uvođenja izvođača u posao. Rok plaćanja: do 30 dana			11.02.2020.	Realizovan 12.05.2020. Utrošeno: 5.994,00 KM bez PDV-a	
156.	79820000-8 Usluge povezane s štampanjem	Direktni sporazum, broj Izvještaja o dodjeli ugovora: 719-8-2-8/20	NEUTRINO D.O.O. TUZLA ID:4209103050007	Vrijednost: 5.989,50 KM bez PDV-a Rok izvršenja: do ispisa broja kopija Rok plaćanja: 30 dana			26.02.2020.	Realizovan 18.03.2021. Utrošeno: 5.989,08 KM bez PDV-a	
157.	37535200-9 Oprema za dječija igrališta	Otvoreni postupak, obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-1-93-5-30/20	TIMING D.O.O TUZLA ID:4209144670001	Vrijednost: 15.799,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 20(dvadeset) dana od dana prijema narudžbenice Rok plaćanja: do 30 dana			19.02.2020.		Sporazumni raskid ugovora broj: 02-11-1514-1/20 od 19.11.2021. godine
158.	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Direktni sporazum, broj Izvještaja o provedenom postupku javne nabavke : 719-8-2-10/20	VULKANIZERSKA RADNJA SA PRAONOM MESKE,LUKAVAC ID: 4309354200002	Vrijednost: 1.570,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: do ispunjenja ugovora Rok plaćanja: 30 dana			05.03.2020.		Realizovano na dan 12.01.2021. 710,00 KM

159.	Dezinfekcija, deratizacija 90920000-2 Usluge sanitacije u vezi sa objektom	Direktni sporazum, broj Izvještaja o provedenom postupku javne nabavke: 719-8-2-22/20	SANIT d.o.o Tuzla ID: 4209041430002	Vrijednost: 600,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: Od potpisivanja do 31.12.2020. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture				09.04.2020.	Realizovan 03.02.2021. Utrošeno: 600,00 KM bez PDV-a		
160.	Nabavka rasadničkih proizvoda (bilje, sadnice, lukovice, grmlje, drveće) 03450000-9 Rasadnički proizvodi	Otvoreni postupak, obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-1-3-5-43/20	PROLETER d.o.o Brčko ID:4600011540009	Vrijednost: 16.989,20 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 13.04.20-13.04.21. Rok plaćanja: do 30 dana od dana prijema računa	1.	10.855,20 KM bez PDV-a Zaključen 23.04.2020.	1.	6.134,00 KM bez PDV-a	13.04.2020.	Realizovan 15.12.2020. Utrošeno: 16.989,32 KM bez PDV-a	
					2.	6.134,00 KM bez PDV-a Zaključen 19.10.2020.	2.	0,00			
161.	Nabavka uređaja za kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena 35125200-8 sistem za mjerenje vremena	Otvoreni postupak, obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-1-14-5-47/20	SWORD SECURITY d.o.o Sarajevo ID: 4200445860003	Vrijednost: 1.111,50 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 30 dana od dana potpisivanja ugovora Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema računa Garancija: 2 godine od dana puštanja u rad				29.04.2020.	Realizovan 08.07.2020. Utrošeno: 1.111,50 KM bez PDV-a		
162.	Izgradnja poligona kod škole u MZ Orahovica 45233250-6 Radovi na površinskom sloju, osim za ceste	Otvoreni postupak, obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-3-11-5-49/20	E&D BAUKOP d.o.o Lukavac ID:4210327350004	Vrijednost: 12.080,70 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 20 radnih dana od dana uvođenja u posao Rok plaćanja: do 30 dana Garancija: 24 mjeseca				27.04.2020.	Realizovan 21.09.2020. Utrošeno: 12.079,70 KM bez PDV-a		
163.	Nabavka usluga nadzora 71520000-9 Usluge građevinskog nadzora	Otvoreni postupak, obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-2-4-5-50/20	HG INŽENJERING d.o.o Tuzla ID: 4210281340009	Vrijednost: 17.800,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: Od 28.04.2020.-28.04.2021. Rok plaćanja: 60 dana od dana prijema računa	1.	107,51 KM bez PDV-a Zaključen 13.05.2020	1.	17.692,49 KM bez PDV-a	28.04.2020.	Realizovano na dan 17.06.2021. 4.829,72 KM bez PDV-a	
					2.	757,22 KM bez PDV-a Zaključen 28.05.2020	2.	16.935,27 KM bez PDV-a			

					3.	490,44 KM bez PDV-a Zaključen 24.06.2020	3.	16.444,83 KM bez PDV-a		
					4.	2.061,61 KM bez PDV-a Zaključen 23.07.2020	4.	14.383,22 KM bez PDV-a		
					5.	808,32 KM bez PDV-a Zaključen 04.09.2020	5.	13.574,90 KM bez PDV-a		
					6.	106,07 KM bez PDV-a Zaključen 04.09.2020	6.	13.468,83 KM bez PDV-a		
					7.	130,19 KM bez PDV-a Zaključen 04.09.2020	7.	13.338,64 KM bez PDV-a		
					8.	207,82 KM bez PDV-a Zaključen 04.09.2020	8.	13.130,82 KM bez PDV-a		
					9.	2.636,78 KM bez PDV-a Zaključen 09.09.2020	9.	10.494,04 KM bez PDV-a		
					10.	127,27 KM bez PDV-a Zaključen 12.10.2020	10.	10.366,77 KM bez PDV-a		
					11.	222,50 KM bez PDV-a Zaključen 12.10.2020	11.	10.144,27 KM bez PDV-a		
					12.	222,50 KM bez PDV-a Zaključen 12.10.2020	12.	9.921,77 KM bez PDV-a		

					13.	6.675,00 KM bez PDV-a Zaključen 12.10.2020	13.	3.246,77 KM bez PDV-a			
					14.	174,44 KM bez PDV-a Zaključen 22.12.2020	14.	3.072,33 KM bez PDV-a			
					15.	202,23 KM bez PDV-a Zaključen 31.12.2020	15.	2.870,10 KM bez PDV-a			
					16.	797,38 KM bez PDV-a Zaključen 17.02.2021	16.	2.072,72 KM bez PDV-a			
					17.	744,79 KM bez PDV-a Zaključen 24.03.2021	17.	1.327,93 KM bez PDV-a			
					18.	523,68 KM bez PDV-a Zaključen 24.03.2021	18.	804,25 KM bez PDV-a			
164.	Nabavka aparata za čišćenje vodom pod pritiskom 42924730-5 Aparati za čišćenje vodom pod tlakom	Konkurentni postupak, Izvještaj o dodjeli ugovora broj: 719-7-1-18/20	MONSUN d.o.o Lukavac ID: 4209225320005	Vrijednost: 3.950,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 30 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora Rok plaćanja: 45 dana od dana prijema računa Garancija: 1 godina			08.05.2020.	Realizovan: 28.05.2020. Utrošeno: 3.950,00 KM bez PDV-a			
165.	Usluge čišćenja zgrade općine 90910000-9 Usluge čišćenja	Konkurentni postupak, Izvještaj o dodjeli ugovora broj: 719-7-2-21/20	ATALIAN GLOBAL SERVICES BH d.o.o. Sarajevo Id: 4201071460002	Vrijednost: 25.614,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: Od 06.08.2020.-05.08.2021. Rok plaćanja: 60 dana od dana prijema računa			19.05.2020.	Realizovan: 28.10.2021. Utrošeno 23.090,73 KM bez PDV-a			

166.	Nabavka radova na čišćenju korita rijeke Jale 45246000-3 Radovi regulacije rijeke i radovi za zaštitu od poplava	Otvoreni postupak, obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-3-20-5-52/20	ROADING d.o.o Gračanica ID: 4209306750004	Vrijednost: 85.081,52 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 30 kalendarskih dana Rok plaćanja: 60 dana od dana prijema fakture			19.05.2020.	Realizovan: 25.08.2020. Utrošeno: 79.021,52 KM bez PDV-a		
167.	Usluge zamjene guma na putničkim vozilima (proljeće i jesen) 50116500-6 Usluge popravka guma, uključujući montažu i centriranje	Direktni sporazum, broj izvještaja provedenom postupku Javne nabavke: ID: 719-8-2-27/20	Vulkanizerska radnja sa praonom "Meske" Lukavac ID: 4309354200002	Vrijednost: 320,00 KM Rok izvršenja: Do 31.12.2021. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema računa			08.05.2020.	Realizovan: 21.12.2020. Utrošeno: 320,00 KM		
168.	Nabavka kopir aparata, telefona i fax aparata za potrebe MZ Lukavac Grad 30120000-6 Oprema za fotokopiranje i štampanje	Otvoreni postupak, obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-1-19-5-53/20	NEUTRINO d.o.o Tuzla ID: 4209103050007	Vrijednost: 2.086,21 KM bez PDV-a Rok izvršenja: rok za isporuku robe je 30 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora Rok plaćanja: 60 dana od dana zaprimanja računa Garancija: 1 godina za sve uređaje			18.05.2020.	Realizovan 26.11.2020. Utrošeno: 2.086,21 KM bez PDV-a		
169.	Nabavka usluga oglašavanja u dnevnim novinama 79341000-6 Usluge oglašavanja	Otvoreni postupak, obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-2-24-5-60/20	AVAZ-ROTO PRESS d.o.o Sarajevo ID: 4200934630002	Vrijednost: 5.202,50 KM bez PDV-a Rok izvršenja: rok izvršenja od 25.07.2020. do 25.07.2021. Rok plaćanja: 60 dana od dana zaprimanja računa	1.	625,00 KM bez PDV-a Zaključen 20.08.2020.	1.	4.577,50 KM bez PDV-a	18.06.2020.	Realizovano na dan 22.10.2020. 1.112,50 KM bez PDV-a
				2.	185,00 KM bez PDV-a Zaključen 25.08.2020.	2.	4.392,50 KM bez PDV-a			
				3.	302,50 KM bez PDV-a Zaključen 18.09.2020.	3.	4.090,00 KM bez PDV-a			

					4.	125,00 KM bez PDV-a Zaključen 01.10.2020.	4.	3.965,00 KM bez PDV-a			
					5.	92,50 KM bez PDV-a Zaključen 22.10.2020.	5.	3.872,50 KM bez PDV-a			
					6.	50,00 KM bez PDV-a Zaključen 15.01.2021.	6.	3.822,50 KM bez PDV-a			
					7.	217,50 KM bez PDV-a Zaključen 09.02.2021.	7.	3.605,00 KM bez PDV-a			
					8.	625,00 KM bez PDV-a Zaključen 15.02.2021.	8.	2.980,00 KM bez PDV-a			
					9.	267,50 KM bez PDV-a Zaključen 01.04.2021.	9.	2.712,50 KM bez PDV-a			
					10.	167,50 KM bez PDV-a Zaključen 19.04.2021.	10.	2.545,00K M bez PDV-a			
					11.	250,00 KM bez PDV-a Zaključen 01.07.2021.	11.	2.295,00 KM bez PDV-a			
					12.	50,00 KM bez PDV-a Zaključen 15.07.2021.	12.	2.245,00 KM bez PDV-a			
					13.	50,00 KM bez PDV-a Zaključen 15.07.2021.	13.	2.195,00 KM bez PDV-a			

170.	Nabavka usluga za izradu Glavnog projekta na noveliranju prizemnog dijela građevine općine Lukavac-šalter sala 71320000-7 Usluge tehničkog projektiranja	Otvoreni postupak, obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-2-16-5-61/20	HG INŽENJERING d.o.o Tuzla ID: 4210281340009	Vrijednost: 3.823,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 20 kalendarskih dana računajući od dana obostranog potpisivanja ugovora Rokplaćanja: 60 dana od dana zaprimanja računa			16.06.2020.	Realizovan 17.11.2020. Utrošeno: 3.823,00 KM bez PDV-a	
171.	Nabavki usluga održavanja web stranice 72413000-8 Usluge dizajna web-stranica	Direktni sporazum, broj izvještaja o provedenom postupku nabavki: 719-8-2-37/20	FUTURA MULTIMEDIA d.o.o Tuzla ID: 4209892890006	Vrijednost: 1.025,64 KM bez PDV-a Rok izvršenja: od 02.07.2020. do 01.07.2021. Rok plaćanja: mjesečno			29.06.2020.	Realizovano na dan 19.11.2020. 427,35 KM bez PDV-a	
172.	Usluge osiguranja vozila-LOT 1 66514110-0 Usluge osiguranja motornih vozila	Konkurentni postupak, Izvještaj o dodjeli ugovora broj: 719-7-2-28/20	GRAWE OSIGURANJE d.d. Sarajevo ID: 4200486200000	Vrijednost: 6.107,00 KM Rok izvršenja: od 1.08.2020. do 1.08.2021. Rokplaćanja: Premija za obavezno siguranje motornih vozila plaćati će se odmah po izdavanju police i fakture, a premije za autokasko osiguranje će se plaćati u 12 jednakih mjesečnih rata.			13.07.2020.	Realizovano na dan 19.11.2020. 2.110,15 KM	
173.	Putno zdravstveno osiguranje –LOT 2 66512200-4 Usluge zdravstvenog osiguranja	Konkurentni postupak, Izvještaj o dodjeli ugovora broj: 719-7-2-28/20	ASA OSIGURANJE d.d. Sarajevo ID: 4201261240009	Vrijednost: 285,00 KM Rok izvršenja: od 26.07.2020. do 25.07.2021. Rokplaćanja: 30 dana od dana prijema fakture			15.07.2020.	Realizovan 24.09.2020. Utrošeno: 285,00 KM	

174.	Održavanje putničkih motornih vozila 50112000-3 usluge popravke i održavanja vozila	Otvoreni postupak, obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-2-26-5-66/20	EURO DAM-JAS d.o.o Lukavac ID: 4209701970005	Vrijednost: 25.640,97 KM bez PDV-a Rok izvršenja: od 21.07.2020. do 20.07.2021. Rok plaćanja: do 30 dana od dana prijema fakture Garancija: 12 mjeseci	1.	1.040,16 KM bez PDV-a Zaključen 21.08.2020.	1.	24.600,81 KM bez PDV-a	21.07.2020.	Realizovan 10.05.2021. Utrošeno: 4.786,59
					2.	2.115,70 KM bez PDV-a Zaključen 11.09.2020.	2.	22.485,11 KM bez PDV-a		
					3.	393,33 KM bez PDV-a Zaključen 24.09.2020.	3.	22.091,78 KM bez PDV-a		
					4.	104,55 KM bez PDV-a Zaključen 24.09.2020.	4.	21.987,23 KM bez PDV-a		
					5.	213,94 KM bez PDV-a Zaključen 25.12.2020.	5.	21.773,29 KM bez PDV-a		
					6.	85,87 KM bez PDV-a Zaključen 18.01.2021.	6.	21.687,42 KM bez PDV-a		
					7.	175,53 KM bez PDV-a Zaključen 15.03.2021.	7.	21.511,89 KM bez PDV-a		
					8.	657,49 KM bez PDV-a Zaključen 20.04.2021.	8.	20.854,40 KM bez PDV-a		
175.	Nabavka kutnog ventila 31711400-7 Ventili i cijevi	Direktni sporazum, broj izvještaja o provedenom postupku nabavki: 719-8-1-41/20	VODO-INS d.o.o Tuzla ID: 4209275000001	Vrijednost: 1.938,00 KM bez PDV-a Rok plaćanja: Nakon isporuke i ugradnje Garancija: 12 mjeseci				24.07.2020.	Realizovan: 14.08.2020. Utrošeno: 1.938,00 KM bez PDV-a	

176.	Modernizacija i proširenje javne rasvjete na području općine lukavac 4536110-9 Instalacija cestovne rasvjete	Otvoreni postupak, obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-3-17-5-69/20	Grupa ponuđača: "ELVIK d.o.o Srebrenik, KOPKOMERC d.o.o Živinice, ERING d.o.o Živinice i KLAUS LEHMANN GmbH d.o.o Gračanica" ID: 4209986870009 ID: 209277800005 ID: 4209068980004 ID: 4209296770001	Vrijednost: 231.641,92 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 60 radnih dana od dana uvođenja u posao Rokplaćanja: 60 dana od dana prijema fakture Garancija: 24 mjeseca			17.07.2020.	Realizovan 24.12.2020. Utrošeno: 230.566,86 KM bez PDV-a	
177.	Nabavka dezinfekcionih sredstava 24455000-8 Dezificijensi	Direktni sporazum, broj izvještaja o provedenom postupku nabavki: 719-8-1-50/20	BELIF d.o.o Tešanj ID: 4218143690008	Vrijednost: 579,50 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 3 dana po prijemu narudžbenice Rokplaćanja: 30 dana od dana prijema fakture			09.08.2020.	Realizovan 24.08.2020. Utrošeno: 579,50 KM bez PDV-a	
178.	Održavanje i remont vatrogasnih kamiona 50114000-7 Usluge popravka i održavanja teretnih vozila	Otvoreni postupak, obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-2-23-5-75/20	TESEL PROM d.o.o Živinice ID:4209476080003	Vrijednost: 12.667,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: od 08.08.2020. do 07.08.2021. Rokplaćanja: do 30 dana od dana prijema fakture Garancija: 12 mjeseci	1. 5.196,00 KM bez PDV-a Zaključen 21.09.2020.	1. 7.471,00 KM bez PDV-a	07.08.2020.	Realizovan 15.05.2021. Utrošeno: 9.776,00 KM bez PDV-a	
				2. 2.627,00 KM bez PDV-a Zaključen 02.11.2020.	2. 4.844,00 KM bez PDV-a				
				3. 2.029,00 KM bez PDV-a Zaključen 21.04.2021.	3. 2.815,00 KM bez PDV-a				
179.	Nabavka materijala i pribora za tekuće održavanje objekata 44500000-5 Alat, brave, ključevi, šarke, vijci, lanac i opruge	Otvoreni postupak, obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-1-32-5-79/20	BUMA COMPANY d.o.o Lukavac ID:4209644300006	Vrijednost: 5.400,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 13.08.2020. do 12.08.2021. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture	1. 3.728,00 KM bez PDV-a Zaključen 05.10.2020.	1. 1.672,00 KM bez PDV-a	13.08.2020.	Realizovan 02.04.2021. Utrošeno: 5.400,00 KM bez PDV-a	
				2. 1.672,00 KM bez PDV-a Zaključen 16.03.2021.	2. 0,00				

180.	Rekonstrukcija i izgradnja parkinga kod zgarde općine i usporivači na području općine Lukavac 45233120-6 Građevinski radovi na cesti	Otvoreni postupak, obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-3-31-5-80/20	ROADING d.o.o Gračanica ID:4209306750004	Vrijednost: 90.822,90 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 30 radnih dana od dana uvođenja u posao Rokplaćanja: 60 dana od dana prijema fakture Garancija: 24 mjeseca			17.08.2020.	Realizovan 07.10.2021. Utrošeno: 75.020,43 KM bez PDV-a	
181.	Nužna sanacija regulisanja odvodnje oborinskih voda u MZ Berkovica-LOT1 45232440-8 Građevinski radovi na cijevima za otpadne vode	Otvoreni postupak, obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-3-29-5-85/20	GRIMIG d.o.o Doboj Istok ID: 4209030150008	Vrijednost: 14.628,65 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao Rokplaćanja: 30 dana od dana prijema fakture Garancija: 24 mjeseca			25.08.2020.		
182.	Nužna sanacija regulisanja odvodnje oborinskih voda u MZ Gnojnica-LOT2 45232440-8 Građevinski radovi na cijevima za otpadne vode	Otvoreni postupak, obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-3-29-5-85/20	E&D BAUKOP d.o.o Lukavac ID: 4210327350004	Vrijednost: 11.918,99 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao Rokplaćanja: 30 dana od dana prijema fakture Garancija: 24 mjeseca			19.08.2020.	Realizovan 30.12.2020. Utrošeno: 11.573,17 KM bez PDV-a	
183.	Nužna sanacija regulisanja odvodnje oborinskih voda u MZ Orahovica-LO3 45232440-8 Građevinski radovi na cijevima za otpadne vode	Otvoreni postupak, obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-3-29-5-85/20	GRIMIG d.o.o Doboj Istok ID: 4209030150008	Vrijednost: 23.351,36 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao Rokplaćanja: 30 dana od dana prijema fakture Garancija: 24 mjeseca			25.08.2020.	Realizovan 17.12.2020. Utrošeno: 23.350,23 KM bez PDV-a	

184.	Održavanje programa Datanova 72267000-4 Usluge održavanja i popravka porogramске podrške	Pregovarački postupak bez obavještenja o dodjeli ugovora, obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-4-2-46-5-86/20	ITINERIS d.o.o Tuzla ID: 420971860007	Vrijednost: 2.400,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora Rokplaćanja: u 12 jednakih mjesečnih rata			26.08.2020.		Realizovano na dan 15.12.2020. 600,00 KM bez PDV-a
185.	Nabavka građevinskog materijala i opreme i betonskih cijevi 44000000-0 Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata)	Otvoreni postupak, obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-1-39-5-87/20	SIDDIK d.o.o Lukavac ID: 4209238140006	Vrijednost: 141.089,70 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema računa			14.09.2020.		Realizovan na dan 18.08.2021. 135.034,74 KM bez PDV-a
186.	Nabavka klima uređaja 425120000-8 Klimatizacijski uređaji	Direktni sporazum, broj izvještaja o provedenom postupku nabavki: 719-8-1-58/20	ELEKTRO TEHNIX d.o.o Lukavac ID: 4210379660001	Vrijednost: 2.460,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 10 dana od dana prijema narudžbenice Rokplaćanja: 15 dana od dana prijema računa			16.09.2020.	Realizovan 28.10.2020. Utrošeno: 2.460,00 KM bez PDV-a	
187.	Nabavka zastava i grbova 35821000-5 Zastave	Konkurentni postupak, Izvještaj o dodjeli ugovora broj: 719-7-1-42/20	GARMOND d.o.o Sarajevo ID: 4200650870003	Vrijednost: 2.283,20 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 30 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora Rokplaćanja: 60 dana od dana prijema računa			30.09.2020.	Realizovan 30.11.2020. Utrošeno: 2.283,00 KM bez PDV-a	

188.	Uređenje i čišćenje postojećeg otvorenog kanala za odvodnjavanje sa izradom propusta u naselju Krtova I lokalitet Sprečko polje 45247112-8 Građevinski radovi na kanalima za odvodnjavanje	Otvoreni postupak, obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-3-38-5-99/20	Džena doo Gradačac ID:4209226050001 Grimig doo Doboj Istok ID: 4209030150008	Vrijednost: 14.300,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 60 kalendarskih dana, računajući od dana uvođenja Izvođača u posao Rokplaćanja: do 30 dana od dana prijema facture Garancija: 24 mjeseca			06.10.2020.	Realizovan 17.12.2020. Utrošeno: 14.300,00 KM bez PDV-a	
189.	Nabavka opreme (kopir aparat) 30121100-4 Mašine za fotokopiranje	Otvoreni postupak, Obavještenje o dodjeli ugovora: 719-1-1-33-5-101/20	FACIT doo ID: 4201483810008	Vrijednost: 1.714,18 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 30 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora Rokplaćanja: 45 dana od dana prijema računa Garancija: 1(jedna) godina			05.10.2020.	Realizovan 12.11.2020. Utrošeno: 1.714,18 KM bez PDV-a	
190.	Rekonstrukcija puteva 45233120-6 Građevinski radovi na cesti	Otvoreni postupak, obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-3-47-5-105/20	ROADING d.o.o ID: 4209306750004	Vrijednost: 750.000,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 90 radnih dana od dana uvođenja u posao Rokplaćanja: 30 dana od dana prijema fakture Garancija: 24 mjeseca			06.10.2020.	Realizovano na dan 22.06.2021. 678.827,08 KM bez PDV-a	
191.	Nabavka usluga za vršenje revizije, Projekat potok Lukavčić- LOT1 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspeksijske usluge	Otvoreni postupak, obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-2-44-5-109/20	EDI ING d.o.o Donji Vakuf ID: 4236149360008	Vrijednost: 499,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 30 dana od dana dostavljanja projektne dokumentacije Rok plaćanja: 40 dana od dana prijema fakture			12.10.2020.	Realizovan 30.12.2020. Utrošeno: 499,00 KM bez PDV-a	

192.	Nabavka usluga za vršenje revizije, Projekat uređenje korita rijeke Turije- LOT2 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspeksijske usluge	Otvoreni postupak, obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-2-44-5-109/20	EDI ING d.o.o Donji Vakuf ID: 4236149360008	Vrijednost: 499,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 30 dana od dana dostavljanja projektne dokumentacije Rok plaćanja: 40 dana od dana prijema fakture			12.10.2020.	Realizovan 30.12.2020. Utrošeno: 499,00 KM bez PDV-a	
193.	Nabavka usluga za vršenje revizije Projekat vodovodne mreža u MZ Bistarac Gornji-LOT3 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspeksijske usluge	Otvoreni postupak, obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-2-44-5-109/20	EDI ING d.o.o Donji Vakuf ID: 4236149360008	Vrijednost: 400,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 30 dana od dana dostavljanja projektne dokumentacije Rok plaćanja: 40 dana od dana prijema fakture			12.10.2020.	Realizovan 30.12.2020. Utrošeno: 400,00 KM bez PDV-a	
194.	Nabavka usluga za vršenje revizije,Projekat uređenja korita potoka Lukavčić- LOT4 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspeksijske usluge	Otvoreni postupak, obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-2-44-5-109/20	EDI ING d.o.o Donji Vakuf ID: 4236149360008	Vrijednost: 499,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 30 dana od dana dostavljanja projektne dokumentacije Rok plaćanja: 40 dana od dana prijema fakture			12.10.2020.	Realizovan 17.06.2021. Utrošeno: 499,00 KM bez PDV-a	
195.	Nabavka usluga za vršenje revizije Projekat odvodnje ob. o itpad. voda u MZ Lukavac Grad- LOT5 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspeksijske usluge	Otvoreni postupak, obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-2-44-5-109/20	EDI ING d.o.o Donji Vakuf ID: 4236149360008	Vrijednost: 250,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 30 dana od dana dostavljanja projektne dokumentacije Rok plaćanja: 40 dana od dana prijema fakture			12.10.2020.	Realizovan 30.12.2020. Utrošeno: 250,00 KM bez PDV-a	

196.	Nabavka usluga za vršenje revizije, Projekat pločasti propust u MZ Gnojnica-LOT6 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspeksijske usluge	Otvoreni postupak, obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-2-44-5-109/20	EDI ING d.o.o Donji Vakuf ID: 4236149360008	Vrijednost: 200,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 30 dana od dana dostavljanja projektne dokumentacije Rok plaćanja: 40 dana od dana prijema fakture			12.10.2020.	Realizovan 30.12.2020. Utrošeno: 200,00 KM bez PDV-a	
197.	Nabavka usluga za vršenje revizije, Projekat most u MZ Orahovica-LOT7 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspeksijske usluge	Otvoreni postupak, obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-2-44-5-109/20	EDI ING d.o.o Donji Vakuf ID: 4236149360008	Vrijednost: 250,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 30 dana od dana dostavljanja projektne dokumentacije Rok plaćanja: 40 dana od dana prijema fakture			12.10.2020.	Realizovan 30.12.2020. Utrošeno: 250,00 KM bez PDV-a	
198.	Nabavka računarske opreme 30200000-1 Računarska oprema i potrepštine	Otvoreni postupak, obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-1-53-5-110/20	Imel d.o.o Lukavac ID:4209310270009	Vrijednost: 46.915,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 30 dana od dana zaključenja ugovora Rok plaćanja: 60 dana od dana prijema računa Garantni rok: Računari sa monitorima 3 god., printeri 1 god., skeneri 1 god., paneli 3 god., napojne jed. 1 god., swichevi i uređaj za dig. potpis 1 god., wireless router 5 god., tablet 2 god., tastature 1 god.			13.10.2020.	Realizovan 29.10.2020. Utrošeno: 46.915,00 KM bez PDV-a	
199.	Nabavka opreme za dekoraciju javnih površina 39298900-6 Različiti proizvodi za dekoraciju	Otvoreni postupak, obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-1-55-5-111/20	ELEKTRO TIM d.o.o Banja Luka ID:4403067810009	Vrijednost: 29.900,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 20 kalendarskih dana od dana Obostranog potpisivanja ugovora Rokplaćanja: 30 dana od dana prijema računa Garantni rok: 2 godine			19.10.2020.	Realizovan 15.12.2020. Utrošeno: 29.900,00 KM bez PDV-a	

200.	Nabavka sredstava za dezinfekciju za potrebe održavanja lokalnih izbora 2020. 24455000-8 Dezificijensi	Direktnii postupak, broj izvještaja o provedenom postupku: 719-8-1-74/20	COMPANY DIS d.o.o Tuzla ID: 4210038240004	Vrijednost: 980,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 3dana od dana potpisivanja ugovora Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema računa			30.10.2020.	Realizovan 21.12.2020. Utrošeno: 980,00 KM bez PDV-a	
201.	Nabavka usluga za izradu Glavnog projekta pristupne rampe-LOT3 71320000-7 Usluge tehničkog projektovanja	Otvoreni postupak, obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-2-52-5-116/20	HG INŽENJERING d.o.o Tuzla ID:4210281340009	Vrijednost: 195,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 30 kal.dana od dana obostr. potpisivanja ugovora Rok plaćanja: 60 dana nakon prijema fakture			02.11.2020.		Realizovan na dan 24.05.2021. 175,00 KM bez PDV-a
202.	Nabavka usluga za izradu Glavnog projekta ulične rasvjete u Lukavcu-LOT4 71320000-7 Usluge tehničkog projektovanja	Otvoreni postupak, obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-2-52-5-116/20	HG INŽENJERING d.o.o Tuzla ID:4210281340009	Vrijednost: 5.470,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 30 kal.dana od dana obostr. potpisivanja ugovora Rok plaćanja: 70 % nakon prijema dok. za reviziju u roku 60 dana nakon prijema fakture, 30 % nakon revizije u roku 60 dana nakon prijema fakture			02.11.2020.		Realizovan na dan 24.05.2021. 3.829,00 KM bez PDV-a
203.	Nabavka usluga za izradu Glavnog projekta rekonstrukcije Doma kulture u MZ Berkovica-LOT5 71320000-7 Usluge tehničkog projektovanja	Otvoreni postupak, obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-2-52-5-116/20	HG INŽENJERING d.o.o Tuzla ID:4210281340009	Vrijednost: 980,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 30 kal. dana od dana obostr. potpisivanja ugovora Rok plaćanja: 60 dana nakon prijema fakture			02.11.2020.		

204.	Nabavka usluga za izradu Glavnog projekta potpornih zidova-LOT6 71320000-7 Usluge tehničkog projektovanja	Otvoreni postupak, obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-2-52-5-116/20	HG INŽENJERING d.o.o Tuzla ID:4210281340009	Vrijednost: 2.000,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 30 kal.dana od dana obostr. potpisivanja ugovora Rok plaćanja: 60 dana nakon prijema fakture					02.11.2020.		Realizovan na dan 24.05.2021. 1.980,00 KM bez PDV-a
205.	Nabavka usluga za izradu Elaborata za postavljanje objelata na cesti radi smanjenja brzine-LOT7 71320000-7 Usluge tehničkog projektovanja	Otvoreni postupak, obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-2-52-5-116/20	HG INŽENJERING d.o.o Tuzla ID:4210281340009	Vrijednost: 870,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 30 kal.dana od dana obostr. potpisivanja ugovora Rok plaćanja: 60 dana nakon prijema fakture					02.11.2020.		Realizovan na dan 24.05.2021. 850,00 KM bez PDV-a
206.	Nabavka usluga za izradu Elaborata ispitivanja stanja mosta u Puračiću-LOT8 71320000-7 Usluge tehničkog projektovanja	Otvoreni postupak, obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-2-52-5-116/20	HG INŽENJERING d.o.o Tuzla ID:4210281340009	Vrijednost: 490,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 30 kal.dana od dana obostr. potpisivanja ugovora Rok plaćanja: 60 dana nakon prijema fakture					02.11.2020.		Realizovan na dan 24.05.2021. 470,00 KM bez PDV-a
207.	Nabavka goriva za 2021. godinu 09130000-9 Nafta i destilati	Konkurentni postupak, Izvještaj o dodjeli ugovora broj: 719-7-1-67/20	JUNUZOVIĆ KOPEX d.o.o Lukavac ID: 4209157220005	Vrijednost: 19.657,60 KM bez PDV-a Rok izvršenja: od 01.01.2021. do 31.12.2021. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema računa	1.	9.778,80 KM bez PDV-a Zaključen 04.01.2021.	1.	9.878,80 KM bez PDV-a	26.11.2020.		Realizovano na dan 02.09.2021. godine 7.337,94 KM bez PDV-a
					2.	9.383,80 KM bez PDV-a Zaključen 01.09.2021.	2.	495,80 KM bez PDV-a			

208.	Kolektivno osiguranje zaposlenih radnika za 2021. 66512100-3 Usluge osiguranja od nesreća	Konkurentni postupak, Izvještaj o dodjeli ugovora broj: 719-7-2-63/20	SARAJEVO OSIGURANJE d.d Sarajevo ID: 4200326930001	Vrijednost: 4.147,20 KM bez PDV-a Rok izvršenja: od 08.01.2021. do 08.01.2022. Rok plaćanja: 15 dana od dana prijema računa			24.11.2020.		
209.	Nabavka vatrootpornog ormara-LOT1 39132200-8 Ormari za kartoteku	Konkurentni postupak, Izvještaj o dodjeli ugovora broj: 719-7-1-57/20	ADUT PLUS d.o.o Banja Luka ID: 4403765340006	Vrijednost: 2.220,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 15 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora Rok plaćanja: 60 dana od dana prijema računa Garancija: 12 mjeseci			19.11.2020.	Realizovan 12.02.2021. Utrošeno: 2.220,00 KM bez PDV-a	
210.	Nabavka arhivskih polica 39131100-0 Police za arhivu	Konkurentni postupak, Izvještaj o dodjeli ugovora broj: 719-7-1-57/20	ADUT PLUS d.o.o Banja Luka ID: 4403765340006	Vrijednost: 5.740,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 20 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora Rok plaćanja: 60 dana od dana prijema računa Garancija: 12 mjeseci			26.11.2020.	Realizovan 30.12.2020. Utrošeno: 5.725,00 KM bez PDV-a	
211.	Uređenje i čišćenje postojećeg otvorenog kanala za odvodnjavanje sa izradom propusta u naselju krtova I, lokalitet Sprečko polje 45247112-8 Građevinski radovi na kanalima za odvodnjavanje	Otvoreni postupak, obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-3-38-5-99/20	Grupa ponuđača: Džena doo Gradačac ID: 4209226050001 Grimig doo Doboj Istok ID: 4209030150008	Vrijednost: 14.300,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 60 dana od dana od dana uvođenja izvođača u posao Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema facture Garancija: 24 mjeseca			06.10.2020.	Realizovan 17.12.2020. Utrošeno: 14.300,00 KM bez PDV-a	

212.	Nabavka toplomjera za održavanje lokalnih izbora 38412000-6 Toplomjeri	Direktnii postupak, izvještaja: 719-8-1-75/20	PČELICA M d.o.o ID: 4209790890001	Vrijednost: 2.516,50 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 3dana od dana potpisivanja ugovora Rokplaćanja: 30 dana od dana prijema računa			05.11.2020.	Realizovan 30.11.2020. Utrošeno: 2.516,49 KM bez PDV-a	
213.	Nabavka i isporuka sredstava za higijensko-epidemiološku zaštitu za potrebe održavanja lokalnih izbora 18143000-3 Zaštitna oprema	Direktnii postupak, izvještaja: 719-8-1-76/20	ECOTIME d.o.o ID:4200881330001	Vrijednost: 2.418,50 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 3dana od dana potpisivanja ugovora Rokplaćanja: 30 dana od dana prijema računa			09.11.2020.	Realizovan 30.11.2020. Utrošeno: 2.418,50 KM bez PDV-a	
214.	Nabavka usluge za izradu projektne dokumentacije uređenja i zaštite poljoprivrednog zemljišta na području K.O.Milino Selo i K.O.Brijesnica Donja 71320000-7 Usluge tehničkoog projektiranja	Otvoreni postupak, obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-2-59-5-117/20	TQM doo Lukavac ID: 4209977290008	Vrijednost: 11.000,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 15 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora Rok plaćanja: 60 dana od dana prijema fakture			11.11.2020.	Realizovan 29.01.2021. Utrošeno: 11.000,00 KM bez PDV-a	
215.	Nabavka materijala i pribora za održavanje higijene 39800000-0 Proizvodi za čišćenje	Konkurentni postupak, Izvještaj o dodjeli ugovora broj: 719-7-1-72/20	ALFADIVIT d.o.o Živinice ID: 4209026040001	Vrijednost: 5.497,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: Od potpisivanja do 31.12.2021. godine Rokplaćanja: do 30 dana od dana prijema računa			01.12.2020.		

216.	Nabavka usluga za rekonstrukciju baze podataka općinskog matičnog registra nakon gubitka podataka usljed djelovanja zlonamjernog softvera (rasomware) 72267000-4 Usluge održavanja i popravka programske podrške	Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavki, obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-4-2-77-5-122/20	ITINERIS d.o.o. Tuzla ID: 4209718600007	Vrijednost: 1.500,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 5 (pet) dana od dana obostranog potpisivanja ugovora Rok plaćanja: do 15 dana od dana ispostavljanja fakture			14.12.2020.		
217.	Izvođenje radova na realizaciji tehničko-tehnološkog projekta za radove čišćenja i uređenja otvorenih kanala za odvodnjavanje u naselju Kruševica-Ratiš 45000000-7 Građevinski radovi	Otvoreni postupak, obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-3-40-5-113/20	GRAMAT d.o.o. Gračanica ID:4209099860007	Vrijednost: 25.000,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 60 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao Rok plaćanja: do 30 dana od dana ispostavljanja fakture Garantni period: 24 mjeseca			13.10.2020.		
218.	Izvođenje radova na realizaciji tehničko-tehnološkog projekta za radove čišćenja i uređenja otvorenih kanala za odvodnjavanje u naselju Huskići-Mramor-LOT 2 45000000-7 Građevinski radovi	Otvoreni postupak, obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-3-40-5-113/20	Grupa ponuđača: Džena doo Gradačac ID: 4209226050001 Grimig doo Doboje Istok ID: 4209030150008	Vrijednost: 25.000,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 60 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao Rok plaćanja: do 30 dana od dana ispostavljanja fakture Garantni period: 24 mjeseca			14 .10.2020.		

219.	Nabavka radova na čišćenju rijeke Jale 45246000-3 Radovi regulacije rijeke i radovi za zaštitu od poplava	Otvoreni postupak, obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-3-43-5-124/20	DEN ALM COMPANY d.o.o. Lukavac ID: 4209353080009	Vrijednost: 19.600,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 30 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao Rok plaćanja: 60 dana od dana ispostavljanja fakture Garantni period: 24 mjeseca			08.12.2020.	Realizovan 15.03.2021. Utrošeno 19.600,00 KM bez PDV-a	
220.	Nabavka pametnih klupa 39113600-3 -Klupe	Otvoreni postupak, obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-1-54-5-115/20	TRANZIT ELEKTRO ZENICA ID: 4218831230002	Vrijednost: 11.100,00 KM bez PDV-a Rok isporuke: 20 kalendarskih dana od dana obostranog potpisivanja ugovora Rok plaćanja: 30 dana od dana zaprimanja računa Garantni period: 24 mjeseca			05.11.2020.	Realizovan 31.12.2020. Utrošeno 11.100,00 KM bez PDV-a	
221.	Nabavka elektronskih kartica 30237131-6 Elektronske kartice	Direktni postupak, Izvještaj broj: 719-8-1-83/20	SK SISTEM d.o.o Tuzla ID: 420995850003	Vrijednost: 120,00 KM bez PDV-a Rok isporuke: sukcesivno Rok plaćanja: 15 dana od dana izvršene isporuke za stvarno isporučenu robu			30.12.2020.		
222.	Nabavka čamca 34520000-8 Čamci	Otvoreni postupak, Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-1-60-5-14/21	MIGROS d.o.o. Ilidža ID: 4202221150003	Vrijednost: 12.990,00 KM bez PDV-a Rok isporuke: najkasnije (30) trideset dana od dana obostranog potpisivanja ugovora Rok plaćanja: 30 (trideset) dana od dana zaprimanja računa Garancija: 3 (tri) godine			30.12.2020.	Realizovan 15.03.2021. Utrošeno 12.990,00 KM bez PDV-a	

223.	Nabavka radova za rekonstrukciju Doma kulture u MZ Modrac 45454000-4 Radovi na rekonstrukciji	Otvoreni postupak, Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-3-65-5-15/21	INTERART d.o.o Tuzla ID: 4210128310001	Vrijednost: 22.723,04 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 35 radnih dana od uvođenja izvođača u posao Rok plaćanja: 60 dana Garancija: 24 mjeseca				30.12.2020.	Realizovan 19.04.2021. Utrošeno 22.708,27 KM bez PDV-a	
224.	14820000-5 Staklo Nabavka i isporuka stakla	Direktni postupak, Izvještaj o provedenom postupku, broj: 719-8-1-1/21	TERMOGLAS DOO Živinice	Vrijednost: 936,80 KM bez PDV-a Rok isporuke: sukcesivno Rok plaćanja: 15 dana od dana izvršene isporuke i po potrebi izvršene ugradnje za stvarno isporučenu robu				30.12.2020.		
225.	Nabavka kancelarijskog materijala za 2021.godinu 30000000-9 – Kancelarijski i kompijuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške	Otvoreni postupak Broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-1-61-5-22/21	“AEROEXCLUSIVE” d.o.o Sarajevo – PJ Tuzla ID: 4200061610026	Vrijednost: 9.820,60 KM bez PDV-a Rok izvršenja: od 01.01.2021. – 31.12.2021. Rok plaćanja: 60 dana	1. 4.772,00 KM bez PDV-a Zaključen 19.01.2021.	1. 5.048,60 KM bez PDV-a		04.01.2021.		
					2. 4.681,20 KM bez PDV-a Zaključen 24.07.2021.	2. 367,40 KM bez PDV-a				
226.	Nabavka tonera za 2021.godinu 30000000-9 – Kancelarijski i kompijuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške	Otvoreni postupak Broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-1-61-5-22/21	“R&S” d.o.o. Sarajevo ID: 4200056290005	Vrijednost: 8.735,38 KM bez PDV-a Rok izvršenja: od 01.01.2021. – 31.12.2021. Rok plaćanja: 60 dana	1. 4.947,47 KM bez PDV-a Zaključen 25.01.2021.	1. 3.787,91 KM bez PDV-a		06.01.2021.		
					2. 3.729,75 KM bez PDV-a Zaključen 26.07.2021	2. 58,16 KM bez PDV-a				

227.	Nabavka i isporuka knjiga za evidenciju i drugih obrazaca za 2021.godinu 30000000-9 – Kancelarijski i kompijuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške	Otvoreni postupak Broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-1-61-5-22/21	"DEFTER" d.o.o. Sarajevo ID: 4200303990007	Vrijednost: 3.469,81 KM bez PDV-a Rok izvršenja: od 01.01.2021. – 31.12.2021. Rok plaćanja: 60 dana	1.	1.785,77 KM bez PDV-a Zaključen 27.01.2021.	1.	1.684,04 KM bez PDV-a	05.01.2021.		
					2.	1.449,64 KM bez PDV-a Zaključen 24.09.2021.	2.	234,40 KM bez PDV-a			
228.	Nabavka usluga za izradu glavnog projekta rezervoara za pitku vodu u MZ Berkovica i Glavnog projekta vodosnabdijevanja u MZ Jaruške (Stambene) 71320000-7 Usluge tehničkog projektovanja	Otvoreni postupak, obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-2-69-5-23/21	INPROS d.o.o Mostar ID:4227692870000	Vrijednost: 5.600,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 60 kal.dana od dana obostr. potpisivanja ugovora Rokplaćanja: 60 dana nakon prijema fakture				04.01.2021.		Realizovano na dan 17.06.2021. 3.360,00 KM bez PDV-a	
229.	Nabavka radio komunikacijske opreme i sredstava za potrebe civilne zaštite općine Lukavac 32000000-3 Radijska, televizijska, komunikacijska i srodna oprema	Otvoreni postupak, obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-1-56-5-24/21	MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o Sarajevo ID: 4200470540005	Vrijednost: 95.350,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 60 dana od dana zaključenja ugovora Rokplaćanja: 30 dana nakon prijema fakture Garantni period: 2 godine				06.01.2021.	Realizovan 27.04.2021. Utrošeno 95.350,00 KM bez PDV-a		

230.	Izrada Glavnog projekta video nadzora u gradu Lukavcu 71320000-7 Usluge tehničkog projektovanja	Otvoreni postupak, obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-2-73-5-25/21	Institut za građevinarstvo "IG" d.o.o Banja Luka ID: 4400918310005	Vrijednost: 9.500,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 60 kalendarskih dana od dana obostranog potpisivanja ugovora Rok plaćanja: 60 dana nakon prijema fakture			11.01.2021.		Realizovano na dan 23.06.2021. 5.460,00 KM bez PDV-a
231.	Nabavka softverskih licenci za zaštitu podataka 48760000-3 Programski paket za zaštitu od virusa	Otvoreni postupak, obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-1-80-5-26/21	IMEL d.o.o Lukavac ID: 4209310270009	Vrijednost: 44.207,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 30 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora Rok plaćanja: 30 dana nakon prijema fakture Garancija i dužina trajanja licenci: 12 mjeseci			01.02.2021.		
232.	Fizička zaštita ljudi i imovine općine Lukavac 79713000-5 Zaštitarske službe	Konkurentni postupak, Izvještaj o dodjeli ugovora broj: 719-7-2-82/20	SWORD SECURITY d.o.o Sarajevo ID: 4200445860003	Vrijednost: 18.998,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 06-04-21-05.04-22. Rok plaćanja: 60 dana nakon prijema računa			10.02.2021.		
233.	Nabavka radova za modernizaciju i proširenje javne rasvjete na području općine Lukavac 45316110-9 Inсталacija cestovne rasvjete	Otvoreni postupak Obavještenje o dodjeli ugovora: 719-1-3-49-5-27/21	Grupa ponuđača: "Ering" doo Živinice, "Elvik" doo Srebrenik I "Kopkomerc" doo Živinice	Vrijednost: 89.594,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 60 (šezdeset) radnih dana Rok plaćanja: 60 dana nakon prijema računa Garantni period: 24 mjeseca			11.02.2021.	Realizovan 22.06.2021. Utrošeno: 87.984,79 KM bez PDV-a	

234.	Nabavka bankarskih usluga 66110000-4- Bankarske usluge	Otvoreni postupak Obavještenje o dodjeli ugovora: 719-1-2-62-5-28/21	NOVA BANKA a.d. Banja Luka ID: 4400374890002	Vrijednost: 1.440,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 02.04.21. do 01.04.24. Rokplaćanja: Mjesečno, u roku od 8 dana od dana prijema računa	1.	480,00 KM bez PDV-a Zaključen 07.05.2021.	1.	960,00 KM bez PDV-a	18.02.2021.		
					2.						
235.	Nabavka jarbola i zastava LOT 1 - Nabavka jarbola 35821100-6Jarbol za zastavu	Konkurentni postupak Izvještaj o dodjeli ugovora:719-7-1- 68/20	Reppu Entreprenad doo Janja ID: 402787290006	Vrijednost: 3.500 KM bez PDV-a Rok isporuke: 10 kalendarskih dana Rokplaćanja: 45 dana od dana prijema računa				22.02.2021.			
236.	Nabavka cvijeća i cvijetnih aranžmana 03121210-0 Cvijetni aranžmani	Direktni sporazum Izvještaj: 719-8-1- 17/21	Bambus doo PJ Lukavac ID:4209840580009	Vrijednost: 2542,50 KM bez PDV-a Rok isporuke: sukcesivno po potrebi Rokplaćanja: 30 dana od dana prijema računa				26.03.2021.			
237.	Tehnički pregled vozila 71631200-2 Usluge tehničkog pregleda vozila	Direktni sporazum Izvještaj: 719-8-2- 3/21	Ingos doo Lukavac ID: 4210197710003	Vrijednost: 1.110,90 KM bez PDV-a Rok isporuke: po iskazanim potrebama na osnovu narudžbenice Rokplaćanja: 15 dana od dana prijema računa				08.03.2021.			

238.	Nabavka radova za izgradnju igrališta (sportakog poligona) na parceli označenoj kao k.č. 2523/2 KO Lukavac 45233250-6 Radovi na površinskom sloju,osim za ceste	Otvoreni postupak, obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-3-66-5-41/21	E&D BAUKOP D.O.O. LUKAVAC ID: 4210327350004	Vrijednost: 58.840,94 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 30 radnih dana od uvođenja izvođača u posao Rok plaćanja: 30 dana Garancija: 24 mjeseca			23.03.2021.		Relizovano na dan 25.08.2021. 52.785,88 KM bez PDV-a
239.	Tehnička zaštita ljudi i imovine Općine Lukavac 79711000-1 Usluge nadzora alarmnih uređaja	Konkurentni zahtjev Izvještaj broj: 719-7-2-2/21	SECURITAS d.o.o Sarajevo ID: 4227417480004	Vrijednost: 4.053,94 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 06.04.2021.-06.04.2022. Rok plaćanja: 60 dana			23.03.2021.		
240.	Nabavka radova na proširenju toplovodne mreže u Lukavcu(ulica Armije BiH)45232140-5 Građevinski radovi na mreži gradskog grijanja	Otvoreni postupak, obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-3-78-5-42/21	MIKOMN D.O.O. TUZLA ID: 4209437260002	Vrijednost: 83.685,35 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 60 kalendarskih dana od uvođenja izvođača u posao Rok plaćanja: 60 dana Garancija: 24 mjeseca			22.03.2021.		
241.	Nabavka usluga iznajmljivanja kopir aparata	Direktni sporazum Izvještaj: 719-8-2-19/21	NEUTRINO DOO TUZLA ID: 4209103050007	Vrijednost: 5.999,50 KM bez PDV-a Rok isporuke: do ispisa broja kopija Rokplaćanja: 30 dana od dana prijema fakture			30.03.2021.		
242.	Nabavka zamjene guma na motornim vozilima 50116500-6 Usluge popravaka guma, uključujući montažu i centriranje	Direktni sporazum Izvještaj: 719-8-2-23/21	Vulkanizerska radnja sa praonom Meske Lukavac ID: 4309354200002	Vrijednost: 320,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: do ispunjenja ugovora Rokplaćanja: 30 dana od dana prijema fakture			02.04.2021.		

243.	Nabavka usluga procjene ugroženosti od požara i izrada plana zaštite od požara 71317100-4 savjetodavne usluge u zaštiti od požara i eksplozije i kontrole požara i eksplozije	Direktni sporazum, Izvještaj: 719-8-2-24/21	ZEP-ING D.O.O. TUZLA ID: 4209678620000	Vrijednost: 4.080,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 30 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora Rokplaćanja: 30 dana od dana prijema fakture			05.04.2021.	Realizovan 18.06.2021. Utrošeno: 4.080,00 KM bez PDV-a	
244.	Deratizacija, dezinfekcija i dezinskcija 90920000-2 Usluge sanitacije u vezi s objektom	Direktni sporazum, Izvještaj: 719-8-2-28/21	SANIT d.o.o Tuzla ID: 4209041430002	Vrijednost: 560,50 KM bez PDV-a Rok izvršenja: do ispunjenja ugovora Rokplaćanja: 30 dana od dana prijema fakture			09.04.2021.		
245.	Nabavka usluga izrade glavnog projekta za postrojenje za odvajanje čvrstog otpada i RDF-A i procesiranje ostataka čvrstog otpada 71320000-7 Usluge tehničkog projektiranja	Otvoreni postupak, obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-2-80-5-50/21	INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO "IG" BANJA LUKA ID: 4400918310005	Vrijednost:21.800,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 60 kalendarskih dana računajući od dana obostranog potpisivanja ugovora Rokplaćanja: -70% ugovorne cijene će se platiti nakon prijema dva printana primjerka i jednog primjerka u elektronskoj formi urađenog projekta za reviziju u roku od 60 dana od dana prijema računa, -razlika od 30% ugovorne cijene nakon usvajanja projekta od strane revidenta i dostave 4 printane i uvezane knjige urađenog projekta i			13.04.2021.		

				jednog u elektronskoj formi u roku od 60 dana i Zapisnika o primopredaji proj.dokumentacije					
246.	Nabavka zastava i banera 35821000-5 Zastave	Direktni sporazum, Izvještaj broj: 719-8-1-34/21	GARMOND D.O.O SARAJEVO ID: 4200650870003	Vrijednost: 2.101,20 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 10 dana od prijema narudžbenice Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture			20.04.2021.		
247.	Nadzorni audit sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa standardom ISO 9001:2015 72225000-8 Usluge ocjene i ispitivanja osiguranja kvaliteta sistema	Direktni sporazum: Izvještaj broj: 719-8-2-36/21	DQS BH-BHCERT d.o.o Sarajevo ID: 4200941330006	Vrijednost: 4.700,00 KM bez PDV-a Rok plaćanja: do 30 dana od dana prijema fakture			19.04.2021.		Realizovano na dan 18.05.2021. 2.350,00 KM bez PDV-a
248.	Nabavka usluga ispitivanja sistema vatrodajave, opreme i uređaja iz oblasti zaštite od požara 50413200-5 Usluge popravaka i održavanja vatrogasne opreme	Direktni sporazum: Izvještaj broj: 719-8-2-37/21	ZEP - ING d.o.o Tuzla ID: 4209678620000	Vrijednost: 780,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: periodično u roku od 12 mjeseci Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture			29.04.2021.		
249.	Izgradnja spomen obilježja žrtvama genocida u Srebrenici 45212314-0 Građevinski radovi na historijskom spomeniku ili spomen-domu	Otvoreni postupak Obavještenje o dodjeli ugovora: 719-1-3-5-5-65/21	GRIMIG d.o.o Klokočnica ID: 4209030150008	Vrijednost: 32.592,98 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 30 radnih dana Rok plaćanja: 60 dana od dana prijema fakture Garantni period: 24 mjeseca			21.05.2021.	Realizovan 03.09.2021. Utrošeno: 32.592,97 KM bez PDV-a	

250.	Rekonstrukcija i sanacija prilazne staze u ulici Žrtava genocida u Srebrenici 45233222-1 Radovi na popločavanju i asfaltiranju	Otvoreni postupak Obavještenje o dodjeli ugovora: 719-1-3-5-5-65/21	BALEGEM d.o.o Gradačac ID: 4209065880009	Vrijednost: 78.963,85 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 30 radnih dana Rok plaćanja: 59 dana od dana prijema facture Garantni period: 24 mjeseca			24.05.2021.		Realizovano na dan 13.08.2021. 37.700,89 KM bez PDV-a
251.	Nabavka rasadničkih proizvoda 03450000-9- Rasadničarski proizvodi	Otvoreni postupak, Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-1-6-5-66/21	EKOCENTAR GS d.o.o. Srebrenik ID: 4209783760003	Vrijednost: 16.613,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: najranije nakon potpisivanja ugovora Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema računa			27.05.2021.		
252.	Nabavka materijalno-tehničkih sredstava za rad civilne zaštite 18100000-0- Radna odjeća, posebna radna oprema i pribor	Konkurentski zahtjev, izvještaj o provedenom postupku javne nabavke broj: 719-7-1-35/21	MONSUN d.o.o. Lukavac ID: 4209225320005	Vrijednost: 7.200,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 30 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora Rok plaćanja: do 30 dana od dana prijema računa Garancija: 1 godina			08.06.2021.	Realizovan 06.07.2021. Utrošeno 7.200,00 KM bez PDV-a	
253.	Radovi na ograđivanju sportskog poligona u MZ Devetak 45340000-2 Radovi ugradnje ograda, prečki i sigurnosne opreme	Otvoreni postupak, Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-3-26-5-67/21	GRIMIG d.o.o Klokotnica ID: 4209030150008	Vrijednost: 19.475,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 20 radnih dana Rok plaćanja: 60 dana od dana prijema facture Garantni period: 24 mjeseca			01.06.2021.		Realizovano na dan 05.10.2021. 16.500,00 KM bez PDV-a
254.	Nadzor nad izvođenjem radova-objekata: Lokalni putevi, vodosnadbijevanje, ulična rasvjeta ostali građevinski objekti 71520000-9 Usluge građevinskog nadzora	Otvoreni postupak, obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-2-9-5-68/21	HG INŽENJERING d.o.o. Tuzla ID: 4210281340009	Vrijednost: 15.400,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 26.05.2021.-25.05.2022. Rok plaćanja: 60 dana od dana prijema fakture	1.	2.131,84 KM bez PDV-a zaključen 04.06.2021.	1.	13.268,16 KM bez PDV-a	26.05.2021.
					2.	250,96 KM bez PDV-a zaključen 04.06.2021.	2.	13.017,20 KM bez PDV-a	

					3.	608,02 KM bez PDV-a Zaključen 04.06.2021.	3.	12.409,18 KM bez PDV-a			
					4.	149,95 KM bez PDV-a zaključen 14.06.2021.	4.	12.259,23 KM bez PDV-a			
					5.	192,27 KM bez PDV-a zaključen 22.06.2021.	5.	12.066,96 KM bez PDV-a			
					6.	343,42 KM bez PDV-a zaključen 09.07.2021.	6.	11.723,54 KM bez PDV-a			
					7.	136,88 KM bez PDV-a zaključen 02.08.2021.	7.	11.586,66 KM bez PDV-a			
					8.	107,79 KM bez PDV-a zaključen 12.08.2021.	8.	11.478,87 KM bez PDV-a			
					9.	161,32 KM bez PDV-a zaključen 31.08.2021	9.	11.317,55 KM bez PDV-a			
					10.	20,79 KM bez PDV-a zaključen 31.08.2021	10.	11.296,76 KM bez PDV-a			
					11.	1.686,23 KM bez PDV-a zaključen 09.09.2021	11.	9.610,53 KM bez PDV-a			
					12.	982,94 KM bez PDV-a Zaključen 10.09.2021	12.	8.627,59 KM bez PDV-a			

					13.	197,32 KM bez PDV-a Zaključen 29.09.2021	13.	8.430,27 KM bez PDV-a			
					14.	2.050,37 KM bez PDV-a Zaključen 29.09.2021	14.	6.379,90 KM bez PDV-a			
					15.	1.960,51 KM bez PDV-a Zaključen 24.10.2021.	15.	4.419,39 KM bez PDV-a			
					16.	654,34 KM bez PDV-a Zaključen 10.12.2021.	16.	3.765,05 KM bez PDV-a			
					17.	1.272,24 KM bez PDV-a Zaključen 10.12.2021	17.	2.492,81 KM bez PDV-a			
					18.	119,00 KM bez PDV-a Zaključen 27.12.2021	18.	2.373,81 KM bez PDV-a			
					19.	182,29 KM bez PDV-a Zaključen 29.12.2021	19.	2.191,52 KM bez PDV-a			
					20.	90,44 KM bez PDV-a Zaključen 29.12.2021	20.	2.101,08 KM bez PDV-a			
					21.	242,44 KM bez PDV-a Zaključen 31.12.2021.	21.	1.858,64 KM bez PDV-a			

					22.	742,11 KM bez PDV-a Zaključen 14.01.2022.	22.	1.116,53 KM bez PDV-a			
					23.	86,62 KM bez PDV-a Zaključen 21.01.2022.	23.	1.029,91 KM bez PDV-a			
255.	Nabavka dezinfekcijskih sredstava 24455000-8 - Dezinficijensi	Konkurentni zahtjev Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke broj: 719-7-1-10/21	"DEFTER" d.o.o Sarajevo ID: 4200303990007	Vrijednost: 506,70 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 15 dana od obostranog potpisivanja ugovora Rokplaćanja: 60 dana od dana prijema fakture					04.06.2021.		
256.	Nabavka dišnih izolacionih aparata 35111100-6 Aparati za disanje u vatrogastvu	Konkurentni zahtjev Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke broj: 719-7-1-30/21	"VATRO-PROMET" d.o.o Banja Luka ID: 4403700640002	Vrijednost: 7.650 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 30 dana od obostranog potpisivanja ugovora Rokplaćanja: 60 dana od dana prijema facture Garancija: 5 godina					08.06.2021.	Realizovan 15.07.2021. Utrošeno 7.650,00 KM bez PDV-a	
257.	Nužna sanacija dijela korita kruševačkog potoka izgradnjom pot. zida 45262620-3 Potporni zid	Otvoreni postupak, obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-3-8-5-73/21	"GRAMAT" d.o.o Gračanica ID: 4209099860007	Vrijednost: 24.970,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 30 radnih dana od dana uvođenja u posao Rokplaćanja: do 30 dana od dana prijema fakture Garantni period: 24 mjeseca					09.06.2021.	Realizovan 30.12.2021. Utrošeno: 24.970,00 KM bez PDV-a	

258.	Nabavka klima uređaja 42512000-8 Klimatizacijski uređaji	Direktni sporazum Izveštaj o provedenom postupku javne nabavke broj: 719- 8-1-56/21	"TELIX" d.o.o Tuzla ID:4209451920007	Vrijednost: 1.196,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 3 dana od prijema narudženice Rokplaćanja: 15 dana od dana prijema fakture			16.06.2021.	Realizovan 18.08.2021. Utrošeno: 1.196,00 KM bez PDV-a		
259.	Nabavka ultrazvučnih uređaja za JZU "Dom zdravlja" Lukavac 33124120-2 Dijagnostički ultrazvučni sistemi	Otvoreni postupak Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-1-31-3-51/21	"MEDICAL" d.o.o Mostar ID: 4227010880008	Vrijednost: 110.100,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 10 dana od obostranog potpisivanja ugovora Rokplaćanja: 30 dana od dana prijema fakture Garancija: 36 mjeseci			21.06.2021.	Realizovan 30.08.2021. Utrošeno: 110.100,00 KM bez PDV-a		
260.	Održavanje i remont vatrogasnih kamiona 50114000-7 Usluge popravka i održavanja teretnih vozila	Otvoreni postupak Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-2-40-5-80/21	"TESEL PROM" d.o.o Živinice ID: 420947608003	Vrijednost: 19.577,35 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 12 mjeseci Rokplaćanja: 30 dana od dana prijema fakture	1.	7.612,65 KM bez PDV-a Zaključen 05.10.2021.	1.	11.964,70 KM bez PDV-a	28.06.2021.	Realizovano na dan 30.12.2021. 8.959,97 KM bez PDV-a
					2.	1.347,35 KM bez PDV-a Zaključen 06.12.2021.	2.	10.617,35 KM bez PDV-a		
					3.		3.			
261.	Izrada Glavnog projekta vertikalne i horizontalne saobraćajne signalizacije sa putnom opremom na području općine Lukavac 71320000-7 Usluge tehničkog projektovanja	Otvoreni postupak Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-2-29-5- 84/21	"TANGRAM" d.o.o Lukavac ID:4210307670002	Vrijednost: 4.900,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 90 kalendarskih dana Rokplaćanja: 60 dana od dana prijema fakture			22.06.2021.			

262.	Izrada Glavnog projekta označavanja naselja i ulica nazivima i zdrada kućnim brojevima na području općine Lukavac 71320000-7 Usluge tehničkog projektovanja	Otvoreni postupak Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-2-29-5-84/21	"TANGRAM" d.o.o Lukavac ID:4210307670002	Vrijednost: 5.985,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 90 kalendarskih dana Rokplaćanja: 60 dana od dana prijema fakture			22.06.2021.		
263.	Izrada Glavnog prijekta proširenja gradskog groblja u Lukavcu 71320000-7 Usluge tehničkog projektovanja	Otvoreni postupak Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-2-29-5-84/21	"RADIS" d.o.o Istočno Sarajevo ID:4400548800008	Vrijednost: 1.150,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 90 kalendarskih dana Rokplaćanja: 60 dana od dana prijema fakture			25.06.2021.		
264.	Nabavka usluga za održavanje web stranice općine Lukavac 72413000-8 Usluge dizajna web-stranica	Direktni sporazum, Izvještaj o provedenom postupku broj: 719-8-2-67/21	"FUTURA MULTIMEDIA" d.o.o. Tuzla ID: 4209892890006	Vrijednost: 1.025,64 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 02.07.2021. godine - 01.07.2022. godine Rokplaćanja: 7 (sedam) dana od dana prijema fakture			18.06.2021.		
265.	Rušenje postojećeg i izgradnja novog mosta na Kruševačkom potoku 45221110-6 Građevinski radovi na mostu	Otvoreni postupak Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-3-4-5-86/21	"ROADING" d.o.o Gračanica ID:4209306750004	Vrijednost: 44.600,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 60 radnih dana od uvođenja u posao Rokplaćanja: do 30 dana od dana prijema fakture Garantni rok: 24 mjeseca			23.06.2021.	Realizovan: 18.11.2021. Utrošeno: 44.600,00 KM bez PDV-a	

266.	Čišćenje administrativne zgrade i prostorija organa uprave i profesionalne vatrogasne jedinice 90910000-9 Usluge čišćenja	Konkurentni zahtjev Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke broj: 719-7-2-13/21	"ATALIAN GLOBAL SERVICES BH " d.o.o ID: 4201071460002	Vrijednost: 25.614,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 06.08.21-05.08.22 Rokplaćanja: 60 dana od dana prijema fakture			02.07.2021.		
267.	Nabavka vatrogasnih radnih uniformi 18110000-3 Radna odjeća	Konkurentni zahtjev Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke broj: 719-7-1-38/21	USLUŽNOST doo Sarajevo ID:4200043550008	Vrijednost: 4.872,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 30 dana Rokplaćanja: 30 dana od dana prijema fakture			08.07.2021.	Realizovan 25.08.2021. Utrošeno 4.872,00 KM bez PDV-a	
268.	Izrada Glavnog projekta odvodnje fekalnih i površinskih voda u MZ Lukavac Mjesto, općina Lukavac 71320000-7 usluge tehničkog projektiranja8	Otvoreni postupak, obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-2-32-5-8/21	INPROS doo Mostar ID: 4227692780000	Vrijednost: 4.200,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 60 kalendarskih dana Rokplaćanja: ● 10% ugovorne cijene će se platiti nakon prijema dva printana primjerka Studije za izdavanje PVS i dva printana primjerka Elaborata za pribavljanje PVS u roku od 60 dana, ● 60% ugovorne cijene će se platiti nakon prijema dva printana primjerka i jedan primjerak projekta u elektronskoj formi urađenog projekta za reviziju u roku od 60 dana, ● a razliku od 30 % ugovorne cijene nakon			08.07.2021.		

				usvajanja projekta od strane revidenta i dostave 3 (tri) printane i uvezane knjige urađenog projekta i 1 (jednog) u elektronskoj formi u roku od 60 dana i Zapisnika o primopredaji projektne dokumentacije.					
269.	Rekonstrukcija krova na Domu Kulture u MZ Puračić 45260000-7 Radovi na krovu	Otvoreni postupak Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-3-21-5-89/21	“BRAĆA KARIĆ” d.o.o Zenica ID:4218088650000	Vrijednost: 17.777,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 20 radnih dana od uvođenja u posao Rokplaćanja: do 60 dana od dana prijema fakture Garantni rok: 24 mjeseca			12.07.2021.		
270.	Nabavka usluga za izradu softvera za obračun komunalnih naknada 72210000-0 Usluge programiranja paketa programske podrške(softverskih paketa)	Otvoreni postupak, Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-2-27-5-94/21	OPTIMA doo Mostar ID: 4228034840003	Vrijednost: 12.490,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 12 mjeseci od dana obostranog potpisivanja ugovora Rokplaćanja: 60 dana od dana prijema fakture			12.07.2021.		
271.	Izrada elaborata za postavljanje posebnih objekata na cesti radi smanjenja brzine kretanja vozila na području općine Lukavac. 71320000-7 Usluge tehničkog projektovanja	Otvoreni postupak Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-2-33-5-93/21	“HG INŽENJERING” d.o.o Tuzla ID: 4210281340009	Vrijednost: 1.375,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 40 kalendarskih dana od dana obostranog potpisivanja ugovora Rokplaćanja: 60 dana od dana prijema fakture			05.07.2021.		

272.	Nabavka materijala i pribora za tekuće održavanje objekta 44500000-5 Alat, brave, ključevi, šarke, vijci, lanac i opruge	Konkurentski zahtjev, Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke broj: 719-7-1-51/21	COSPEX d.o.o. Zenica ID: 4218991860002	Vrijednost: 3.497,80 KM bez PDV-a Rok izvršenja: sukcesivno tokom ugovorenog perioda Rok plaćanja: 60 dana od dana prijema fakture			21.07.2021.				
273.	Nabavka usluga uzorkovanja i fizičko-hemijska analiza vode 71900000-7 Laboratorijske usluge	Otvoreni postupak Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-2-47-5-95/21	"TQM" d.o.o Lukavac ID: 4209977290008	Vrijednost: 10.939,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 100 kalendarskih dana Rok plaćanja: 60 dana od dana prijema fakture			09.07.2021.				
274.	Održavanje putničkih motornih vozila 50112000-3 Usluge popravke i održavanja	Otvoreni postupak Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-2-41-5-96/21	"MIRADO" d.o.o Tuzla ID: 4209070880009	Vrijednost: 14.908,85 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 12 mjeseci	1.	106,80 KM bez PDV-a Zaključen dana 17.09.2021.	1.	14.801,20 KM bez PDV-a	12.07.2021.		
					2.	35,00 KM bez PDV-a Zaključen 10.12.2021.	2.	14.766,20 KM bez PDV-a			
					3.	207,20 KM bez PDV-a Zaključen dana 16.12.2021.	3.	14.559,00 KM bez PDV-a			
					4.	205,00 KM bez PDV-a Zaključen dana 28.01.2022.	4.	14.354,00 KM bez PDV-a			
					5.	200,18 KM bez PDV-a Zaključen dana 07.01.2022.	5.	14.153,82 KM bez PDV-a			
					6.	482,03 KM bez PDV-a	6.	13.671,79 KM bez			

						Zaključen dana 08.02.2022.		PDV-a			
					7.	475,10 KM bez PDV-a Zaključen dana 09.02.2022.	7.	13.196,69 KM bez PDV-a.			
					8.	202,30 KM bez PDV-a Zaključen dana 17.02.2022.	8.	12.994,39 KM bez PDV-a.			
275.	Provođenje hitnih mjera sanacije dijela šteta nastalih prirodom ili drugom nesrećom 45000000-7 Građevinski radovi	Otvoreni postupak Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-3-46-5-97/21	“DEN ALM COMPANY” d.o.o Lukavac ID: 4209353080009	Vrijednost: 251.600,00 KM bez PDV-a Trajanje okvirnog sporazuma: 3 godine od dana obostranog potpisivanja ugovora	1.		1.		09.07.2021.		
276.	Nabavka radova interventnog čišćenja korita potoka Lukavčić pod mosta kod kod objekta “Spartak” 45246000-3 Radovi regulacije rijeke i radovi za zaštitu od poplava	Otvoreni postupak, Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-3-48-5- 98/21	GRAMAT doo Gračanica ID: 4209099860007	Vrijednost: 2.700,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 30 radnih dana računajući od dana uvođenja Izvođača u posao Rok plaćanja: 60 dana od dana prijema facture Garantni period: 24 mjeseca					26.07.2021		
277.	Nabavka kompresora za zrak 42123400-1 Zračni kompresor	Konkurentni zahtjev Izveštaj o provedenom postupku javne nabavke broj: 719- 7-1-52/21	TEVE VARNOST ELEKTRONIKA d.o.o Visoko ID: 4218101930009	Vrijednost: 11.500,00 KM bez PDV-a Rok isporuke: 30 radnih dana od obostranog potpisivanja ugovora Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema facture Garancija: 5 godina					23.07.2021.	Realizovan 29.09.2021. godine Utrošeno: 11.500,00 KM bez PDV-a	

278.	Putno zdravstveno osiguranje-LOT2 66512200-4 Usluge zdravstvenog osiguranja	Konkurentni zahtjev Izveštaj o provedenom postupku javne nabavke broj: 719-7-2-61/21	ASA OSIGURANJE DD Sarajevo ID:4201261240009	Vrijednost: 279,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 12 mjeseci Rokplaćanja: 30 dana od dana prijema fakture			10.08.2021.		
279.	Izvođenje radova istražnog bušenja i izvedbe eksploatacionog bunara sa ugradnjom bunareske konstrukcije u MZ Turija 45255500-4 Radovi rušenja i istraživanja	Otvoreni postupak, Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-3-49-5-112/21	“GEO MEHANIC” d.o.o Kalesija ID: 4210234000003	Vrijednost: 13.999,50 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 35 radnih dana računajući od dana uvođenja Izvođača u posao Rokplaćanja: 35 dana od dana prijema facture Garantni period: 24 mjeseca			03.08.2021.		
280.	712480000-8 Nadzor projekata i dokumentacija revizija glavnog projekta ulične rasvjete: Školska, Patriotske lige, Sarajevska, Kulina bana i Lukavačkih pjesnika-LOT1	Otvoreni postupak, Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-2-25-5-113/21	“SMAJIĆ INŽENJERING” d.o.o Goražde ID: 4245078150006	Vrijednost: 375,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 30 dana računajući od dana dostave dokumentacije Rokplaćanja: 60 dana od dana prijema fakture			11.08.2021.		
281.	712480000-8 Nadzor projekata i dokumentacija revizija glavnog projekta potpornog zida pored potoka Jelovac u MZ Devetak-LOT2	Otvoreni postupak, Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-2-25-5-113/21	“SMAJIĆ INŽENJERING” d.o.o Goražde ID: 4245078150006	Vrijednost: 182,60 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 30 dana računajući od dana dostave dokumentacije Rokplaćanja: 60 dana od dana prijema fakture			23.07.2021.		

282.	712480000-8 Nadzor projekata i dokumentacija revizija glavnog projekta javne nekategorisane ceste u Lukavcu mjestu-LOT3	Otvoreni postupak, Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-2-25-5-113/21	"ARHI PLUS d.o.o Mostar ID: 4227833190007	Vrijednost: 215,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 30 dana računajući od dana dostave dokumentacije Rok plaćanja: 60 dana od dana prijema fakture			29.07.2021.		
283.	712480000-8 Nadzor projekata i dokumentacija revizija glavnog projekta saobraćajnice sa odvodnjom površinskih voda u Prokosovićima LOT4	Otvoreni postupak, Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-2-25-5-113/21	"SMAJIĆ INŽENJERING" d.o.o Goražde ID: 4245078150006	Vrijednost: 290,50 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 30 dana računajući od dana dostave dokumentacije Rok plaćanja: 60 dana od dana prijema fakture			28.07.2021.		
284.	50730000-1 Usluge popravka i održavanje rashladnih grupa Nabavka usluga za održavanje klima uređaja u zgradi općine Lukavac	Direktni sporazum, Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke broj:719-8-2-75/21	ELEKTRO TEHNIX d.o.o. Lukavac ID: 4210379660001	Vrijednost: 1.110,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: do 31.12.2021. godine Rok plaćanja: 10 dana od dana prijema fakture			29.07.2021.		
285.	Revizija glavnih projekata 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspeksijske usluge	Otvoreni postupak, Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-2-50-5-117/21	"IBIS" d.o.o Zavidovići ID: 4218141720007	Vrijednost: 1.475,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 30 dana računajući od dana dostave dokumentacije Rok plaćanja: 60 dana od dana prijema fakture			11.08.2021.		

286.	Osiguranje vozila- LOT1 66514110-0 Usluge osiguranja motornih vozila	Konkurentni zahtjev Izveštaj o provedenom postupku javne nabavke broj: 719- 7-2-61/21	GRAWE OSIGURANJE DD Sarajevo ID:4200486200000	Vrijednost: 5.436,16 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 12 mjeseci Rokplaćanja: obavezno osiguranje odmah po izdavanju police i fakture, a auto kasko u 12 mjesečnih rata u roku od 7 dana od dana prijema računa				13.08.2021.			
287.	Oglašavanje u dnevним novinama 79341000-6 Usluge oglašavanja	Otvoreni postupak Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-2-60-5- 120/21	VEČERNJI LIST BH d.o.o. Mostar ID: 4227477030008	Vrijednost: 3.461,50 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 12 mjeseci Rokplaćanja: 60 dana od dana prijema fakture	1.	1.751,40 KM bez PDV-a Zaključen 01.09.2021.	1.	1.710,10 KM bez PDV-a	20.08.2021.		
288.	Zamjena stolarije i rekonstrukcija Doma kulture u MZ Hrvati 45454000-4 Radovi na rekonstrukciji	Otvoreni postupak Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-3-57-5- 124/21	INTERART d.o.o. Tuzla ID: 4210128310001	Vrijednost: 20.951,04 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 35 radnih dana od uvođenja u posao Rokplaćanja: 60 dana od dana prijema fakture Garantni rok: 24 mjeseca					27.08.2021.		
289.	Čišćenje korita rijeke 45246000-3Radovi regulacije rijeke	Otvoreni postupak Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-3-58-5- 125/21	DEN ALM COMPANY d.o.o Lukavac ID: 4209353080009	Vrijednost: 242.700,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 4 godine od dana obostranog potpisivanja Rokplaćanja: 60 dana od dana prijema fakture Garantni rok: 24 mjeseca	1.	25.627,00 KM bez PDV-a Zaključen 20.09.2021.	1.	217.073,00 KM bez PDV-a	23.08.2021.		

290.	Nabavka protokolarnih poklona/suvenira sa državnim grbom, suvenira sa grbom općine 22462000-6 Promotivni materijal	Direktni sporazum Izvještaj o provedenom postupku broj: 719-8-1-94/21	"EUROFER" d.o.o Tuzla ID: 4209294210009	Vrijednost: 1.060,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 7 dana od prijema narudžbenice Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture			26.08.2021.		
291.	Usluge održavanja GIS softvera 72267000-4 Usluge održavanja i popravka programske podrške	Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci, obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-4-2-77-5-134/21	GAUSS d.o.o. Tuzla ID: 4209049840005	Vrijednost: 5.850,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora Rok plaćanja: mjesečno			30.08.2021.		
292.	Nadzor nad izvođenjem radova izgradnje višeporodičnog stambenog objekta 71520000-9 Usluge građevinskog nadzora	Otvoreni postupak, Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-2-68-5-135/21	INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO "IG" BANJA LUKA ID:4400918310005	Vrijednost: 21.239,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 420 kalendarskih dana Rok plaćanja: 60 dana od dana prijema fakture			31.08.2021.		
293.	Nabavka radova na rekonstrukciji sistema vodosnabdijevanja naselja "Poljice Gornje" - nastavak radova 45232150-8 Radovi u vezi s cjevovodima za distribuciju vode	Otvoreni postupak Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-3-64-5-127/21	"VODO-INS" d.o.o Tuzla ID: 4209275000001	Vrijednost: 218.992,03 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 90 radnih dana Rok plaćanja: 60 dana od dana prijema fakture Garantni period: 24 mjeseca			01.09.2021.		

294.	Asfaltiranje dijela ceste u industrijskoj zoni i nasipanje kamenim materijalom protupožarnih cesta 45233120-6 Građevinski radovi na cesti	Otvoreni postupak Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-3-63-5-128/21	"RIAL-ŠPED" d.o.o Doboj Istok ID: 4209275930009	Vrijednost: 127.655,78 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 30 radnih dana Rok plaćanja: 60 dana od dana prijema fakture Garantni period: 24 mjeseca			02.09.2021.		
295.	Nabavka i ugradnja klima uređaja 42512000-8 Klimatizacijski uređaji	Direktni sporazum Izvještaj o provedenom postupku broj: 719-8-1-97/21	ELEKTRO TEHNIX d.o.o. Lukavac ID:4210379660001	Vrijednost: 1.500,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 10 dana od prijema narudžbenice Rok plaćanja: 10 dana od dana prijema fakture			03.09.2021.		
296.	Nabavka i ugradnja klima uređaja 42512000-8 Klimatizacijski uređaji	Direktni sporazum Izvještaj o provedenom postupku broj: 719-8-1-98/21	ELEKTRO TEHNIX d.o.o. Lukavac ID:4210379660001	Vrijednost: 2.990,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 15 dana od prijema narudžbenice Rok plaćanja: 15 dana od dana prijema fakture			14.08.2021.		
297.	Usluge održavanja GIS softvera 72267000-4 Usluge održavanja i popravka programske podrške	Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci, Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-4-2-77-5-134/21	GAUS d.o.o. Tuzla ID: 4209049840005	Vrijednost: 5.850,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora Rok plaćanja: do 15. u mjesecu za prethodni mjesec			30.08.2021.		

298.	Nabavki usluga fiksne telefonije 64210000-1 Telefonske usluge	Otvoreni postupak, Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-2-62-5-137/21	BH Telecom d.d. Sarajevo ID: 4200211100005	Vrijednost: 36.454,40 KM bez PDV-a Rok izvršenja: od 16.09.2021. do 16.09.2023. godine Rok plaćanja: do 30-og u mjesecu za prethodni mjesec	1.	18.227,20 KM bez PDV-a Zaključen 27.10.2021.	1.	18.227,20 KM bez PDV-a	16.09.2021.		
299.	Proširenje toplovodne mreže u zapadnom dijelu grada Lukavca-ulica Lukavačkih brigade dionica 3 45232140-5 Građevinski radovi na mreži gradskoga grijanja	Otvoreni postupak, Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-3-74-5-138/21	VODO-INS d.o.o. Tuzla ID:4209275000001	Vrijednost: 266.281,84 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 60 radnih dana Rok plaćanja: 60 dana od dana prijema facture					21.09.2021.		
300.	Usluge održavanja programa Data nova 72267000-4 Usluge održavanja i popravka programske podrške	Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci, Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-4-2-92-5-139/21	ITINERIS d.o.o. Tuzla ID: 4209718600007	Vrijednost: 2.400,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora Rok plaćanja: do 15. u mjesecu za prethodni mjesec					21.09.2021.		
301.	Nabavka raketa za protugradnu zaštitu na području općine Lukavac 24613000-4 Signalne rakete, rakete protiv grada, signalne rakete za maglu i pirotehnički proizvodi	Otvoreni postupak, Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-1-93-5-141/21	JP "Protivgradna preventive RS" a.d. Gradiška ID: 4401041350007	Vrijednost: 49.298,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 25 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora Rok plaćanja: 30 dana od prijema fakture					30.09.2021.		

302.	Izrada Glavnog projekta za izgradnju novih trotoara (obostrano) i parkirnih mjesta u ulici Septembarskoj i Patriotskog fronta i kružnog toka na Trgu Slobode71320000-7 Usluge tehničkog projektovanja	Otvoreni postupak Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-2-76-5-143/21	TANGRAM d.o.o Lukavac ID: 4210307670002	Vrijednost: 5.950,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 70 kalendarskih dana od dana obostranog potpisivanja ugovora Rok plaćanja: 60 dana od prijema fakture			27.09.2021.		
303.	Izrada studije izvodljivosti i energetskog audita javne rasvjete 71314300-5 Savjetodavne usluge u području energetske efikasnosti	Otvoreni postupak Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-2-78-5-144/21	ENOVA d.o.o Sarajevo ID: 4201358320007	Vrijednost: 24.900,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 120 kalendarskih dana od dana obostranog potpisivanja ugovora Rok plaćanja: 60 dana od prijema fakture			27.09.2021.		
304.	Proširenje toplovodne mreže u Lukavcu – ulica Titova do Poslovne zone – dionica I od Komore Kc1 do T4 45232140-5 Građevinski radovi na mreži gradskog grijanja.	Otvoreni postupak Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-3-84-5-160/21	VODO-INS d.o.o. Tuzla ID:4209275000001	Vrijednost: 254.612,55 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 60 kalendarskih dana od uvođenja izvođača u posao Rok plaćanja: 60 dana od prijema fakture Garantni period: 24 mjeseca			11.10.2021.		

305.	Izrada Glavnih projekta izgradnje potpornih zidova u MZ Kruševica 71320000-7 Usluge tehničkog projektovanja	Otvoreni postupak, Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-2-81-5-167/21	HG INŽENJERING d.o.o Tuzla ID: 4210281340009	Vrijednost: 1.090,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 60 kalendarskih dana od dana obostranog potpisivanja ugovora Rok plaćanja: 70% ugovorne cijene će se platiti nakon prijema po jednog printanog primjerka i po jednog primjerka svakog projekta u elektronskoj formi urađenog za reviziju u roku od 60 dana, a razliku od 30 % ugovorne cijene nakon usvajanja projekta od strane revidenta i dostave po 4 printana i u knjige uvezana projekta i po 2 primjerka svakog projekta u elektronskoj formi u roku od 60 dana i Zapisnika o primopredaji projektne dokumentacije.			12.10.2021.		
306.	Nabavka i ugradnja dispečerskog stola sa pratećom opremom za potrebe operativnog centra Lukavac 39120000-9 Stolovi, ormari, radni sto i police za knjige	Konkurentni postupak, Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke broj: 719-7-1-90/21	STEP d.o.o Tuzla ID: 4209107040006	Vrijednost: 4.870,00 bez PDV-a Rok isporuke: 30 dana od dana zaključenja ugovora Rok plaćanja: 60 dana od prijema fakture Garancija: 2 godine			18.10.2021.	Realizovan 30.12.2021. Utrošeno: 4.870,00 KM bez PDV-a	
307.	Revizija glavnih projekata 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspeksijske usluge	Otvoreni postupak, Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-2-86-5-164/21	IBIS d.o.o. Zavidovići ID: 4218141720007	Vrijednost: 600,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: Prvi revizijski izvještaj o reviziji dostaviti u roku 15 dana, konačni izvještaj u roku 3 dana Rokplaćanja: 60 dana			18.10.2021.		

308.	Izrada glavnog projekta proširenja ulične rasvjete u MZ Poljice Gornje i Babice(Graljevac-Frkići) 71320000-7 Usluge tehničkog projektiranje	Otvoreni postupak, Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-2-82-5-171/21	MANEDRA COMPANY d.o.o. Mostar ID: 4227140400008	<p>Vrijednost: 2.200,00 KM bez PDV-a</p> <p>Rok izvršenja: 30kalendarskih dana, računajući od dana obostranog potpisivanja ugovora</p> <p>Rokplaćanja: ● 70% ugovorne cijene će se platiti nakon prijema dva printana primjerka i jedan primjerak projekta u elektronskoj formi urađenog projekta za reviziju u roku od 60 dana,</p> <p>● a razliku od 30 % ugovorne cijene nakon usvajanja projekta od strane revidenta i dostave 6 (šest) printana i uvezane knjige urađenog projekta i 1 (jednog) u elektronskoj formi u roku od 60 dana i Zapisnika o primopredaji projektne dokumentacije</p>			19.10.2021.		
------	---	---	--	---	--	--	-------------	--	--

309.	Nabavka informatičke opreme 30200000-1 Kompjuterska oprema i potrepštine	Otvoreni postupak, Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-1-96-5-168/21	IMEL d.o.o Lukavac ID: 4209310270009	Vrijednost: 66.300,00 KM bez PDV-a Rok isporuke: 30 dana od dana zaključenja ugovora Rok plaćanja: 45 dana od prijema fakture Garancija: za računare 3 (tri) godine, monitore 3 (tri) godine, laptop 1 (jednu) godinu, laserske printere 1 (jedna) godina, multifunkcijske printere 2 (dvije) godine, skenere 1 (jedna) godina, video HDMI splitera 1 (jedna) godine, ekrana za monitoring 2 (dvije) godine, tableta 1(jedna) godina i TV uređaja 5 (pet) godina.			27.10.2021.		
310.	Održavanje softvera za upravljanje radom pisarnice, elektronske uprave, e-vijeća 72267000-4 Usluge održavanja i popravke softvera	Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-4-2-112-5-172/21	“IMEL” d.o.o Lukavac ID: 4209310270009	Vrijednost: 5.641,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 12 mjeseci od dana obostranog potpisivanja Rok plaćanja: u 12 jednkih mjesečnih rata i to 15 –og u mjesecu za prethodni mjesec			08.11.2021.		
311.	Nabavka građevinskog materijala i opreme 44000000-0 Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata).	Otvoreni postupak, Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-1-83-5-174/21	“SIDDIK” d.o.o Poljice ID: 4209238140006	Vrijednost: 189.925,87 KM bez PDV-a Rok isporuke: sukcesivna isporuka, 7 dana od prijema narudžbenice Rok plaćanja: 60 dana od prijema fakture			09.11.2021.		

312.	Izrada glavnog projekta proširenja vodovodne mreže u industrijskoj zoni 71320000-7 Usluge tehničkog projektiranja	Otvoreni postupak, Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-2-102-5-183/21	RADIS d.o.o. Istočno Sarajevo ID: 4400548800008	<p>Vrijednost: 3.400,00 KM bez PDV-a</p> <p>Rok izvršenja: 60kalendarskih dana, računajući od dana obostranog potpisivanja ugovora</p> <p>Rokplaćanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 70% ugovorne cijene će se platiti nakon prijema tri printana primjerka Studije za izdavanje PVS, tri primjerka Elaborata za izdavanje VS i jednog primjerkaauradenog projekta u printanoj i elektronskoj formi za reviziju u roku od 60 dana, ● a razliku od 30 % ugovorne cijene nakon usvajanja projekta od strane revidenta i dostave četiri printana i u knjige uvezana projekta i jednog primjerka u elektronskoj formi u roku od 60 dana i Zapisnika o primopredaji projektne dokumentacije 					25.11.2021.		
313.	Nabavka goriva za 2022. godinu 09130000-9 Nafta I destilati	Konkurentski zahtijev, Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke broj: 719-7-1-115/21	HIFA PETROL d.o.o Sarajevo ID: 4200999090005	<p>Vrijednost: 20.625,00 KMbez PDV-a</p> <p>Rok isporuke:od 01.01.2022. godine do 31.12.2022. godine</p> <p>Rok plaćanja: do 30 dana od prijema fakture</p>	1.	10.670,00 KM bez PDV-a Zaključen 23.12.2021.	1.	9.955,00 KM bez PDV-a	07.12.2021.		

314.	Nabavka radova za rekonstrukciju i izgradnju puteva na području općine Lukavac 45233120-6 Građevinski radovi na cesti	Otvoreni postupak, Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-3-109-5-185/21	ROADING d.o.o Gračanica ID: 4209306750004	Vrijednost: 84.979,30 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 60 radnih dana računajući od uvođenja Izvođača u posao Rok plaćanja: 60 dana od prijema facture Garantni rok: 24 mjeseca			02.12.2021.		
315.	Izrada idejnog projekta sanacije objekta zgrade stare željezničke stanice u Lukavcu (Nacionalni spomenik BiH) 71320000-7 Usluge tehničkog projektovanja	Otvoreni postupak, Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-2-100-5-186/21	URBING d.o.o Sarajevo ID: 4200477550006	Vrijednost: 7.100,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 45 dana računajući od dana obostranog potpisivanja ugovora Rok plaćanja: 60 dana od prijema fakture			30.11.2021.		
316.	Radovi na uređenju i zaštiti poljoprivrednog zemljišta na području K.O. Milino selo i K.O. Brijesnica Donja 45112500-0 Zemljani radovi	Otvoreni postupak, Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-3-111-5-187/21	DEN ALM COMPANY d.o.o Lukavac ID: 4209353080009	Vrijednost: 165.226,27 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 60 dana računajući od dana uvođenja u posao Rok plaćanja: 30 dana od prijema facture Garantni rok: 24 mjeseca			06.12.2021.		
317.	Vanredni servis putničkih motornih vozila Škoda 50112000-3 Usluge popravaka i održavanja vozila	Otvoreni postupak, Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-2-120-5-190/21	MIRADO d.o.o Tuzla ID: 4209070880009	Vrijednost: 1.822,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: tokom ugovorenog perioda, u roku od 24 sata po primitku narudžbenice od naručioca Rok plaćanja: 30 dana od prijema računa Garantni rok: 12 mjeseci na izvršenu uslugu i ugrađene rezervne dijelove			06.12.2021.		

318.	Izgradnja rampi za pristup osoba sa invaliditetom 45454000-4 Radovi na rekonstrukciji	Otvoreni postupak, Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-3-108-5-192/21	INTERART d.o.o Tuzla ID: 4210128310001	Vrijednost: 15.455,42 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 30 dana računajući od dana uvođenja u posao Rok plaćanja: 60 dana od prijema računa Garantni rok: 24 mjeseca				13.12.2021.		
319.	Nabavka i ugradnja opreme za hidrantsku mrežu 44482200-4 Vatrogasni hidranti	Konkurentni zahtjev, Izvještaj o provedenom postupku Javne nabavke broj: 719-7-1-118/21	Ganik i.d.a. d.o.o. Vitez ID:4236533380008	Vrijednost: 4.281,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 7 dana po primitku narudžbenice od kupca Rok plaćanja: 60 dana od prijema računa				13.12.2021.		
320.	Nabavka potrošnog kancelarijskog materijala – LOT 1 30192000-1 Kancelarijske potrepštine	Otvoreni postupak Broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-1-114-5-194/21	“R&S” d.o.o Sarajevo ID: 4200056290005	Vrijednost: 12.431,36 KM bez PDV-a Rok izvršenja: od 01.01.2022. - 31.12.2022. Rok plaćanja: 60 dana	1.	5.920,98 KM bez PDV-a Zaključen 31.01.2022.	1.	6.510,38 KM bez PDV-a	21.12.2021.	
321.	Izrada glavnog projekta noveliranja dijela ulice Osmi mart sa izradom kružnog toka 71320000-7 Usluge tehničkog projektiranje	Otvoreni postupak, Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-2-101-5-199/21	PPG d.o.o. Sarajevo ID: 4201723120004	Vrijednost: 4.560,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 60kalendarskih dana, računajući od dana obostranog potpisivanja ugovora Rok plaćanja: ● 70% ugovorne cijene će se platiti nakon prijema jednog primjerka urađenog projekta u printanoj i elektronskoj formi za reviziju u roku od 60 dana, ● a razliku od 30 % ugovorne cijene nakon usvajanja projekta od strane revidenta i dostave				22.12.2021.		

				četiri printana i u knjige uvezana projekta i dvaprimjerka u elektronskoj formi I elaborate eksproprijacije u roku od 60 dana i Zapisnika o primopredaji projektne dokumentacije					
322.	Nabavka opreme za naplatu parkinga 34926000-4 Oprema za nadzor parkinga za vozila.	Otvoreni postupak, Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-1-119-5-197/21	"FRACTAL" d.o.o Žepče ID: 4218757750007	Vrijednost: 56.400,00 KM bez PDV-a Rok isporuke: 90 dana od obostranog potpisivanja ugovora Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema računa Garantni rok: 37 mjeseci			23.12.2021.		
323.	Nabavka radova na interventnom čišćenju, uređenju i povećanju proticajnog profila vodotoka u dužini od 4265 m (potok Jaz, Loparički i Gnojnički potok) – LOT 1 45246000-3 Radovi regulacija Rijeka I radovi zaštitu od poplava	Otvoreni postupak, Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-3-116-5-198/21	Grupa ponuđača: "Grimig" d.o.o Klokotnica – lider grupe ID: 4209030150008 "Dzena" d.o.o Gradačac ID: 4209226050001	Vrijednost: 24.583,55 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 30 kalendarskih dana računajući od dana uvođenja u posao Rok plaćanja: 30 dana od prijema računa Garantni rok: 24 mjeseca			24.12.2021.		
324.	Nabavka radova na čišćenju, uređenju i povećanju proticajnog profila korita rijeke Strojne od mosta na putu Babice – Orahovica nizvodno do ušća u rijeku Turiju u dužini 200 m – LOT 2 45246000-3 Radovi regulacija Rijeka I radovi zaštitu od poplava	Otvoreni postupak, Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-3-116-5-198/21	Grupa ponuđača: "Grimig" d.o.o Klokotnica – lider grupe ID: 4209030150008 "Dzena" d.o.o Gradačac ID: 4209226050001	Vrijednost: 11.745,75 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 30 kalendarskih dana računajući od dana uvođenja u posao Rok plaćanja: 30 dana od prijema računa Garantni rok: 24 mjeseca			24.12.2021		

325.	Nabavka radova na uređenju korita Kruševačkog potoka (povećanje proticajnog profila) lokaliteta od mjesne ambulante uzvodno cca 300 m – LOT 3. 45246000-3 Radovi regulacija Rijeka I radovi zaštitu od poplava	Otvoreni postupak, Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-3-116-5-198/21	“DEN ALM COMPANY” d.o.o Lukavac ID: 4209353080009	Vrijednost: 11.250,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 30 kalendarskih dana računajući od dana uvođenja u posao Rok plaćanja: 30 dana od prijema računa Garantni rok: 24 mjeseca				22.12.2021.		
326.	Nabavka i isporuka materijala i pribora za održavanje higijene 39800000-0 Proizvodi za čišćenje i poliranje	Konkurentski zahtijev, Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke, broj: 719-7-1-123/21	“DEFTER” d.o.o. Sarajevo ID: 4200303990007	Vrijednost: 5.331,52 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 7 dana po primitku nruđbenice Rok plaćanja: 30 dana od prijema računa				29.12.2021.		
327.	Nabavka kafe, čaja, šećera, mineralne vode, negazirane vode, sokova za 2022.godinu 15800000-6 Razni prehrambeni proizvodi	Konkurentski zahtijev, Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke broj: 719-7-1-124/21	“REDEX” d.o.o Banovići ID: 4209069440003	Vrijednost: 5.880,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: od potpisivanja ugovora do 31.12.2022.godine Rok plaćanja: 60 dana od prijema računa				30.12.2021.		
328.	Revizija glavnih projekata na osnovu kojih se izdaju vodni akti za složene vodne objekte-LOT1 71248000-8 Nadzor projekta i dokumentacija	Otvoreni postupak, Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-2-104-5-8/22	Centar za projektovanje I konsalting d.o.o Banja Luka ID: 4404199850006	Vrijednost: 4.560,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: od 23.12.2021. do 22.12.2022. godine Rok plaćanja: 60 dana od prijema računa	1.		1.	22.12.2021.		

329.	Odvodnja oborinskih i otpadnih voda u Lukavcu 45232440-8 Građevinski radovi na cijevima za otpadne vode	Pregovarački bez objave obavještenja o nabavci, Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-4-3-128-5-9/22	"ROADING" d.o.o Gračanica ID: 4209306750004	Vrijednost: 384.117,88 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 30 radnih dana Rok plaćanja: 30 dana od prijema računa Garantni period: 24 mjeseca			30.12.2021.		
330.	Izrada Glavnog projekta vodovodne mreže za stambene i poslovne objekte u naselju Tehnika-prva faza 71320000-7 Usluge tehničkog projektiranja	Otvoreni postupak, Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-2-105-5-12/22	CENTAR ZA PROJEKTOVANJE I KONSALTING d.o.o. Banja Luka ID: 4404199850006	Vrijednost: 3.300,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 60 kalendarskih dana Rok plaćanja: 60 dana od prijema računa			28.12.2021.		
331.	Izrada Glavnog projekta vodovodne mreže za stambene i poslovne objekte u naselju Tehnika-druga faza 71320000-7 Usluge tehničkog projektiranja	Otvoreni postupak, Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-2-106-5-13/22	CENTAR ZA PROJEKTOVANJE I KONSALTING d.o.o. Banja Luka ID: 4404199850006	Vrijednost: 3.200,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 60 kalendarskih dana Rok plaćanja: 60 dana od prijema računa			28.12.2021.		
332.	Fizička zaštita ljudi i imovine općine Lukavac-LOT1 79713000-5 zaštitarske službe	Konkurentski zahtjev izvještaj o provedenom postupku javne nabavke broj: 719-7-2-126/21	SWORD SECURITY d.o.o Sarajevo ID: 4200445860003	Vrijednost: 18.352,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 06.04.2022.-05.04.2023. godine Rok plaćanja: 60 dana od prijema računa			06.01.2022.		
333.	Tehnička zaštita ljudi i imovine općine Lukavac-LOT2 79711000-1 Usluge nadzora alarmnih uređaja	Konkurentski zahtjev izvještaj o provedenom postupku javne nabavke broj: 719-7-2-126/21	SECURITAS AGENCIJA ZA ZAŠTITU d.o.o Sarajevo ID: 4227417480004	Vrijednost: 4.058,49 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 06.04.2022.-05.04.2023. godine Rok plaćanja: 30 dana od prijema računa			04.01.2022.		

334.	Nabavka usluga uzorkovanj i fizičko – hemijske analize vode 71900000-7Laboratorijske usluge	Otvoreni postupak, Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-2-131-5-11/22	“TQM” d.o.o Lukavac ID: 4209977290008	Vrijednost: 3.495 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 100 kalendarskih dana Rok plaćanja: 60 dana od dana prijema fakture			31.12.2021.		
335.	Nabavka opreme za dekoraciju grada 39298900-6 različiti proizvodi za dekoraciju	Otvoreni postupak, Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-1-130-5-14/22	TRANZIT ELEKTRO d.o.o Zenica ID: 4218831230002	Vrijednost: 34.000,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 10 dana od dana prijema narudžbenice Rok plaćanja: do 30 dana od prijema računa			31.12.2021.		
336.	Proširenje toplovodne mreže u Lukavcu – ulica Skendera Kulenovića 45232140-5 Građevinski radovi na mreži gradskog grijanja	Otvoreni postupak, Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-3-103-5-16/22	“MIKOM” d.o.o Tuzla ID: 4209437260002	Vrijednost: 96.378,92 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 60 kalendarskih dana od uvođenja Izvođača u posao Rok plaćanja: 60 dana od prijema računa Garantni rok: 24 mjeseca			27.12.2021.		
337.	Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije vodovodne mreže dio naselja Lukavac Mjesto 71320000-7 Usluge tehničkog projektiranja	Otvoreni postupak, Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-2-110-5-21/22	IBIS d.o.o. Zavidovići ID: 4218141720007	Vrijednost: 2.120,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 60 kalendarskih dana Rok plaćanja: 60 dana od prijema računa			06.01.2022.		
338.	Nabavka vatrootpornog ladičara 39132200-8 Ormari za kartoteku	Konkurentski zahtjev, Izveštaj o provedenom postupku broj: 719-7-1-113/21	KABAS d.o.o. Sarajevo ID: 4200382330009	Vrijednost: 2.245,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 30 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora Rok plaćanja: 30 dana od prijema računa Garancija: 12 mjeseci			07.12.2021.		

339.	Nabavka metalnih garderobnih ormara 391322100-4 Ormari	Konkurentski zahtjev, Izvještaj o provedenom postupku broj: 719-7-1-113/21	LOVIĆ& CO d.o.o. Lukavac ID: 4263289850002	Vrijednost: 4.658,80 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 30 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora Rok plaćanja: 30 dana od prijema računa Garancija: 12 mjeseci			15.12.2021.		
340.	Nabavka i montaža polica za arhivsku građu 39131100-0 Police za arhivu	Konkurentski zahtjev, Izvještaj o provedenom postupku broj: 719-7-1-113/21	DEFTER d.o.o. Sarajevo ID: 4200303990007	Vrijednost: 1.190,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 30 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora Rok plaćanja: 30 dana od prijema računa Garancija: 12 mjeseci			22.12.2021.		
341.	Kolektivno osiguranje zaposlenih 66512100-3 Usluge osiguranja od nesreća	Konkurentski zahtjev, Izvještaj o provedenom postupku broj: 719-7-2-129/21	SARAJEVO OSIGURANJE d.d. Sarajevo ID: 4200326930001	Vrijednost: 4.250,40 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 09.01.2022. do 09.01.2023. Rok plaćanja: 15 dana od prijema računa			11.01.2022.		
342.	Revizija glavnih projekata na osnovu kojih se ne izdaju vodni akti za složene vodne objekte-LOT2 71248000-8 Nadzor projekta i dokumentacija	Otvoreni postupak, Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 719-1-2-104-5-22/22	SMAJIĆ INŽENJERING d.o.o Goražde ID: 4245078150006	Vrijednost: 2.464,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: od 13.01.2022. do 12.01.2023. godine Rok plaćanja: 60 dana od prijema računa	1.		1.	12.01.2022.	

U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6.se ne popunjava.

M.P.



OPĆINSKI NAČELNIK
Dr. Sc. Edin Delić