BOSNA | HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE | HERCEGOVINE

OPCINA LUKAVAC

SluZba za urbanizam, prostorno planiranje i investicije
Broj: 06-23-43-74/18

Lukavac, 02.02.2018. godine

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA

IZRADA IDEJNOG PROJEKTA ZA VODOSNADBIJEVANJE NASELJA DEVETAK

Ugovor nije
realizovan iz
sljedecih razloga:
-projektantu nisu
date potrebne

lokacije za
712420006~ | o eni postupak, Vrijednost: 7.550,00 KM bez PDV-a 05.12.2016. vodozahvat
Izrada projekata : : : INPROS d.o.0. s = i .

1 i nacrta broj obavjestenja o Mostar Rok izvrienja: 60 dana racunajuci od godine . potrebne koli¢ine
procjena dodjeli ugovora: |D:4227692780000 | 9ana o_uomn.qm:om potpisivanja ugovora vode za .vo.:.mcm
trokova 719-1-2-52-5-59/17 Rok pla¢anja: 30 dana od dana prijema stanovnittva

dokumentacije - nisu jo§ izvedeni
radovi na istraznim
i ispitnim

hidrogeoloskim
busotina(dubinskih
bunara) kao i




ispitivanje na
plitkim bunarima.

U slu&aju okvirnog sporazuma kolona 6. Se ne popunjava.

Po ovlaitenju Opéinskog nacelnika
broj: 02-05-59/18 od 05.01.2018. godine _,
Sef odsjeka za urbanizam i prostorno planiranje
Dino Orli¢, dipl.pravnik
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