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Vrsta postupka i broj
obavjeitenja o dodjeli

1 2 3
= O toz02ka ugovora sa Portala
JRIN ] :
javnih nabavki
Otvoreni postupak,
31?20000_9 | broj obavjestenja o
L i) dodjeli ugovora: 719-
gradevinskog
nadzora 1-12-13-5-66/18

OBRAZAC REALIZACIE OKVIRNOG SPORAZUMA
NADZOR NAD IZVODENJEM GRADEVINSKIH RADOVA

4 5 G T ] 5 10 11
Datum
potpune
Opis realizacije
Osnovni elementi izmjene ) . okvirnog .
Podaci o okvirnog sporazuma ashovnih Ostatak vrijednosti _ . sporazummia i MNapome
dobavljaéu/dobavljacima u (Vrijednost, period elemenat | Vrijednost pojedinaénog | okvifhog sporazuma nakon Datum zakljucenja ukupﬁa na ‘
akvir:nu.m sporazumu trajanja/rok izvrienja, 5 ugovora u KM bez PDV- zakljuéenog pojedinatnog okvirnog sporazuma it [obra_!zmz
'[ﬁa'ziu:, 1D, broj, mjesto) rok plaéanja, garantni ugovora i a idatum zakljufenja ugovora vrijednost:u KM enje)
period...) datum bez PDV:a
izmjene <

Institut za
gradevinarstvo "IG”
d.o.o Banja Luka
1D: 4400918310005

Vrijednost: 12.200,00
KM bez PDV-a

Rok izvrienja:do
18.07.2020.

Rok placanja: 60 dana
ad dana prijema
racuna

| 147,34
i. | zakijucen
06.08.2018.

| 1. | 12.054,66

93,30
2. | zakljuéen dana
09.08.2018.

2 11.961,36

1.335,47
3. zakljucen dana
21.08.2018.

3. 10.625,89

110,41
4, | zakljuéen dana
21.08.2018.

4, | 10.515,48

376,92
5. | zakljuten dana
21.08.2018.

5. 10.138,56

392,03
6. | zakljuéen
21.08.2018.

6. | 9.746,53

17.07.2018.
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U sluéaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popu njava.
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